	Číslo smlouvy objednatele: 801-2018-523101)	
	Číslo smlouvy zhotovitele:	
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kunice II	

Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kunice II 
Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele 801-2018-523101 ze dne 2. srpna 2018, na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Kunice, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) mezi smluvními stranami

	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK

	Adresa:
	Hroznová 227/17, 603 00 Brno

	Telefon :
	xxxxxxx

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JMK

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxxxxxx

	Adresa:
	Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko

	Telefon:
	xxxxxxx

	E-mail :
	xxxxxxx

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	xxxxxxx

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 (není plátce DPH)



(dále jen „objednatel“)

	Zhotovitel:
	HRDLIČKA spol. s r.o.

	Sídlo:
	Nám. 9. května 45, 266 01 Tetín

	Zastoupen:
	Jaromírem Proškem, prokuristou společnosti

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	xxxxxxx

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxxxxxx

	Telefon:
	xxxxxxx

	E-mail :
	xxxxxxx

	ID DS:
	caxt3mz

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s., pobočka Beroun

	Číslo účtu:
	xxxxxxx

	IČO:
	18601227

	DIČ:
	CZ18601227

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4062

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	xxxxxxx



(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)


Z důvodu prodloužení doby trvání výběrového řízení se smluvní strany v souladu s čl. XII. odst. 3 smlouvy o dílo číslo objednatele 801-2018-523101 ze dne 2. srpna 2018 dohodly na změně termínů plnění díla, uvedených v příloze č. 1 (položkový výkaz činností) citované smlouvy o dílo. 
  
Mění se a nově zní příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 801-2018-523101. Úplné nové znění přílohy č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Dále se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“), 
Do článku XI. Jiná ujednání se vkládá nový odstavec 11. 22.,  který zní: 
Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“), tímto informuje zhotovitele, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Zhotovitel si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legisklativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu § 216 odst. 1 zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Ostatní články této smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli, že souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.


Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

Příloha:
Položkový výkaz činností


	[bookmark: _GoBack]V Brně dne 25. 10. 2018                                                               

	                         V Praze dne 12. 10. 2018

	




…………………………………………..
Ing. Jan Ševčík
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj 
Státní pozemkový úřad 
	




…………………………………………..
Jaromír Prošek
prokurista společnosti
HRDLIČKA spol. s r.o.
(zhotovitel)

	(objednatel)
	



Za správnost: xxxxxxx
[image: ]
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Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 801-2018-523101 - KoPÚ v k.ú. Kunice II.

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ

Cena za MJ 

bez

DPH v Kč

Cena bez 

DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 

5.1. smlouvy o 

dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole   bod 0

Doplnění stávajícího bodového pole  bod 0

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty

ha 0

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech

ha 0

Vektorizace vlastnické mapy ha 0

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů 

100 bm 0

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 157 2 100 329 700 31.3.2019

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

zákona

 100 bm 0

Rozbor současného stavu                       ha 187 540 100 980 30.4.2019

Studie odtokových poměrů ha 0

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 187 600 112 200 30.6.2019

542 880 30.6.2019

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 187 1 440 269 280

3.5.1.a)

Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 

ha 58 640 37 120

3.5.1.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 120 480 57 600

3.5.1.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami

100 bm 5 1 600 8 000

3.5.1.d)

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu 

katastrální hranice 

100 bm 2 3 200 6 400 31.8.2020

3.5.2.

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

ha 187 1 520 284 240 31.8.2020

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 10 000 20 000

do 1 měsíce od 

výzvy objednatele

682 640

3.6 Mapové dílo ha 187 800 149 600 

do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

149 600

542 880 Kč

682 640 Kč

149 600 Kč

1 375 120 Kč

288 775 Kč

1 663 895 Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

2. Zpracování upřesnění přídělů (3.5.1. - 3.5.2.) bez DPH v Kč

3.4.1.

3.4.2.

3.4.3.

3.4.4.

28.2.2020

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.4.) bez DPH v Kč

Návrhové práce celkem (3.5.1.- 3.5.2.) bez DPH v Kč

Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.) bez DPH v Kč


