Spis č. 4VZ9548/2015-504202 
Č.j. SPU  526212/2018


Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 21/2015-504202 ze dne 16. 07. 2015 (dále jen smlouva) na zpracování Jednoduché pozemkové úpravy – upřesnění hranic přídělů v katastrálním území Němčice u Třebnic a provedení s tím souvisejících zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů) uzavřený mezi smluvními stranami:

1.1 Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice	

Fakturační adresa:                                    Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:	Ing. Janem Kaiserem, vedoucím pobočky
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Kaiser, vedoucí pobočky
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Kaiser, vedoucí pobočky 
Adresa:	Haltravská 438, 344 37 Domažlice	
Tel.:	+420 727956737, +420 724269138	 
E-mail:	domazlice.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH 
dále jen „objednatel“			

1.2 Zhotovitel:	GEO Hrubý spol. s r.o.   	
sídlo:	Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň	
zastoupený:	jednatelem Ing. Zdeňkem Hrubým	
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxx
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Tel.:	xxx			
E-mail:	xxx
ID DS:	7s47464	
Bankovní spojení:	KB a.s.  	
Číslo účtu:	21106-381/0100 		
IČ:	25227751 	
DIČ:	CZ25227751 	
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 10235 
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu JPÚ: xxx
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu JPÚ a vytýčení pozemků: xxx
[bookmark: _GoBack]
dále jen „zhotovitel“.




2. Předmět dodatku 

2.1  Předmětem dodatku ke smlouvě je změna článku VI. Smlouvy „Cena za provedení díla“ a změna Přílohy č. 1 ke SoD č. 21/2015-504202, které jsou vyvolané uplatněním méněslužeb vyvolané snížením počtu měrných jednotek u dílčí části 3.4 na nulovou hodnotu z původních 4 MJ. Potřeba uplatnění méněslužeb nemění celkovou povahu VZ a hodnota provedené změny představuje odečtení 12 000 Kč bez DPH z původní hodnoty závazku bez DPH. Méněslužby vznikly vypuštěním dílčí části 3.4 – Vytyčení pozemků dle platné DKM ze smlouvy o dílo č. 21/2015-504202 z důvodu, že vlastníci pozemků zahrnutí do obvodu JPÚ o toto vytýčení nepožádali ve lhůtě do konce roku 2017.  

Rekapitulace ceny:

	1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.3.) bez DPH
	42 000,- Kč

	2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.2.) bez DPH
	9 000,- Kč

	3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	 15 000,- Kč

	4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
	0,- Kč

	Celková cena díla bez DPH
	66 000,- Kč

	DPH 21%
	13 860,- Kč

	CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH
	79 860,- Kč



2.2 Z důvodu nabytí účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 („GDPR“) ke dni 25. 5. 2018 se v článku X. smlouvy „Ochrana informací státního pozemkového úřadu“ vkládá bod 10.9., který zní: 
V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně “Zpracovávat”) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné úložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (,,GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů. 
2.3 Příloha č. 1 ke SoD č. 21/2015-504202 se mění takto. 
	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení
 

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPU
	ha
	3
	5 000 
	15 000 
	31.8.2015

	3.1.2.
	Upřesnění obvodu JPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu JPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	7
	3 000 
	21 000 
	30.11.2015

	3.1.3.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	3
	2 000 
	6 000 
	29.2.2016

	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	42 000 
	29.2.2016

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.1.
	Vypracování nového soupisu nároků k vystavení dle §26 vyhl. 14/2014 Sb..
	ha
	3
	2 000 
	6 000 
	30.4.2016

	3.2.2.
	Předložení kompletní dokumentace upřesnění či rekonstrukce hranic pozemků
	ks
	1
	3 000 
	3 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.2.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	9 000 
	30.6.2016

	3.3
	Mapové dílo
	ha
	3
	5000
	15 000 
	do 2 měsíců od výzvy zadavatele

	Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	15 000 
	 

	3.4.
	Vytyčení pozemků dle platné DKM                    Vytyčování hranic pozemků dle platné DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	0
	3 000
	0 
	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu JPÚ do katastru nemovitostí 

	    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
	 
	 
	0 
	 




	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	42 000 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.2.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	9 000 Kč

	3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	15 000 Kč

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	0 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	66 000 Kč

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	 
	13 860 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	79 860 Kč




3. Závěrečná ustanovení

3.1  Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
0. Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.
0. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
0. Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

V Domažlicích dne 21. 11. 2018			V Plzni dne 21. 11. 2018

Za objednatele:					Za zhotovitele:





………………………………….			…………………………………….
Ing. Jan Kaiser                                                       	Ing. Zdeněk Hrubý
vedoucí Pobočky Domažlice				jednatel společnosti
Státní pozemkový úřad				GEO Hrubý spol. s r.o.
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