
Položkový výkaz činností - Příloha ke dodatku č.3 SOD - KoPÚ Albrechtice

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 

5.1. smlouvy o 

dílo

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 7 800 5 600

Doplnění stávajícího bodového pole bod 8 3 000 24 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 217 600 130 200

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 24 600 14 400

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
100 bm 12 2 000 24 000 31.8.2018

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 46 2 100 96 600 30.6.2018

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 72 1 700 122 400 31.8.2018

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 2 2 000 4 000

3.1.4. Rozbor současného stavu                      ha 242 250 60 500 27.9.2018

3.1.5.
Dokumentace před vyložením soupisu nároků 

vlastníků pozemků
ha 242 200 48 400 30.9.2019

530 100 30.9.2019

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 242 500 121 000

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 222 100 22 200

3.2.1.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 57 200 11 400

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 15 200 3 000

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 222 600 133 200 28.2.2021

3.2.3. Předložení  aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 4 000 8 000
 do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

298 800

3.3 Mapové dílo ha 242 400 96 800

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

96 800

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 1093 500 546 500

do 30.9. v roce, 

ve kterém došlo 

k zápisu KoPÚ 

do katastru 

nemovitostí

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
546 500         

31.10.20173.1.1.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

3.1.2.

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

31.1.2018

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.3

30.4.2020



vedoucí Pobočky Strakonice jednatel Gepard s.r.o.

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

Ve Strakonicích  dne12.12.2018            

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V Praze dne 7.12.2018.

………………………………………… …………………………………………………………………….

530 100

298 800

96 800 Kč

546 500

1 472 200 Kč

309 162 Kč

1 781 362 Kč

Ing. Richard Valný Ing. Tomáš Krátký


