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Číslo smlouvy objednatele: 1-2017-521101 
  

DODATEK č. 1 

SMLOUVY O DÍLO 

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Červená Voda  
a k.ú. Stará Červená Voda 

 
 

mezi smluvními stranami  
Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký 
kraj 

Sídlo: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 

Zastoupen: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M.,  
ředitelem krajského pozemkového úřadu 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxx,  

xxxxx 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxx, vedoucí Pobočky Jeseník 

xxxxx, referent  

Adresa: Pobočka Jeseník, Lipovská 125/12, 790 01 
Jeseník 

Telefon: xxxxx 

E-mail : jesenik.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: GEOREAL spol. s r.o. 

Sídlo: Hálkova 12, 301 00 Plzeň 

Zastoupen: Martin Vondráček, jednatel 
ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxx 

v technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxx 

Telefon: xxxxx 

E-mail : xxxxx 

ID DS: s85762s 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu: 0720092329/0800 

IČO: 40527514 

DIČ: CZ40527514 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

KS v Plzni. Oddíl C, vložka 1442 
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Osoba odpovědná (úředně oprávněná) 
za zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

Čl. I. 
Předmět dodatku 

1.1. Předmětem dodatku č. 1 jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, a to zvýšení 
počtu měrných jednotek u následujících fakturačních celků: 

 

k.ú. Dolní Červená Voda 

3.1.2 Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 

Počet měrných jednotek se zvyšuje z původních 116 na 117. 
Počet MJ činí 1 MJ. Cena za MJ (ha) 1.200,- Kč bez DPH. 
Zvýšení ceny u výše uvedeného fakturačního celku činí 1.200,- Kč bez DPH. 

3.1.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 
předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 
Počet měrných jednotek se zvyšuje z původních 70 na 71. 

Počet MJ činí 1 MJ. Cena za MJ (100 bm) 2.300,- Kč bez DPH. 
Zvýšení ceny u výše uvedeného fakturačního celku činí 2.300,- Kč bez DPH. 

3.1.3 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  
Počet měrných jednotek se zvyšuje z původních 2 na 3. 

Počet MJ činí 1 MJ. Cena za MJ (100 bm) 3.500,- Kč bez DPH. 
Zvýšení ceny u výše uvedeného fakturačního celku činí 3.500,- Kč bez DPH. 

3.1.4. Rozbor současného stavu 

Počet měrných jednotek se zvyšuje z původních 119 na 120. 

Počet MJ činí 1 MJ. Cena za MJ (ha) 300,- Kč bez DPH. 
Zvýšení ceny u výše uvedeného fakturačního celku činí 300,- Kč bez DPH 

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků Počet měrných 
jednotek se zvyšuje z původních 119 na 120. 

Počet MJ činí 1 MJ. Cena za MJ (ha) 400,- Kč bez DPH. 
Zvýšení ceny u výše uvedeného fakturačního celku činí 400,- Kč bez DPH 

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení 
Počet měrných jednotek se zvyšuje z původních 119 na 120. 

Počet MJ činí 1 MJ. Cena za MJ (ha) 800,- Kč bez DPH. 
Zvýšení ceny u výše uvedeného fakturačního celku Činí 800,- Kč bez DPH 

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 
zákona  
Počet měrných jednotek se zvyšuje z původních 119 na 120. 

Počet MJ činí 1 MJ. Cena za MJ (ha) 1.600,- Kč bez DPH. 
Zvýšení ceny u výše uvedeného fakturačního celku činí 1.600,- Kč bez DPH 
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3.3. Mapové dílo 

Počet měrných jednotek se zvyšuje z původních 119 na 120. 

Počet MJ činí 1 MJ. Cena za MJ (ha) 700,- Kč bez DPH. 
Zvýšení ceny u výše uvedeného fakturačního celku činí 700,- Kč bez DPH 

Celkové navýšení u této části činí 10.800,- Kč bez DPH. 
 
k.ú. Stará Červená Voda 
 

3.1.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 

Počet měrných jednotek se zvyšuje z původních 866 na 867. 
Počet MJ činí 1 MJ. Cena za MJ (ha) 1.200,- Kč bez DPH. 
Zvýšení ceny u výše uvedeného fakturačního celku činí 1.200,- Kč bez DPH. 

3.1.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 

Počet měrných jednotek se zvyšuje z původních 90 na 99. 
Počet MJ činí 9 MJ. Cena za MJ (ha) 1.600,- Kč bez DPH. 
Zvýšení ceny u výše uvedeného fakturačního celku činí 14.400,- Kč bez DPH. 

3.1.6. Rozbor současného stavu 

Počet měrných jednotek se zvyšuje z původních 956 na 966. 
Počet MJ činí 10 MJ. Cena za MJ (ha) 150,- Kč bez DPH. 
Zvýšení ceny u výše uvedeného fakturačního celku činí 1.500,- Kč bez DPH 

3.1.7. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků  
Počet měrných jednotek se zvyšuje z původních 956 na 966. 
Počet MJ činí 10 MJ. Cena za MJ (ha) 400,- Kč bez DPH. 
Zvýšení ceny u výše uvedeného fakturačního celku činí 4.000,- Kč bez DPH 

3.2.3. Vypracování plánu společných zařízení 
Počet měrných jednotek se zvyšuje z původních 956 na 966. 
Počet MJ činí 10 MJ. Cena za MJ (ha) 500,- Kč bez DPH. 
Zvýšení ceny u výše uvedeného fakturačního celku Činí 5.000,- Kč bez DPH 

3.2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 
zákona  
Počet měrných jednotek se zvyšuje z původních 956 na 966. 
Počet MJ činí 10 MJ. Cena za MJ (ha) 1.300,- Kč bez DPH. 
Zvýšení ceny u výše uvedeného fakturačního celku činí 13.000,- Kč bez DPH 

3.3. Mapové dílo 

Počet měrných jednotek se zvyšuje z původních 956 na 966. 
Počet MJ činí 10 MJ. Cena za MJ (ha) 500,- Kč bez DPH. 
Zvýšení ceny u výše uvedeného fakturačního celku činí 5.000,- Kč bez DPH 

Celková navýšení u této části činí 44.100,- Kč bez DPH. 
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1.2. Hodnota díla se celkově zvyšuje o 54.900 Kč bez DPH. 
 

1.3. Výše uvedené změny počtu měrných jednotek představují nepodstatnou změnu hodnoty 
závazku ze smlouvy a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek č. 1 je 

uzavřen   v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek. 

 
1.4. Původně sjednané znění čl. VI, odst. 6.1. se ruší a nahrazuje následujícím textem: 

 

ČÁST 1: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Červená Voda 

 

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez 
DPH 

433 000 Kč 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez 
DPH 

401 000 Kč 

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 84 000 Kč 

4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  27 000 Kč 

Celková cena díla bez DPH 945 000 Kč 

DPH 21% 198 450 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 1 143 450 Kč 

 
 

 

ČÁST 2: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Stará Červená Voda 

 

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez 
DPH 2 604 100 Kč 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez 
DPH 

2 326 800 Kč 

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 483 000 Kč 

4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  243 000 Kč 

Celková cena díla bez DPH 5 656 900 Kč 

DPH 21% 1 187 949 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 6 844 849 Kč 

  

Celkem za obě části: 
Celková cena díla bez DPH 6 601 900 Kč 

DPH 21% 1 386 399 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 7 988 299 Kč 

  
 
 
Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku. 
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1.5. Doplnění znění Čl. X. Ochrana informací Státního pozemkového úřadu 

 
Článek X. smlouvy o dílo se doplňuje o bod 10.10. v tomto znění: 
 
V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel 
přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá 
technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen 
zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně 
potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn 
shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně 
“Zpracovávat”) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou 
definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se 
zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží 
si je bez vědomí objednatele na jiné uložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich 
postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 
EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů. 
 

Čl. II. 

Závěrečná ustanovení 
2.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1-2017-521101, uzavřená dne  
12.01.2017, nemění. 
2.2. Aktualizovaný výpočet ceny díla obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto 
dodatku. 

2.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
2.4. Dodatek č. 1 je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro 
objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. 
2.5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu 
připojují své podpisy. 
 
 
V Olomouci dne: 09.11.2018     V Plzni dne 01.11.2018 
 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………     ………………………… 
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.     Martin Vondráček 
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj    jednatel 
 
 
 
Příloha: Položkový výkaz činností 



Hlavní  celek / dílčí část MJ
Počet 

MJ

Cena za MJ 

bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 
ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 5 1 000 5 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 5 5 000 25 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty ha 117 1 200 140 400

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 
trvalých porostech ha 3 1 600 4 800

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 71 2 300 163 300

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 
zákona  100 bm 3 3 500 10 500

3.1.4. Rozbor současného stavu                      ha 120 300 36 000 03/2019

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 120 400 48 000 03/2019

433 000 03/2019

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 120 800 96 000

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty ha 65 600 39 000

3.2.1.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 

100 bm 60 900 54 000

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 10 1 000 10 000

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle §11 odst. 1 zákona ha 120 1 600 192 000 09/2020

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 5 000 10 000

do 1 

měsíce od 
výzvy 

zadavatele

401 000 09/2020

3.3 Mapové dílo ha 120 700 84 000 

do 3 

měsíců 
nabytí PM 
1.rozhodnu

84 000

3.1.1. 03/2019

3.1.2. 03/2019

3.1.3 03/2019

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

06/2019

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Položkový výkaz činností - Příloha Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Dolní Červená Voda



3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 30 900 27 000 

nejpozději 
do 30.9. 

roku 

následující
ho po roce 

v němž 
došlo k 
zápisu 

KoPÚ do 
katastru 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 27 000

433 000 Kč
401 000 Kč
84 000 Kč
27 000 Kč

945 000 Kč
198 450 Kč

1 143 450 Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč
Celková cena bez DPH v Kč
DPH  21% v Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.                                                        
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

Martin Vondráček                                                                                       
jednatel                                                                

V Olomouci dne 09.11.2018  V Plzni dne 01.11.2018

Za objednatele: Za zhotovitele:

………………………………………… …………………………………………………………………….



Hlavní  celek / dílčí část MJ
Počet 

MJ

Cena za 

MJ bez

DPH v Kč

Cena bez 

DPH

celkem v Kč 

Termín 
ukončení

3.1. Přípravné práce
Revize stávajícího bodového pole  bod 39 1 000 39 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 15 5 000 75 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé 
porosty

ha 867 1 200 1 040 400

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 
porostech

ha 99 1 600 158 400

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 
357/2013 Sb.

 100 bm 300 2 300 690 000

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 20 3 500 70 000

3.1.4. Rozbor současného stavu                      ha 966 150 144 900 03/2019

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 966 400 386 400 03/2019

2 604 100 03/2019

3.2. Návrhové práce
3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 966 500 483 000

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v 
trvalých a mimo trvalé porosty ha 300 550 165 000

3.2.1.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 
liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami 

100 bm 270 900 243 000

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 
vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 

100 bm 160 1 000 160 000

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle §11 odst. 1 zákona ha 966 1 300 1 255 800 09/2020

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 10 000 20 000

do 1 měsíce 
od výzvy 

zadavatele

2 326 800 09/2020

3.3 Mapové dílo ha 966 500 483 000 

do 3 měsíců 
nabytí PM 

1.rozhodnutí

483 000

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 270 900 243 000 

nejpozději do 
30.9. roku 

následujícího 
po roce v 

němž došlo k 
zápisu KoPÚ 
do katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 243 000

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo - KoPÚ Stará Červená Voda

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

06/2019

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

3.1.1. 03/2019

3.1.2. 03/2019

3.1.3 03/2019



JUDr. Roman Brnčal, LL.M.                                                        
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

Martin Vondráček                                                                                         
jednatel                                                                

2 604 100 Kč
2 326 800 Kč
483 000 Kč
243 000 Kč

5 656 900 Kč
1 187 949 Kč
6 844 849 Kč

V Olomouci dne 09.11.2018  V Plzni dne 01.11.2018

Za objednatele: Za zhotovitele:

………………………………………… …………………………………………………………………….

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč
Celková cena bez DPH v Kč
DPH  21% v Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč


