
Číslo smlouvy objednatele: 57-2019-529101  
Číslo smlouvy zhotovitele:  
Jednoduché pozemkové úpravy v k. ú. Dasnice 
 

SMLOUVA O DÍLO  
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský 
kraj 

Sídlo: Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary 
Zastoupen: Ing. Šárkou Václavíkovou,  

ředitelkou Krajského pozemkového úřadu 
pro Karlovarský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu 
pro Karlovarský kraj 

V technických záležitostech oprávněn 

jednat: 
Ing. Tomáš Valina, vedoucí Pobočky Karlovy 

Vary 
Adresa: Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary 
Telefon: +420 702 167 723 
E-mail : t.valina@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 013 12 774 
DIČ: CZ 01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o. 
Sídlo: Petra Bezruče 1110,  

584 01 Ledeč nad Sázavou 
Zastoupen: Martinem Závrským 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Martin Závrský 
V technických záležitostech oprávněn 

jednat: 
XXXXXXX 

Telefon: XXXXXXX, XXXXXXX 
E-mail : XXXXXXX 
ID DS: 3xv742d 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., expozitura Ledeč 

nad Sázavou 
Číslo účtu: 1471924319/0800 
IČO: 274 93 989 
DIČ: CZ 27493989 
Společnost je zapsaná v obchodním 

rejstříku vedeném:   
u KS Hradec Králové, pod č.j. oddíl „C“, 
vložka 22333 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) 

za zpracování návrhu JPÚ: 
XXXXXXX 

(dále jen „zhotovitel“) 

mailto:sykora@geodezieledec.cz
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(společně dále jako „smluvní strany“) 
 
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo 
(dále jen „smlouva“) na základě výsledku výběrového řízení podle příslušných ustanovení 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“): 
 

  
Předmět a účel smlouvy 

1.1. Účelem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci  veřejné 

zakázky  „Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Dasnice“. 
1.2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo - návrh jednoduchých 

pozemkových úprav v k. ú. Dasnice (dále jen „JPÚ“) včetně nezbytných 

zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu [přesnost 

geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu 3 charakteristiky kvality 

dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí 

(katastrální vyhláška), (dále jen „katastrální vyhláška“)] a vyhotovení dokumentace 

pro zavedení výsledků JPÚ do katastru nemovitostí (dále jen „dílo“).  
1.3. Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu 

pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv a dále 

jako neopomenutelný podklad pro územní plánování.  
1.4. Dílo bude provedeno v rozsahu uvedeném v článku III. této smlouvy.  
1.5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí 

v době sjednané v článku V. této smlouvy. Dokončením celého díla se rozumí řádné 

vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků JPÚ do katastru nemovitostí 
podle čl. 3.6. „Vyhotovení geometrického plánu“. Objednatel se zavazuje, že řádně 

provedené dílo převezme a zaplatí za něj dohodnutou cenu dle podmínek stanovených 

touto smlouvou.  
 

  
Podklady k provedení díla 

2.1. Nabídka zhotovitele ze dne 19. února 2019. 
2.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli bezodkladně po podpisu této smlouvy 

veškeré podklady, které má pro zpracování díla k dispozici a nebyly součástí zadávací 

dokumentace. O předání podkladů bude sepsán oboustranně podepsaný předávací 

protokol. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem při obstarávání dalších 

nezbytných podkladů. 
2.3. Zhotovitel se zavazuje řídit se při provádění díla ustanoveními této smlouvy a platnými 

právními předpisy, metodickými pokyny, technickými normami a návody vztahujícími 

se k předmětu díla (dále jen „předpisy“). V případě, že v průběhu plnění předmětu 

veřejné zakázky nabude platnosti a účinnosti novela některého z výše uvedených 

předpisů, popřípadě nabude platnosti a účinnosti jiný předpis vztahující se k předmětu 
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plnění díla, je zhotovitel povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito novými 

předpisy. 

  
Rozsah díla a jeho členění na hlavní celky a dílčí části 

3.1. Dílo bude zpracováno v souladu se zákonem č. 139/2002 Sb., o pozemkových 

úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě 

vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon“) a dále zejména s vyhláškou č. 13/2014 Sb., o postupu 

při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, 

včetně její přílohy (dále jen „vyhláška“), Metodickým návodem k provádění 

pozemkových úprav, Technickým standardem dokumentace plánu společných 

zařízení v pozemkových úpravách, Směrnicí ústřední ředitelky SPÚ 10/2015 

o postavení a činnosti Regionálních dokumentačních komisí (dále jen „RDK“) 

a Metodickým postupem pro práci s daty pozemkových úprav v digitální 

podobě - Výměnný formát pozemkových úprav (VFP) v souvislosti s Příkazem 

ústřední ředitelky 01/2016 – Zkušební provoz v rámci předávání dat pozemkových 

úprav v digitální podobě – Výměnný formát pozemkových úprav.  
3.2. Nedílnou součástí této smlouvy je položkový výkaz činností. Dokumentace díla bude 

vyhotovena v souladu s přílohou č. 1 k vyhlášce a v souladu s platnými předpisy 

katastru nemovitosti. 
3.3. Dílo bude rozděleno na následující hlavní celky sestavené z níže uvedených dílčích 

částí: 
 

3.4. Hlavní celek „Přípravné práce“ je sestaven z následujících dílčích částí 

3.4.1. Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ 

a) Podrobné měření polohopisu tj. předmětů stanovených v § 10 odst. 7 vyhlášky 

a předmětů stanovených v § 5 katastrální vyhlášky.  

b) Zaměřování hranic liniových staveb (mimo trvalé porosty, v trvalých 

porostech) je prováděno za účasti pozvaných vlastníků či správců těchto 

staveb (vlastníci nebo správci budou zhotovitelem na toto zaměřování 

prokazatelně pozváni) na základě příslušných zákonných norem. Vypracování 

dokumentace o tomto místním šetření včetně podrobného měření jako 

podkladu pro návrh nového uspořádání těchto pozemků.  

c) Body polohopisu budou zaměřeny včetně nadmořské výšky (výškový systém 

baltský po vyrovnání - Bpv).  

3.4.2. Zjišťování hranic obvodu JPÚ  

a) Vypracování seznamu předpokládaných účastníků řízení pro úvodní jednání. 

Tento seznam bude předán objednateli v termínu do 1 měsíce od výzvy 

objednatele. Zjišťování hranic obvodu JPÚ, vypracování potřebného 

geometrického plánu pro stanovení obvodu JPÚ a předání elaborátu 

zjišťování hranic obvodů včetně jeho příloh na katastrální úřad, předepsaná 

stabilizace, vše dle platných katastrálních předpisů katastru nemovitostí.  
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b) Vypracování potřebných geometrických plánů pro rozdělení pozemků 
na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle § 2 zákona. 

c) Pozvánky na zjišťování hranic rozešle dotčeným vlastníkům objednatel 

na základě podkladů od zhotovitele. Tyto podklady budou zhotovitelem 
předány  minimálně 1 měsíc před začátkem zjišťování hranic.  

d) Aktualizace místních a pomístních názvů, vypracování seznamu místních 

a pomístních názvů a grafického přehledu místních a pomístních názvů, 
vše odsouhlasené příslušnou obcí. Souhlas zajišťuje zhotovitel. 

e) Grafický přehled parcel (pro celé katastrální území/v obvodu pozemkových 

úprav), včetně parcel vedených ve zjednodušené evidenci včetně případného 

seznamu nesouladů graficky zobrazených parcel s obsahem souboru 

popisných informací. 
f) Doložení kladného stanoviska katastrálního úřadu ve smyslu § 9 odst. 6 

zákona (viz Pokyn č. 43 ČÚZK). 
g) Předání soupisu nesouladů mezi SPI a SGI k řešení katastrálnímu úřadu. 

Vypracování seznamu parcel dotčených pozemkovými úpravami 

pro vyznačení poznámky do KN po zápisu geometrického plánu na upřesněný 

obvod  (§ 9 odst. 7 zákona). 

3.4.3. Rozbor současného stavu  

a) Rozbor současného stavu území – průzkum území (charakter hospodaření, 

cestní síť, eroze, vodní režim se zvláštním zřetelem na odtokové poměry 

v celém přispívajícím území, atd. podle § 5 vyhlášky) 
b) Zhodnocení požadavků a stanovisek dotčených orgánů a organizací, celkové 

vyhodnocení území pro využití k návrhovým pracím.  
c) Mapa průzkumu a mapa erozního ohrožení - současný stav. 

3.4.4. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků  

a) Přehled zjištěných nesouladů druhů pozemků a způsobů využití v souladu 

s § 5 odst. 3 vyhlášky jako podkladu pro jednání dle § 11 odst. 1 vyhlášky. 
b) Součástí a podkladem pro vypracování dokumentace nároků vlastníků bude 

topologická úprava linií BPEJ na zaměřený skutečný stav, odsouhlasená 

příslušným odborem SPÚ. Elaborát bude vypracován v souladu s § 8 zákona 

a § 11 a 12 vyhlášky a přílohy č. 1 vyhlášky, jeho předání  příslušnému odboru 
SPÚ zajistí objednatel. 

c) Dokumentace bude zpracována v rozsahu uvedeném v bodě VI. přílohy č. 1 

k vyhlášce s výjimkou bodů 8), 9), 10) a v souladu s požadavky uvedenými 

v § 8 zákona a v § 11 a 12 vyhlášky a přílohy č. 2 vyhlášky. S vypracováním 

seznamu pozemků vlastníků vyžadujících souhlas podle § 3 odst. 3 zákona. 
Jednotlivé nárokové listy určené k rozeslání vlastníkům budou opatřeny 

originálem razítka a podpisem osoby úředně oprávněné k projektování 

pozemkových úprav.  
d) Při zjištění změny údajů o dotčených vlastnících nebo pozemcích provede 

zhotovitel aktualizaci jejich soupisů nároků a objednatel je doručí dotčeným 

vlastníkům. 
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e) Pokud bude vlastník požadovat ocenění dřevin rostoucích mimo les 

(§ 12 vyhlášky), zajistí zhotovitel toto ocenění do předmětných nárokových 

listů. 
f) Pokud bude nutné provést změny v soupisech nároků na základě námitek 

podaných ve stanovené lhůtě, bude toto zhotovitelem bez zbytečného odkladu 

v dokumentaci provedeno, a to dodatečně bez navýšení ceny díla předaného 

podle čl. 5.13.4. 

3.5. Hlavní celek „Návrhové práce“ je sestaven z následujících dílčích částí 

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení 

a) Dokumentace k plánu společných zařízení (dále jen „PSZ“) bude vyhotovena 

dle výsledků rozboru současného stavu území a požadavků objednatele 

v souladu s § 9 zákona a § 15 a 16 vyhlášky.  
b) Plán společných zařízení pro řešené území bude funkčně provázán 

s územním plánem na sousední katastrální území a na území mimo obvod 

pozemkových úprav v řešeném katastrálním území.  
c) Součástí díla bude i posouzení navržených společných zařízení ve srovnání 

se schváleným územním plánem řešeného území. 
d) Plán společných zařízení bude projednán s dotčenými orgány a organizacemi. 

Po vyřešení všech připomínek s ním bude seznámeni vlastníci dotčených 

pozemků. 
e) Zhotovitel předloží 1 měsíc před stanoveným termínem ukončení dílčí části 

3.5.1. PSZ ve struktuře dle směrnice RDK. PSZ bude v termínu odevzdán 

po vyřešení všech připomínek orgánů státní správy a organizací a 

po seznámení vlastníků pozemků. Následně bude PSZ předložen 

k odsouhlasení RDK, projednání zajišťuje objednatel. Zhotovitel se na základě 

výzvy objednatele zúčastní projednání předložené dokumentace v RDK. 
f) Po odsouhlasení v RDK bude PSZ předložen ke schválení zastupitelstvu 

příslušné obce na veřejném zasedání. Zhotovitel se na základě výzvy 

objednatele zúčastní projednání předložené dokumentace. 
g) Součástí elaborátu PSZ jsou i vyjádření orgánů a organizací v průběhu 

zpracování PSZ a vyhotovení celkové bilance půdního fondu, kterou je nutné 

vyčlenit k jeho provedení, včetně bilance použitých pozemků ve vlastnictví 

státu, obce popř. jiných vlastníků. 
h) Dokumentace technického řešení PSZ bude pro všechna navrhovaná 

opatření ověřena autorizovanou osobou s požadovanou specializací 

a zpracována v rozsahu odstavců 3.5.i.a) - 3.5.i.c):  
3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území. Zaměření bude provedeno 

v nezbytném rozsahu u pozemků ohrožených vodní erozí 

nebo u pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace 

společných zařízení.  
3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových 

staveb (toky, komunikace, příkopy, průlehy apod.) společných 

zařízení pro stanovení plochy záboru půdy. To vše s ohledem 

na potřeby správy a provozu jednotlivých staveb. 

Do předpokládaného počtu měrných jednotek v krycím listu 

nabídkové ceny je započítána pouze vodorovná délka podélných 
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profilů. Příčné řezy budou vyhotoveny ke každému podélnému profilu 

ve vzdálenosti max. po 50 m a jsou zahrnuty do kalkulace ceny.  
3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 

vodohospodářských staveb (nádrže, poldry apod.) společných 

zařízení pro stanovení plochy záboru půdy. Do předpokládaného 

počtu měrných jednotek v krycím listu nabídkové ceny je započítána 

pouze vodorovná délka podélných profilů. Příčné řezy budou 

vyhotoveny ke každému podélnému profilu ve vzdálenosti 

max. po 20 m a jsou zahrnuty do kalkulace ceny.  

 

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 

odst. 1 zákona 

a) Optimální  prostorové a funkční uspořádání nových pozemků včetně bilancí 

odsouhlasených vlastníky pozemků řešených podle § 2 zákona, zpracovaných 

v souladu s § 9 a 10 zákona, s § 17 vyhlášky a s přílohou č. 3 vyhlášky 

v rozsahu dle bodu VIII. přílohy č. 1. vyhlášky s výjimkou bodu 8. 
b) Doložení dokladů o projednání návrhu nového uspořádání se všemi vlastníky, 

popř. dokladu zhotovitele o výzvě k jeho projednání (§ 9 odst. 20 zákona). 
c) Jako doklad o projednání návrhu bude objednateli předložen soupis nových 

pozemků, podepsaný účastníkem řízení. K soupisu nových pozemků bude 

připojená grafická příloha se zobrazením nového uspořádání pozemků. 

Grafická příloha bude rovněž obsahovat zákres stávajících a nově 

zřizovaných věcných břemen. Písemná i grafická část bude opatřena originály 

razítka a podpisem  zhotovitele. 
d) Soupisy nových pozemků včetně grafické části návrhu (3x) zasílané 

objednatelem podle § 9 odst. 21 zákona vlastníkům, kteří se nevyjádřili.  
e) Zapracování objednatelem připuštěných připomínek vzešlých na základě 

výzvy objednatele  podle § 9 odst. 21 zákona.  
f) V průběhu zpracování návrhu bude prováděna průběžná aktualizace soupisu 

nároků na základě nových skutečností, uvedených v katastru nemovitostí, a to 
až do vystavení návrhu dle § 11 odst. 1 zákona. Průběžnou aktualizací 

je rovněž zapracování připomínek podle čl. 3.5.2.e).   
g) Dokumentace k vystavenému návrhu bude předložena v rozsahu stanoveném 

přílohou č. 1 bodu VIII. vyhlášky s výjimkou bodu 8), a to v počtu a formě 

stanovené čl. IV. této smlouvy. 
h) Doklady o projednání návrhu nového uspořádání pozemků s podpisy vlastníků 

budou předány v originále a v potřebném počtu kopií, dle požadavku 

objednatele. 
i) V případě nutnosti aktualizace PSZ s ohledem na návrh nového uspořádání 

pozemků bude předána upravená dokumentace PSZ k vystavení ve formě 

aktualizované celé dokumentace popř. dodatku k tomuto plánu, a to s ohledem 
na rozsah provedených změn. Digitální podoba dokumentace bude předávána 

v celém rozsahu, nikoliv jen dodatek.  
j) Zhotovitel doplní tabulku návrhu prvků PSZ o čísla pozemků a čísla LV 

a vyhotoví soutisk návrhu PSZ na návrh nového uspořádání pozemků. 
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3.5.3. Dokončení a předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků 

a PSZ 

a) Provedení úprav návrhu na základě námitek a připomínek podle § 11 odst. 1 

a odst. 2 zákona. Dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků 

včetně PSZ bude v rozsahu uvedeném v bodech VIII. a IX. přílohy č. 1 

k vyhlášce, a to v počtu a formě stanovené čl. IV. této smlouvy. 
b) Paré č. 1 bude obsahovat originály dokladů. Vše bude řádně označeno, 

podepsáno s příslušným razítkem osoby úředně oprávněné k projektování 

pozemkových úprav.  
c) Vypracování písemných a grafických příloh k rozhodnutí o schválení návrhu 

pozemkových úprav. Písemnou přílohou se rozumí kopie odsouhlaseného 

případně neodsouhlaseného soupisu (bilance) pozemků dle přílohy č. 1 bodu 

VIII. odst. 1 vyhlášky a soupis nových pozemků s uvedením parcelních čísel 

KN. Pokud odsouhlasené soupisy nových pozemků obsahují pracovní čísla 

parcel, bude přiložena srovnávací tabulka parcelních čísel. Grafickou přílohou 

se rozumí znázornění nového pozemku (podrobné situace pro jednotlivé 

vlastníky řízení). 

3.6. Hlavní celek „Vyhotovení geometrického plánu“ obsahuje 

3.6.1. Nastanou-li v mezidobí mezi vydáním rozhodnutí o schválení návrhu JPÚ 

a vydáním rozhodnutí podle § 11 odst. 8 zákona změny údajů v katastru 
nemovitostí provede zhotovitel tomu odpovídající aktualizaci podkladu JPÚ. 

3.6.2. Při vyhotovení JPU  bude postupováno v souladu s § 56 bodem 4) vyhlášky 

č. 357/2013 Sb. O katastru nemovitostí v platném znění (dále jen katastrální 

vyhláška) a dále budou respektovány obecné závazné předpisu 

pro vyhotovení geometrických plánů, zejména § 79 - § 86 a činnosti související 

s vyhotovení GP  zejména § 87 - § 91 kat , § 37 odst.2 vyhlášky včetně  
3.6.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky zeměměřických činností ověřené 

podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění 

některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, katastrálnímu úřadu 

prostřednictvím odborně způsobilé osoby a přílohy k rozhodnutí dle § 11 

odst. 8 zákona k posouzení způsobilosti jejich převzetí do katastru nemovitostí 

nejpozději do 3 měsíců od výzvy objednatele.  
3.6.4. Tisková podoba dokumentace bude vyhotovena do 15 dnů od vydání 

kladného stanoviska katastrálního úřadu k převzetí výsledku zeměměřických 

činností. 
3.6.5. Za předané dílo v termínu je považováno předání veškerých podkladů 

v rozsahu dle obecně závazných předpisů pro vyhotovení geometrických 

plánů, včetně kladného stanoviska katastrálního úřadu k převzetí výsledků 

zeměměřických činností do katastru nemovitostí a příloh k rozhodnutí dle § 11 

odst. 8 zákona v digitální i písemné podobě. 
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Technické požadavky na provedení díla 
4.1. Jednotlivé dílčí části budou předány v klasické formě písemného a grafického 

zpracování na papíře, vše přehledné a čitelné. Dále budou dílčí části předány v digitální 

podobě ve výměnném formátu VFP společně s údaji Informačního systému katastru 

nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným metodickým pokynem SPÚ, 

na paměťovém mediu, a současně bude předána textová část ve formátu *.doc(x) 

nebo kompatibilní s textovým editorem Word, tabulková část ve formátu *.xls(x) nebo 

kompatibilní s programem Excel. Seznam parcel řešených v obvodu JPÚ pro zápis 

poznámky do katastru nemovitostí o zahájení řízení a o schválení návrhu pozemkových 

úprav bude předán ve formátu *.csv. Všechny požadované výstupy bude zhotovitel 

povinen předat objednateli rovněž ve formátu *.pdf v členění dle jednotlivých listů 

vlastnictví, které umožní objednateli jejich použití pro správní řízení 

(např. v elektronické spisové službě). Dokumentace bude předána ve formátu VFP 

s výjimkou těch částí díla, u nichž není předání ve formátu VFP vyžadováno 

(např. dokumentace technického řešení PSZ), které se předávají ve formátu *.dgn 
nebo *.vyk a v souřadnicovém systému S-JTSK. Rastrová data budou předána 

ve formátu georeferencovaného TIFF.  
4.2. Ukončené dílčí části budou odevzdány s náležitostmi podle odstavce 4.1. 

v následujícím počtu vyhotovení a formě: 
4.2.1. Polohopisné zaměření zájmového území - 1x papírové zpracování 

(1x objednatel) a CD (DVD).  
4.2.2. Zjišťování průběhu hranic obvodu - 2x papírové zpracování (1x objednatel, 

1x pro předání na katastrální úřad) a CD (DVD). Geometrické plány budou 

odevzdány jen na CD (DVD). 
4.2.3. Rozbor současného stavu - 1x papírové zpracování (objednatel) a CD (DVD).  
4.2.4. Dokumentace nároků vlastníků (včetně map) - 2x papírové zpracování 

(1x objednatel a 1x obec) a CD (DVD) a 2x papírové zpracování k rozeslání 

účastníkům řízení. 
4.2.5. Vypracování PSZ - 3x papírové zpracování (1x objednatel, 1x obec, 1x obec 

s rozšířenou působností) a CD (DVD). Po zapracování případných změn 

vzniklých v průběhu zpracování návrhu nového uspořádání pozemků - 
3x aktualizované papírové zpracování (1x objednatel, 1x obec, 1x obec 

s rozšířenou působností) a CD (DVD). 
4.2.6. Výškopisné zaměření zájmového území - 1x papírové zpracování (objednatel) 

a CD (DVD).  
4.2.7. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení - 1x papírové zpracování 

(objednatel) a CD (DVD). 
4.2.8. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení - 2x papírové 

zpracování (1x objednatel, 1x obec k vystavení) a CD (DVD). 
4.2.9. Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání 

pozemků - 2x papírové zpracování (1x objednatel (paré č. 1), 1x obec k uložení) 

a CD (DVD) + 3x přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu (1x objednatel, 

1x katastrální úřad, 1x účastník řízení). 
4.2.10. Zpracování geometrického plánu - 1x papírové zpracování (objednatel) a CD 

(DVD).  
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4.2.11. Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu 

vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona 

a o zřízení nebo zrušení věcného břemene - 4x papírové zpracování 

(1x objednatel, 1x katastrální úřad, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x obec 

k veřejnému nahlédnutí) a CD (DVD). 
4.3. Grafické výstupy budou zpracovány v měřítku stanoveném katastrálním úřadem. Návrh 

PSZ a návrh nového uspořádání pozemků v měřítku 1 : 2000 nebo 1 : 5000 (měřítka 

stanoví objednatel podle potřeby v průběhu zpracování JPÚ). 
4.4. Grafické a textové přílohy, dodávané zhotovitelem, které bude objednatel následně 

rozesílat účastníkům řízení, budou zkompletovány pro každého účastníka řízení 
samostatně a řazeny dle požadavku objednatele. 
 

  
Základní podmínky předání a převzetí díla 

5.1. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dílo ke kontrole po dílčích částech 

ve smyslu článku III. této smlouvy, a to v termínech jak jsou uvedeny v příloze č. 1, 

která je nedílnou součástí této smlouvy. O předání díla bude vyhotoven předávací 

protokol. 
5.2. Části díla budou předávány v sídle SPÚ – Krajského pozemkového úřadu, Pobočky 

Karlovy Vary, adresa Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary.  
5.3. Objednatel provede kontrolu předaných dílčích částí podle čl. III. do 30 dnů od převzetí 

díla ke kontrole. 
5.4. Výsledek kontroly sdělí objednatel písemným podáním zhotoviteli, které bude odesláno 

nejpozději poslední den lhůty uvedené v čl. 5.3. 
5.5. V případě, že ve lhůtě podle čl. 5.4. neobdrží zhotovitel  písemné podání o výsledku 

kontroly, má se za to, že objednatelem nebyly zjištěny žádné vady a nedodělky 

a postupuje se podle čl. 5.8. 
5.6. V případě, že budou objednatelem zjištěny vady či nedodělky v rozsahu nebo kvalitě 

předaného díla podle čl. III., bude  zhotoviteli dílo vráceno k dopracování. Lhůta 

na dopracování je stanovena do 10 dnů od doručení písemného podání podle čl. 5.4.  
Zhotovitel tímto není zbaven povinnosti předávat dílo bez vad.  

5.7. Po odstranění vad či nedodělků je dílo opakovaně předáno ke kontrole. Výsledek 

kontroly sdělí objednatel písemným podáním zhotoviteli, které bude odesláno 

nejpozději poslední den lhůty ke kontrole, která činí 30 dní. 
5.8. Objednatel je povinen převzít dílo do 14 dnů po písemném prohlášení objednatele, 

že provedené dílo nevykazuje zjevné vady a nedodělky a že dílo přebírá. O předání 

a převzetí části díla bude objednatelem vyhotoveno sdělení o schválení, které bude 
doručeno zhotoviteli.  

5.9. V případě, že bude objednatelem zjištěno, že dílo, předané podle čl. 5.7. má opět vady, 
obdrží zhotovitel sdělení o počátku běhu sankcí. Zároveň bude zhotoviteli vráceno dílo 

k dopracování v objednatelem stanovené lhůtě. 
5.10. Sankce podle čl. 8.3. bude uplatněna v případě, že dílo odevzdané podle čl. 5.7. bude 

vykazovat opět vady a nedodělky.  
5.11. Objednatel je oprávněn nepřevzít dílo, které má vady až do jejich odstranění, tuto 

skutečnost písemně oznámí zhotoviteli. 
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5.12. Zhotovitel předloží objednateli 15 dnů před zahájením projednávání k posouzení návrh 

PSZ a před projednáním s vlastníky první návrh nového uspořádání pozemků v digitální 

formě.  
5.13. Písemné sdělení o schválení dílčích částí díla bude vyhotoveno:   

5.13.1. u dílčí části 3.4.1. po potvrzení správnosti odevzdávaného díla objednatelem, 
5.13.2. u dílčí části 3.4.2. po předání kladného stanoviska katastrálního úřadu (§ 9 

odst. 6 zákona),  
5.13.3. u dílčí části 3.4.3. po potvrzení správnosti odevzdávaného díla objednatelem, 
5.13.4. u dílčí části 3.4.4. po potvrzení správnosti odevzdávaného díla objednatelem, 
5.13.5. u dílčí části 3.5.1. po schválení zastupitelstvem obce na veřejném zasedání (§ 9 

odst. 11 zákona), 
5.13.6. u dílčí části 3.5.2. po potvrzení správnosti odevzdávaného díla objednatelem, 
5.13.7. u dílčí části 3.5.3. po vypořádání námitek a připomínek k vystavenému návrhu 

uplatněných ve lhůtě stanovené zákonem (§ 11 odst. 1 zákona) a po předložení 

aktuální dokumentace, 
5.13.8. u hlavního celku 3.6. po předložení kladného stanoviska katastrálního úřadu 

k převzetí výsledků zeměměřických činností do katastru nemovitostí. 
 

  

Cena za provedení díla 
6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, 

vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je 

nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny: 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 202 200,- Kč 
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 222 500,- Kč 
Hlavní celek – geometrický plán celkem bez DPH 30 000,- Kč 
Celková cena díla bez DPH 454 700,- Kč 
DPH 21% 95 487,- Kč 
Celková cena díla včetně DPH 550 187,- Kč 

 

6.1.1. Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s čl. 6.2. nebo 6.3. tohoto 

článku, a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. 

Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce 

související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému 

dokončení díla. 
6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných 

jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých 

zhotovitelem.  
6.2. V případě menšího množství měrných jednotek u poskytnutých služeb budou 

fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky. Objednatel není povinen uhradit 

zhotoviteli finanční prostředky ve výši celkové ceny díla dle čl. 6.1 na zhotovení díla, 

pokud bude splněna podmínka sjednaná v předchozí větě. 
6.3. Případné změny závazku ze smlouvy budou řešeny v souladu s § 222 ZZVZ;  
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6.4. U cen geodetických a projekčních prací, u nichž je měrná jednotka 100 bm, se metry 

sčítají za celou dílčí část a teprve součet se zaokrouhluje. Zaokrouhlení se provádí 

vždy směrem nahoru. 
6.5. Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace. 

 

  

Platební a fakturační podmínky 
7.1. Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 

Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774. Faktury budou zasílány na adresu: KPÚ 

pro Karlovarský kraj, Pobočka Karlovy Vary, Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary. 
7.2. Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých dílčích částí, na základě 

schvalovacího protokolu o předání a převzetí prací bez vad a nedodělků,  vystaveného 

objednatelem. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. 

V případě, že se bude jednat o dokumentaci předávanou katastrálnímu úřadu, bude 

součástí protokolu potvrzení katastrálního úřadu o převzetí dokumentace tímto 

orgánem bez vad a nedodělků. 
7.3. Dřívější termín plnění dílčích částí se připouští za podmínky, že k financování díla 

budou ze státního rozpočtu uvolněny potřebné finanční prostředky na účet objednatele 

v době dřívějšího plnění. Podmínkou dřívější fakturace je písemný souhlas objednatele.  
7.4. Zhotovitel bude zasílat objednateli faktury ve dvou vyhotoveních, které musí splňovat 

náležitosti podle předpisů o vedení účetnictví. Zároveň s cenou za provedené práce 

vypočte zhotovitel i DPH podle platných zákonů. Pokud faktura neobsahuje všechny 

zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel povinen bezodkladně fakturu 

vrátit zhotoviteli s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým 

termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou. 
7.5. Zhotovitel označí každou fakturu textem „dílčí“ s označením dílčí části a poslední 

fakturu označí textem „konečná“. 
7.6. Splatnost jednotlivých faktur je 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli.  
7.7. Poslední faktura v kalendářním roce musí být objednateli doručena nejpozději 

do 30. 11. kalendářního roku. 
7.8. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy. 
7.9. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav 

účtu závisí na převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, 

že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení 

faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto 

důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto 

důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že 

v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně a to písemně dodavateli 

nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.  
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Záruky, smluvní pokuty, sankce 
8.1. Smluvní strany se zavazují, že v případě, kdy jakákoliv smluvní strana poruší 

ustanovení této smlouvy, především podmínky týkající se termínů plnění předmětu 

smlouvy, termínu splatnosti daňových dokladů, mohou být druhou stranou uplatňovány 

sankce uvedené v tomto článku. 
8.2. Sankce v  případě porušení smluvních povinností dle této smlouvy (kromě termínů 

plnění a porušení ustanovení článku X.) zhotovitelem činí  0,5 % z celkové ceny  díla 

vč. DPH uvedené v čl. 6.1., a to za každé jednotlivé porušení. 
8.3. Sankce za nesplnění termínu stanoveného smlouvou nebo jednotlivé dílčí části díla 

ve sjednaném termínu prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí 0,2 % z ceny hlavního 

celku  vč. DPH, uvedeného v příloze č. 1, a to za každý i započatý kalendářní den 
prodlení, avšak max. ve výši nesplněné dílčí části díla. 

8.4. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné 

výši, pokud mu v důsledku porušení smluvní povinnosti zhotovitelem vznikne, právo 

objednatele na odstoupení od této smlouvy, ani povinnost zhotovitele ke splnění 

povinnosti zajištěné smluvní pokutou, ledaže by objednatel výslovně prohlásil, 

že na plnění povinnosti netrvá. 
8.5. Smluvní pokuty jsou splatné do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné 

smluvní strany k jejich úhradě povinnou smluvní stranou, není-li ve výzvě uvedena 

lhůta delší. 
8.6. Zhotovitel souhlasí, aby objednatel každou byť i nesplatnou smluvní pokutu nebo 

náhradu škody, na níž mu vznikne nárok, v plné výši započetl vůči nároku zhotovitele 

na uhrazení faktury vystavené dle čl. VII. 
8.7. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného díla. Záruční lhůta 

se stanovuje na 60 měsíců od předání celého díla zhotovitelem objednateli. V případě 

přerušení prací ze strany objednatele platí dohodnutá, výše uvedená, záruční lhůta 

na dosud provedené práce. Počátkem této záruční lhůty je termín odevzdání 

posledního hlavního celku. V případě, že po dobu plynoucí záruční lhůty budou práce 

znovu obnoveny, prodlužuje se záruční lhůta na dříve dokončené ucelené části o počet 

měsíců přerušení prací. Záruka se vztahuje na veškeré vady a nedodělky prací 

zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na nedostatky a chyby plynoucí 

z chybných vstupních podkladů, zejména pak z chybných údajů o vlastnictví 

(vlastnících) evidovaných v KN (chybné údaje o vlastnictví pozemků), které nebylo 

v době zpracování návrhů JPÚ zpochybněno. O odstranění vad bude oběma stranami 

sepsán protokol. Doba odstranění vad se do záruční lhůty nezapočítává. 
8.8. Vady díla: Objednatelem převzatá dílčí část díla má vady, pokud neodpovídá kvalitou 

či rozsahem podmínkám stanoveným ve smlouvě, případně požadavkům obecně 

závazných norem nebo předpisům uvedeným v této smlouvě. Objednatel písemně 

oznámí zhotoviteli vadu díla a ten je povinen do 15 dnů písemně oznámit, zda vadu 
uznává, či nikoliv. Vady díla zhotovitel odstraní bezplatně v dohodnuté lhůtě. Lhůta 

musí být objednatelem stanovena tak, aby nezmařila další práce nebo úkony. 

Podkladem je písemné oznámení o specifikovaných vadách podle ustanovení § 2618 

NOZ. Zhotovitel je povinen provedenou opravu vad a nedodělků řádně předat 

objednateli, o předání a převzetí bude vyhotoven protokol. Pokud objednatel bude 
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souhlasit s provedenou opravou, potvrdí  zhotoviteli protokol o odstranění vad 

a nedodělků. 
8.9. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 

500 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení po uplynutí lhůty dohodnuté 

podle odstavce 8.8. této smlouvy.  
8.10. Objednatel má právo požadovat odstranění prokazatelných vad kdykoliv během 

záruční doby. Oznámení o vadách bude předáváno písemně, telefonicky či faxem 

s následným písemným potvrzením oprávněnému zástupci zhotovitele. Vady díla 

zhotovitel odstraní bezplatně ve stanovené  lhůtě. 
8.11. Pokud zhotovitel řádně neodstraní oznámené vady do 30 dnů od zahájení odstranění 

vad, má objednatel právo oznámené vady dát odstranit na náklad zhotovitele, tím 

se nenaruší práva objednatele vyplývající ze záručních podmínek. 
8.12. Zhotovitel se zavazuje zdržet se šíření jemu předaných podkladů a informací vůči třetí 

osobě. Tyto mohou být předány třetí osobě jen se souhlasem objednatele a v souladu 

s vyhotovením díla. Za porušení této povinnosti, je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení 

této povinnosti. 
8.13. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy 

nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit 

pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude 

sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto 

částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela 

či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele, nebo pokud na možné porušení 

předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.  
8.14. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká 

oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši pěti setin procenta (0,05 %) z dlužné 

částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok 

na náhradu vzniklé škody. 
 

  

Důvody pro změnu nebo odstoupení od smlouvy 
9.1. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi 

vyplývajícími z této smlouvy či stanovené obecně závaznými právními předpisy, je 
objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 

prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní 

ani ve stanovené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně 

k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy (§ 2593 

NOZ). Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně 

vyčíslenou škodu uhradit. 
9.2. Pokud na straně objednatele vznikl důvod pro změnu smlouvy nebo pro zrušení 

závazku, je povinen nahradit zhotoviteli nutné náklady, které mu vznikly v souvislosti 

s přípravou na plnění závazku, se změnou či zrušením závazku. Zhotovitel není 

povinen přistoupit na změnu nebo zrušení závazku, jestliže o to objednatel nepožádá 

bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil nebo mohl zjistit skutečnost rozhodnou 

pro změnu nebo zrušení závazku.  
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9.3. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních 

prostředků na tyto práce přidělených ze státního rozpočtu. Při přerušení prací ze strany 

objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží 

rozpracovanost a tyto práce budou v této výši uhrazeny na základě oboustranně 

potvrzeného protokolu. O dobu přerušení prací se prodlouží lhůty k předání díla a jeho 
ucelených částí, pokud nebude dohodnuto jinak. Zhotovitel toto právo objednatele plně 

akceptuje. 
9.4. Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, když přerušení prací z výše 

citovaných důvodů bude trvat více než šest měsíců nebo důvody pro dopracování 

pozemkové úpravy pominou. Zhotovitel toto právo plně akceptuje. 
9.5. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 

9.5.1.  probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno 

rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl 

zcela nepostačující; 
9.5.2. zhotovitel vstoupí do likvidace; 
9.5.3. nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany 

ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 3 měsíců znemožní některé 

ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy. 
9.6. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy při podstatném porušení této 

smlouvy zhotovitelem zejména v případě: 
9.6.1. neoprávněného zastavení či přerušení prací zhotovitelem na díle na dobu delší 

než x kalendářních měsíců v rozporu s touto smlouvou, 
9.6.2. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele v rozporu 

s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku 

nebo bez předchozího souhlasu objednatele,  
9.6.3. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé 

či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele 

pro uzavření této smlouvy 
9.6.4. jiného porušení povinností dle této smlouvy, které nebude odstraněno 

ani v dostatečně přiměřené lhůtě 30 kalendářních dnů. 
9.7. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel porušuje svou povinnost provádět dílo řádně 

dle této smlouvy objednatel je oprávněn požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu 

a prováděl dílo řádným způsobem; neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době 

stanovené objednatelem, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 
9.8. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla (tzn. porušení povinnosti zhotovitelem) 

dle článku V. této smlouvy je objednatel  oprávněn odstoupit poté, co poskytl zhotoviteli 

dodatečnou přiměřenou lhůtu k plnění a zhotovitel ani v této dodatečné přiměřené lhůtě 

porušovanou povinnost nesplní. 
9.9. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 9.1. a 9.2. je každá smluvní strana 

povinna neprodleně oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení 

od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana 

dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy. 
9.10. Pokud odstoupí od smlouvy některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v tomto 

článku, smluvní strany sepíší protokol o stavu prováděného díla ke dni odstoupení 

od smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací 

a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou 

finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční 

hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat znalecký posudek příslušným soudním 
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znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení 

finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za vypracování posudku 

je příslušný objednatel. Pokud odstoupí od smlouvy některá ze smluvních stran 

z důvodů uvedených v tomto článku, vypořádají se smluvní strany vzájemně 

podle § 2600 až § 2603 a § 2 991 a násl. NOZ. 
9.11. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně prostřednictvím datové schránky, 

případně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy 
nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

9.12. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele vrátit 

podklady, příp. i poskytnout nebo dát k dispozici všechny doklady spjaté s vyhotovením 

díla. 
9.13. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné 

smluvní pokuty a případnou náhradu škody. 
9.14. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody 

o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré 

fakturované a splatné platby zhotoviteli.  
9.15. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez jakýchkoli sankcí, a to 

s jednoměsíční výpovědní dobou, jež počíná běžet prvního dne měsíce následujícího 

po doručení výpovědi zhotoviteli. 
 

  
Ochrana informací Státního pozemkového úřadu 

10.1. Všechny informace, ať už v písemné, ústní, vizuální, elektronické nebo jiné podobě, 

které byly či budou poskytnuty zhotoviteli objednatelem nebo jeho jménem po dni 

uzavření této smlouvy, bude zhotovitel pokládat za neveřejné a bude s nimi nakládat 

v souladu s ustanoveními této smlouvy. Tyto informace budou mít smluvní režim, 
vztahující se na informace důvěrné ve smyslu § 504 NOZ, a musí být v souladu 

se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. 

10.2. Neveřejné informace nezahrnují:  
10.2.1. informace, které se staly obecně dostupnými veřejnosti jinak než následkem 

jejich zpřístupnění přímo či nepřímo zhotovitelem nebo;  
10.2.2. informace, které zhotovitel získá jako informace nikoliv neveřejného charakteru 

z jiného zdroje než je objednatel nebo jeho poradci, a to za předpokladu, 

že takový zdroj není podle nejlepšího vědomí a svědomí zhotovitele vázán 

smlouvou o zachování neveřejné povahy příslušných informací nebo jinou 

povinností mlčenlivosti týkající se příslušných informací. 
10.3. Zhotovitel se zavazuje použít neveřejné informace výhradně v souvislosti 

s poskytováním sjednaných služeb objednateli. Zhotovitel se dále zavazuje, že on 

ani osoba, která je s ním přímo či nepřímo majetkově propojena ani jeho zástupce, 

zaměstnanec, zmocněnec, příkazce nebo jiná osoba, která byla zhotovitelem 

seznámena s neveřejnými informacemi, je nezpřístupní žádné třetí osobě s výjimkou 

případů, kdy:  
10.3.1. je zveřejnění neveřejné informace vyžadováno zákonem nebo jinými platnými 

právními předpisy nebo;  
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10.3.2. kdy zveřejnění těchto neveřejných informací je vysloveně touto smlouvou 

povoleno nebo;  
10.3.3. v případě, kdy zveřejnění těchto neveřejných informací bude předem písemně 

odsouhlaseno objednatelem.  
10.4. Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci, konzultanti, zástupci a příkazci budou 

s neveřejnými informacemi zacházet náležitým způsobem a v souladu s touto 

smlouvou. 
10.5. Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele nezpřístupní nic 

z obsahu neveřejných informací a dále nařídí svým vedoucím zaměstnancům, 

zaměstnancům a svým poradcům, aby učinili totéž, pokud tak není stanoveno zákonem 

nebo soudním rozhodnutím. V takovém případě je zhotovitel povinen předložit 

objednateli písemné stanovisko svého právního zástupce, z něhož vyplývá, že zákon 

nebo soudní rozhodnutí sdělení obsahu neveřejných informací nebo jejich části 

skutečně vyžaduje, a projednat tuto záležitost s objednatelem. Zhotovitel se zavazuje, 

že v uvedeném případě vyvine maximální úsilí k tomu, aby zajistil, že se zveřejněnými 

neveřejnými informacemi bude stále zacházeno jako s neveřejnými informacemi 

obchodního charakteru, které nesmějí být dále sdělovány. 
10.6. V případě, že se zhotovitel, některý z jeho vedoucích zaměstnanců nebo zaměstnanců 

dozví, popřípadě bude mít důvodné podezření, že došlo k zpřístupnění neveřejných 

informací nebo jejich částí neoprávněné osobě, je povinen o tom neprodleně 

informovat objednatele. 
10.7. Zhotovitel se zavazuje, že neprodleně na žádost objednatele vrátí všechny písemné 

dokumenty obsahující neveřejné informace a jakékoliv další materiály obsahující 

nebo odvozující jakékoliv informace neveřejného charakteru, rovněž zajistí, že totéž 

učiní všechny další osoby, kterým byly neveřejné informace zhotovitelem zpřístupněny. 

Zhotovitel se zavazuje, že si v takovém případě neponechá žádné kopie, výpisy 

nebo jiné celkové nebo částečné reprodukce či záznamy těchto neveřejných informací. 

Všechny dokumenty, memoranda, poznámky a ostatní písemnosti vyhotovené 

zhotovitelem nebo jinými osobami na základě neveřejných informací je zhotovitel 

povinen bez zbytečného odkladu zničit. Zhotovitel se výslovně zavazuje zničit materiály 

uložené v počítačích, textových editorech nebo jiných zařízeních obsahujících 

neveřejné informace. Toto zničení a odstranění materiálů bude objednateli písemně 

potvrzeno vedoucím zaměstnancem zhotovitele, který byl zničením a odstraněním 

materiálů pověřen. 
10.8. V případě porušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy náleží objednateli náhrada 

škody, která může tímto porušením vzniknout. Zhotovitel prohlašuje a souhlasí s tím, 

že objednatel je v případě porušení ustanovení této smlouvy oprávněn domáhat 

se vydání předběžného opatření, jakož i jiného zatímního prostředku právní ochrany 

v případě hrozícího nebo skutečného porušení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje 
nahradit náklady, které objednateli vzniknou v souvislosti s uplatňováním náhrady 

škody. 
10.9. V případě porušení jakéhokoliv ustanovení tohoto článku smlouvy vzniká objednateli 

nárok na zaplacení smluvní pokuty. Výše smluvní pokuty je stanovena na 50.000 ,-Kč 

(slovy padesáttisíc korun českých) za každý jednotlivý prokázaný případ porušení 

povinnosti. Smluvní pokuta je splatná do 15 kalendářních dnů ode dne obdržení 

vyúčtování smluvní pokuty objednatelem. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen 
nárok objednatele na náhradu škody. 
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10.10. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít 

zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, 

že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou 

seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této 

smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel 

prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným 

způsobem zpracovávat (souhrnně “Zpracovávat”) informace předávané objednatelem, 

včetně osobních  údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně 

zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními 

údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné 

uložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní 

opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 

(„GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů. 
 

  

Jiná ujednání 
11.1. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Objednatel i zhotovitel 

se zavazují průběžně vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu 

smlouvy. Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn dílo, které je 

předmětem plnění této smlouvy, bez písemného souhlasu objednatele dále prodávat 

či s ním jinak nakládat. 
11.2. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. K průběžným kontrolám 

provádění díla bude docházet na kontrolních dnech (§ 9 odst. 24 zákona). Tyto 

kontrolní dny je oprávněn svolávat objednatel 1x za měsíc. Zhotovitel je povinen 

se těchto kontrolních dnů zúčastnit a předložit ke kontrole doklady o provádění díla. 
11.3. Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat především s obcemi a s orgány státní správy, 

které jsou specifikované v § 6 odst. 6 zákona a dále se sborem zástupců vlastníků, 

který je volen ve smyslu § 5 odst. 5 zákona, je-li zvolen. 
11.4. Zhotovitel je povinen po celou dobu zpracování díla provádět aktualizaci dat na základě 

aktuálních údajů katastru nemovitostí.  
11.5. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 

předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné 

v souvislosti s prověřováním hospodárného využití veřejných prostředků. 
11.6. Zhotovitel je povinen postupovat s odbornou péčí s přihlédnutím k nejnovějším 

poznatkům v oboru; nepoškozovat zájmy objednatele a jednat tak, aby činností 

zhotovitele byly co nejméně narušeny běžné činnosti objednatele. 
11.7. Zhotovitel je povinen nést až do okamžiku předání díla nebezpečí škody 

na zhotoveném díle. 
11.8. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně 

nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se 

o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich 
překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která 

se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila. 
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11.9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany 

se v tomto případě zavazují dodatkem nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 

ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 

ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 

úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 
11.10. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem veškerých povolení a oprávnění, umožňující mu 

uskutečnit dílo dle této smlouvy. 
11.11. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy není v likvidaci a není vůči 

němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, 

ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se objednatele bezodkladně informovat 

o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, příp. o prohlášení úpadku jeho společnosti. 
11.12. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 

jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí 

osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 90 % celkové ceny díla 

(bez DPH), t.j. 409 230,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této 

smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného 

plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.  
11.13. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit doklad o úhradě 

pojistného, čímž bude prokázáno, že pojistné smlouvy uzavřené zhotovitelem jsou 

a zůstávají v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy a záruční doby z ní 

vyplývající.  
11.14. Zhotovitel je povinen řádně a včas platit pojistné tak, aby pojistná smlouva dle této 

smlouvy či v souvislosti s ní byla platná po celou dobu provádění díla a v přiměřeném 

rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen 

o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 30 dnů uzavřít 

pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany 

zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající 

právo objednatele od smlouvy odstoupit. 
11.15. V případě společné nabídky více dodavatelů, se kterými je uzavřena smlouva, je 

ustanovení čl. 11.8., 11.9. a 11.10. platné pro všechny zhotovitele. 
11.16. Zhotovitel se zavazuje nahradit vlastníkům, příp. oprávněným uživatelům pozemků 

újmu, která jim vznikla v důsledku činnosti zhotovitele v rámci pozemkové úpravy. 

Postup pro úhradu újmy musí být v souladu s § 6 odst. 10 zákona. 
11.17. Na plnění předmětu smlouvy se nebude podílet podzhotovitel zhotovitele (dále 

jen „ podzhotovitel“). Pokud ano, pak prostřednictvím podzhotovitele nebudou plněny 

následující dílčí části uvedené v čl. III této smlouvy a příloze této smlouvy: 3.5.1. 
Vypracování PSZ a 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků (omezení 

poddodávek se netýká činností, které pro zhotovitele zajišťují osoby s příslušnými 

specializacemi (např. soudní znalec) nebo s autorizacemi dle zákona č. 360/1992 Sb., 

o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 

inženýrů a techniků činných ve výstavbě). 
11.18. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, 

která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, 

odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech smlouvách uzavřených 

s podzhotovitelem/podzhotoviteli zajistit závazek  poskytnout subjektům provádějícím 

audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se podzhotovitelských  činností. V případě 
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porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené 

podzhotovitelem. 
11.19. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána 

a odsouhlasena. 
11.20. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 

jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je 

zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a 

za předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou 

část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším 

rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém 

byla prokázána v zadávacím řízení. 
11.21. V případě, že návrh pozemkových úprav bude ověřovat více fyzických osob, které jsou 

držiteli úředního oprávnění (§ 18 zákona), je třeba konkrétně vymezit, která 

z oprávněných osob bude ověřovat příslušnou část dokumentace (nevztahuje se 

na geodetické práce). 
 

  

Závěrečná ustanovení 
12.1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými 

ustanoveními NOZ a ZZVZ. 
12.2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele 

a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.  
12.3. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných číslovaných dodatků 

podepsaných oběma smluvními stranami. 
12.4. V případě změny v označení smluvních stran, změn pověřených / oprávněných osob, 

statutárních orgánů a dalších údajů uvedených v označení smluvních stran a osob 

oprávněných k jednání z této smlouvy, nepoužije se ustanovení v předchozí větě 

tohoto článku. Ke změně těchto údajů, postačuje oznámení druhé smluvní straně 

ve formě doporučeného dopisu s doručenkou nebo prostřednictvím datové schránky 

(dále jako „dopis“). K tomuto dopisu musí být přiložena ověřená listina nebo plná moc, 

dokládající oznamovanou změnu údajů. Ustanovení tohoto článku se použije  
i v případě změny právní formy některé ze smluvních stran, zániku smluvní strany 

s likvidací nebo bez likvidace, kdy práva a povinnosti podle obecně závazných právních 

předpisů přechází na právního nástupce smluvní strany. Příslušné listiny, které 

dokládají oznamovanou změnu (viz  první až čtvrtá věta tohoto ustanovení) se stanou 

součástí této smlouvy formou přílohy. Toto ustanovení se netýká pro změny 

bankovního spojení, které musí být vždy oznámeny s předstihem tak, aby byl uzavřen 

mezi smluvními stranami příslušný písemný dodatek k této smlouvě. Oznámení  
o změně bankovního spojení je třeba zaslat ve formě žádosti na provedení změny 

nebo doplnění bankovního spojení prostřednictvím provozovatele poštovních služeb/ 

datové schránky Zhotovitele do datové schránky objednatele. 
12.5. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele 

nebo objednatele na jejich právní nástupce.  
12.6. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
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uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu 
včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje 
nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto 

smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 

objednatel. 
12.7. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv).    
12.8. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění této Smlouvy ani jejich dodatků, k tomuto 

článku Smlouvy se nepřihlíží.  
12.9. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel jako povinný subjekt musí na žádost 

poskytnout informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména informace týkající 

se identifikace Smluvních stran, informace o ceně plnění a rámcovou informaci  
o předmětu plnění Smlouvy. Informace poskytnuté v souladu s citovaným zákonem 

nelze považovat za porušení závazku mlčenlivosti o důvěrných informacích dle § 1730 

odst. 2 občanského zákoníku. 
12.10. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, 

dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných 

podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 
 
 
 

V Karlových Varech dne 1. 4. 2019    V Ledči nad Sázavou dne 28.3.2019 
 
 
 
Za objednatele      Za zhotovitele 
 
 
 
 
 
...........................................     ........................................... 
Ing. Šárka Václavíková     Martin Závrský 
ředitelka Krajského pozemkového úřadu   jednatel 
pro Karlovarský kraj      Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha:  Položkový výkaz činností 
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Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH
celkem v Kč 

Termín dle Čl. 

5.1. smlouvy 
o dílo

3.4. Přípravné práce

Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ mimo
trvalé porosty ha 44 1 100 48 400

Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ                     

v trvalých porostech ha 1 1 100 1 100

3.4.2.

Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán

pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace
dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 42 1 600 67 200 31.10.2019

3.4.3. Rozbor současného stavu ha 45 1 000 45 000 30.11.2019

3.4.4. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 45 900 40 500 31.12.2019

202 200 31.12.2019

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 45 2 000 90 000

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu JPÚ

v trvalých a mimo trvalé porosty ha 20 1 000 20 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy
záboru půdy stavbami 100 bm 10 1 800 18 000

3.5.i.c)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení

plochy záboru půdy stavbami
100 bm 10 1 800 18 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k
vystavení dle § 11 odst. 1 zákona ha 45 1 300 58 500 31.5.2020

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu JPÚ ks 3 6 000 18 000 do 1 měsíce od 

výzvy objednatele 

222 500

3.6. Vyhotovení geometrického plánu 100 bm 30 1 000 30 000 
do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele 

30 000

550 187 Kč

202 200 Kč

222 500 Kč

30 000 Kč

454 700 Kč

95 487 Kč

Ing. Šárka Václavíková 

Ředitelka Krajského pozemkového úřadu 

pro Karlovarský kraj

Martin Závrský                                                                   

jednatel                                                                 
Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o.

3.4.1.

1. Přípravné práce celkem (3.4.2.-3.4.4.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

............................................................................

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

30.6.2019

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.4.) bez DPH v Kč

29.2.2020

 V Ledči nad Sázavou dne 28. 3. 2019

Za zhotovitele:

..........................................................................................

Za objednatele:

GP celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Karlových Varech dne 1. 4. 2019

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. GP celkem (3.6.) bez DPH v Kč




