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DODATEK č. 1  

 

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

(dále jen „občanský zákoník“) 

 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj 

zastoupený:      Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc. 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., 

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj 

v technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. František Šebesta 
  vedoucí Pobočky Prachatice 
Adresa:  Rudolfovská 80, 370 01 Č. Budějovice 
Tel.:  xxxxxx 
E-mail:  f.sebesta@spucr.cz 
ID DS:  z49per3 
Bankovní spojení:  ČNB   
Číslo účtu:  3723001/0710 
IČO:  01312774                                                                  
DIČ:  není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel: Richard Fiala – stavební a zemní práce 

zastoupený:  Richardem Fialou 
Adresa:  xxxxxx, Prachatice 
Tel./fax:  xxxxxx 
E-mail:  xxxxxx 
ID DS:  xxxxxx 
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxx 
Tel./fax:  xxxxxx 
E-mail:  xxxxxx 
Bankovní spojení:  xxxxxx 
Číslo účtu:  xxxxxx 
IČO:  14493098 
DIČ:  xxxxxx 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u ----, oddíl ----,  vložka ---- 

(dále jen „zhotovitel“) 

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

(dále jen „ZZVZ“) předpisů, v souladu s vyhláškou č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a 

služeb s výkazem výměr, realizuje příslušná veřejná zakázka. 
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Článek I 

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 03.04.2019 smlouvu o 

dílo č. 162-2019-505101, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Polní cesta HPC 2 - 

KoPÚ Malovice u Netolic“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho 

provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen 

„Smlouva“).  

Článek II 

Z důvodu prodloužení doby trvání zadávacího řízení není možné předat staveniště a zahájit 

stavební práce v původních termínech a dochází k posunu termínů uvedených v bodech 6 

Čl. V písm. a, b následovně: 

Stávající znění: 

6. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 

a. Termín předání a převzetí staveniště: 20. 03. 2019 

b. Termín zahájení stavebních prací: 01. 04. 2019 

c. Termín dokončení stavebních prací: 31. 10. 2019 

d. Termín předání a převzetí díla: 31. 10. 2019 

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla ) 

 

Nové znění: 

6. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 

e. Termín předání a převzetí staveniště: 18. 04.2019 

f. Termín zahájení stavebních prací: 30. 04. 2019 

g. Termín dokončení stavebních prací: 31. 10. 2019 

h. Termín předání a převzetí díla: 31. 10. 2019 

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla ) 

 

Článek III 

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.  

 

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek č. 1, a to prostřednictvím 

registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle správci registru smluv 

k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.  

 

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv). 
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Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, 

dále prohlašují, že dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  

 

 

V Českých Budějovicích dne 3.4.2019 V Prachaticích            dne 3.4.2019 

 

 

 

 

……………………………………….. ……………………………………… 

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. 
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj 
Státní pozemkový úřad 
 
 

Richard Fiala – stavební a zemní práce 

V Prachaticích            dne 4.4.2019 

V technických záležitostech: 

 

 

…………………………………… 

Ing. František Šebesta 
vedoucí Pobočky Prachatice 
 

 

Za správnost: 

 

 

…………………………………… 

Ing. Lucie Bicková 
referentka 
 


