
 
Dodatek č. 2 

 
ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele 801-2018-523101 ze dne 2. srpna 2018, 
ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. října 2018, na vypracování návrhu  Komplexních 
pozemkových úprav v  katastrálním území  Kunice II, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) mezi smluvními stranami  
 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj  

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
Zastoupen: JUDr. Jarmilou Báčovou, zástupkyni ředitele KPÚ 

pro JMK 
Adresa: Hroznová 227/17, 603 00 Brno 
Telefon : +420 727 957 163 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Jarmila Báčová, zástupkyně ředitele KPÚ pro 

JMK 
V technických záležitostech oprávněni jednat: Ing. Stanislav Skřipský, vedoucí pobočky Blansko 

Martina Skotáková, pobočka Blansko 
Adresa: Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko 
Telefon: +420 725 902 972 
E-mail : pk.blansko@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774 
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

 
(dále jen „objednatel“) 
 

Zhotovitel: HRDLIČKA spol. s r.o. 
Sídlo: Nám. 9. května 45, 266 01 Tetín 
Zastoupen: Jaromírem Proškem, prokuristou společnosti 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Jaromír Prošek, prokurista společnosti 
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxx, jednatel společnosti 
Telefon: xxxxxxxxx 
E-mail : xxxxxxxxx 
ID DS: caxt3mz 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Beroun 
Číslo účtu: 300345131/0100 
IČO: 18601227 
DIČ: CZ18601227 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném:   
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4062 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) 

za zpracování návrhu KoPÚ: 
xxxxxxxxx 

 
(dále jen „zhotovitel“) 
(společně dále jako „smluvní strany“) 
 



Smluvní strany se dohodly oproti výše uvedené smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1, na níže 
specifikovaných změnách. 
 
Za objednatele jsou 

v technických záležitostech oprávněni jednat: 
Ing. Stanislav Skřipský, vedoucí pobočky Blansko 
Martina Skotáková, pobočka Blansko 

 

Skutečný rozsah služeb na provádění dílčí části díla 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický 
plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., je o 1 MJ menší, 
cena tohoto dílčího celku a současně celková cena díla a snižuje o 2 100,00 Kč bez DPH.  
 
Po zpřesnění hranic obvodů komplexních pozemkových úprav v k. ú. Kunice došlo k navýšení výměry 
řešeného území a tím zvětšení rozsahu prací u dílčích částí díla 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků 
vlastníků pozemků, 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.2. Vypracování návrhu nového 
uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a u hlavního celku díla 3.6. Mapové dílo, 
a to  vždy o 1 MJ. Celková hodnota víceprací činí 4 360,00 Kč bez DPH. 
 
Podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nejsou výše popsané změny 
rozsahu služeb a ceny považovány za podstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. 
Nepodstatné změny byly odsouhlaseny Krajským pozemkovým úřadem pro Jihomoravský kraj. 
 
Ve smlouvě o dílo proto dochází k níže uvedeným změnám: 

 
Čl. VI. odst. 6.1. nově zní: 

Cena za provedení díla se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., 

o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí Kč bez DPH 1 377 380,00 (slovy: jedenmilion-
třistasedmdesátsedmtisíctřistaosmdesátkorun českých).  

Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku ze dne 22. května 2018, 
je  tímto dodatkem současně navýšena hodnotu víceprací a ponížena o hodnotu méněprací. 

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku. 

 
Rekapitulace ceny nově zní: 

Hlavní celek    
3.4. Přípravné práce celkem (dílčí části 3.4.1. -3.4.5.) dle nabídky na VZ 542 880 

  

méněpráce (dodatek č. 2) -2 100 
vícepráce (dodatek č. 2) 600 
celkem přípravné práce 541 380 

3.5. Návrhové práce celkem (dílčí části 3.5.1. - 3.5.3.) dle nabídky na VZ 682 640 

  
vícepráce (dodatek č. 2) 2 960 
celkem návrhové práce 685 600 

3.6. Mapové dílo celkem (dílčí část 3.6.) dle nabídky na VZ 149 600 
  vícepráce (dodatek č. 2) 800 
  celkem mapové dílo 150 400 

Celková cena díla bez DPH 1 377 380 
DPH 21 % 289 250 
Celková cena díla včetně DPH 1 666 630 

 
 
 
Mění se a nově zní příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 801-2018-523101. Úplné nové znění 
přílohy č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku. 



 
Ostatní články této smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti. 
 
 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
 
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli, že souhlasí s jeho obsahem. Dále 
prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé 
a svobodné vůle připojují své podpisy. 
 
 
Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy. 

 

Příloha 
Položkový výkaz činností 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 8. 4. 2019                                                  V Praze dne 4. 4. 2019 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
………………………………………….. 
JUDr. Jarmila Báčová 
zástupkyně ředitele 
Krajského pozemkového úřadu 
pro Jihomoravský kraj  
Státní pozemkový úřad  

 
 
 
 
 
………………………………………….. 
Jaromír Prošek 
prokurista společnosti 
HRDLIČKA spol. s r.o. 
(zhotovitel) 

(objednatel)  
 

 

 

Za správnost: Ing. Marika Chválová       



Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 801-2018-523101 - KoPÚ v k.ú. Kunice II.

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez 
DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 

5.1. smlouvy o 
dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 0

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 0

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 0

Vektorizace vlastnické mapy ha 0

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
100 bm 0

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

157 2 100 329 700

méněpráce (dodatek č. 2) -1 2 100 -2 100

cena dílčí části po odečtu méněprací 156 2 100 327 600

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0

Rozbor současného stavu                      ha 187 540 100 980

Studie odtokových poměrů ha 0

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 187 600 112 200

vícepráce (dodatek č .2) 1 600 600

cena celkem po navýšení o vícepráce 188 600 112 800

541 380 30.6.2019

3.5. Návrhové práce

Vypracování plánu společných zařízení 187 1 440 269 280

vícepráce (dodatek č .2) 1 1 440 1 440

cena celkem po navýšení o vícepráce 188 1 440 270 720

3.5.1.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 58 640 37 120

3.5.1.b)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 120 480 57 600

3.5.1.c)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 5 1 600 8 000

3.5.1.d) Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 100 bm 2 3 200 6 400 31.8.2020

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
187 1 520 284 240

vícepráce (dodatek č .2) 1 1 520 1 520

cena celkem po navýšení o vícepráce 188 1 520 285 760

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 10 000 20 000 do 1 měsíce od 

výzvy objednatele

685 600

Mapové dílo 187 800 149 600 

vícepráce (dodatek č .2) 1 800 800 

cena celkem po navýšení o vícepráce 188 800 150 400 

150 400

28.2.2020

3.5.1. ha

3.4.1.

3.4.2.

3.4.3.

3.4.4.

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

31.3.2019 100 bm

3.4.5. ha 30.6.2019

30.4.2019

ha 31.8.2020

3.6 do 3 měsíců od 

výzvy objednatele
ha

Návrhové práce celkem (3.5.1.- 3.5.3.) bez DPH v Kč



541 380 Kč

685 600 Kč

150 400 Kč

1 377 380 Kč

289 250 Kč

1 666 630 Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

3.4. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.) bez DPH v Kč

3.5. Zpracování upřesnění přídělů (3.5.1. - 3.5.2.) bez DPH v Kč

3.6. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč




