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D O D A T E K   č.   5 
 

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 261/2016, 

číslo smlouvy objednatele: 1399-2016-544101 ze dne 16. 11. 2016 

  

„KoPÚ Vížky“ 
 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj   

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro 
Pardubický kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický 
kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Lenka Křičenská, Pobočka Chrudim 

Ing. Iva Bosáková, vedoucí Pobočky Chrudim 

Adresa: B. Němcové 231, 530 02 Pardubice 

Telefon: xxxxx 

E-mail : pardubicky.kraj@spucr.cz  

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

 
(dále jen „objednatel“) 
 
a  
 

Zhotovitel: Geodetales Chrudim s.r.o. 

Sídlo: K Májovu 1262, 537 01 Chrudim 

Zastoupen: Ing. Aleš Kubát 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ales Kubát 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Kubát 

Telefon: xxxxx 

E-mail : xxxxx 

ID DS: 7ec75hx 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. - pobočka Chrudim 

Číslo účtu: 1226873319/0800 

IČO: 27545857 

DIČ: CZ27545857 

ID DS: 7ec75hx 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, 
vložka 25283 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

Ing. Aleš Kubát 

   
(dále jen „zhotovitel“). 
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II. PŘEDMĚT DODATKU  
 
V souladu se zněním článku XII. bodu 12.3. a na základě vzájemné dohody přistupují smluvní strany 
k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě ke KoPÚ Vížky je doplnění smlouvy o text, 
týkající se GDPR a posun termínu u fakturačních částí 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení 
(včetně souvisejících částí tohoto celku), 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a 
hlavního celku Návrhové práce z objektivních důvodů následkem těžké dopravní nehody pracovníků 
zhotovitele.   
 
Po vzájemné dohodě smluvních stran dochází k níže uvedeným změnám:  
 

Do článku X. Ochrana informací Státního pozemkového úřadu smlouvy o dílo se doplňuje nový odstavec 
č. 10.10. v tomto znění: 

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy bude mít Zhotovitel přístup k 
informacím (datům) Státního pozemkového úřadu, které jsou nezbytné k plnění Smlouvy, včetně 
osobních údajů v nich obsažených. Zhotovitel se tak stává zpracovatelem těchto informací, včetně 
osobních údajů a zavazuje se, že s těmito údaji bude dále nakládáno podle platných právních předpisů, 
zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákonem č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
nebo zákonným předpisem, který tento zákon nahradí. 
 
V příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo se mění následující termíny: 
 
    dílčí část 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení  - termín ukončení 30. 11. 2018 
    (včetně 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3.)   
 
    dílčí část 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků - termín ukončení 31. 08. 2019 
 

    hlavní celek Návrhové práce      - termín ukončení 31. 10. 2019 
       
  

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
 
1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění. 
2. Tento dodatek je vypracován ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. 
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 

v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za 
tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.  

 

 

V Pardubicích dne  16. 10. 2018   V Chrudimi dne  17. 10. 2018 
 
Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 

……………………………    ……………………………… 
Ing. Miroslav Kučera     Ing. Aleš Kubát, jednatel společnosti  
ředitel Krajského pozemkového úřadu   Geodetales Chrudim s.r.o. 
pro Pardubický kraj  


