
Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Ostrov

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 12 800 9 600

Doplnění stávajícího bodového pole bod 3 2 000 6 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty i v trvalých porostech
ha 389 600 233 400 30.4.2020

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů
100 bm 3 3 000 9 000 30.6.2020

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 124 2 000 248 000 30.6.2020

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 3 10 000 30 000 31.5.2021

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 389 225 87 525 30.9.2020

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 389 225 87 525 31.5.2021

711050 31.5.2021

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 389 700 272 300

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 32 500 16 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 52 500 26 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 3 3 000 9 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 389 700 272 300 30.9.2022

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 4 000 8 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

603600

3.6. Mapové dílo ha 389 450 175 050 

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

175050

711 050 Kč

603 600 Kč

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

30.9.2021

30.4.20203.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

3.4.2.

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků



175 050 Kč

1 489 700 Kč

312 837 Kč

1 802 537 Kč

 

Ing. Bohumil Vebr

ředitel Správy Pardubice

Ředitelství silnic a dálnic ČR

…………………………………………

Za objednatele č. 2:

…………………………………………

…………………………………………………………………….

Ing. Miroslav Kučera

ředitel KPÚ pro Pardubický kraj  
Ing. Petr Kubů - jednatel AGROPLAN spol. s r.o.

V Pardubicích dne 02.10.2019        

Za objednatele 1: Za zhotovitele:

Celková cena bez DPH v Kč

V Pardubicích dne 03.10.2019          

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

 V Praze dne 25.09.2019


