                                                                                                                                         
 
Číslo smlouvy zhotovitele: 2/2011		Číslo smlouvy objednatele 1.:	2/2011
                                                                    	Číslo smlouvy objednatele 2.:	22-00143/11	


DODATEK č. 3
S M L O U V Y    O    D Í L O  ze dne 11. 4. 2011
 (podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)



SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel 1.:                                    Česká republika - Státní pozemkový úřad,
                                                            se sídlem Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3 
                                                            Organizační složka státu, kód 325
                                                            Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský
                                                            kraj Pobočka Nový Jičín, Husova 13, 741 01 Nový Jičín
[bookmark: _Hlk20147961]ve věcech smluvních je oprávněn jednat: 	Ing. Tomáš Hořelica
	vedoucí Pobočky Nový Jičín
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	
Bankovní spojení:	                                                                                              
Číslo účtu:	                                              				         
IČ/DIČ:    	                                              01312774/CZ01312774
(dále jen „objednatel 1“), 

				                     
Objednatel 2.:                                    Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD ČR“),
                                                           se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 
[bookmark: _Hlk20147868]jehož jménem jedná: 	                                      Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno
Adresa pro doručování: 		                             Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno,
                                                                           Šumavská 525/33, 602 00 Brno
ve věcech smluvních je oprávněn jednat: 	     Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno 
Bankovní spojení:  	                                     
Číslo účtu: 	                                     
IČ: 	                                     65993390
DIČ: 	                                     CZ65993390    				                     
 (dále jen „objednatel 2“) 

a

Z h o t o v i t e l:
                                                       Sdružení firem „ORIS“ spol. s r.o. a PozGeo, s.r.o.
                                                        zastoupené firmou „ORIS“ spol. s r.o.
                                                       Josefa Mišáka 280/44, 779 00 Olomouc
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Lenka Sedláková
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	
Bankovní spojení:                                                
Číslo účtu:                                                           
IČ/DIČ:                                                                42767661 / CZ 42767661

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl „C“, pod č.j. 1988 
(dále jen zhotovitel)

jejímž předmětem a účelem je dle Čl. I Smlouvy o dílo vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Děrné (dále jen KoPÚ Děrné).


Čl. I.
PŘEDMĚT DODATKU

1. Z důvodu velké časové prodlevy zapříčiněné podáním odvolání, žaloby a kasační stížnosti došlo k většímu počtu změn v katastru nemovitostí, proto dodatkem v Čl. VII. – Cena za provedení díla jsou doplněny ucelené části fakturačního celku 2.d.1 a 2.e.1 následovně:

	Ucelená část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez DPH v Kč
	Cena bez DPH celkem v Kč
	Termín dokončení

	2.d.1
	Revize vypracování návrhu nového uspořádání
	ha
	284
	500,-
	142 000,-
	31.10.2019

	2.e.1
	Revize předložené kompletní dokumentace návrhu KPÚ vč. Návrhu postupu realizace 
	paré
	4
	5 000,-
	20 000,-
	31.10.2019




2. Tímto dodatkem se ponižují počty měrných jednotek (MJ) dle skutečnosti (dle žádostí) u fakturačního celku 3a Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ, stabilizace hranic pozemků z původních 250 MJ na požadovaných 202 MJ. 

	Ucelená část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez DPH v Kč
	Cena bez DPH celkem v Kč
	Termín dokončení

	3.a
	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ, stabilizace hranic pozemků
	100bm
	202
	300,-
	60 600,-
	(do 3 měsíců od výzvy objednatele)



3. Tímto také dochází ke změně ve Čl. VII. - Cena za provedení díla:
	1.Přípravné práce celkem bez DPH
	2 331 600 Kč

	2.Návrhové práce celkem bez DPH
	1 036 000 Kč

	3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem
 bez DPH
	480 600 Kč

	Celková cena bez DPH
	3 848 200 Kč

	DPH
	808 122 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	4 656 322 Kč




4.     Předmětem dodatku č. 3 je rovněž doplnění ujednání v Čl. X ke smlouvě o dílo, do kterého se tímto dodatkem č. 3 doplňují ustanovenívyplývající ze zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), v odstavci č. 12: 
„SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“

Čl. II.
Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 3 smlouvy o dílo se vyhotovuje v šesti stejnopisech, z nich dva stejnopisy obdrží ČR- SPÚ, dva obdrží ŘSD ČR a dva stejnopisy obdrží zhotovitel, každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek č. 3 ke smlouvě nabývá účinnosti dnem jeho podpisu stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších částech beze změn.
4. Smluvní strany si Dodatek č. 3 přečetly a souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto připojují své podpisy a otisky razítek.





V Novém Jičíně dne: 9. 10. 2019                                        	V Olomouc dne: 7. 10. 2019
Z a    o b j e d n a t e l e   1:                               	Z a    z h o t o v i t e l e :





……………………………………                   	…………………………………...
       Ing. Tomáš Hořelica	      Ing. Lenka Sedláková
 vedoucí Pobočky Nový Jičín	              jednatelka



V Brně dne: 22. 10. 2019                                   
Z a    o b j e d n a t e l e   2:  
           



                                   
……………………………………  
         Mgr. David Fiala
      ředitel Závodu Brno






Příloha č. 1 k Dodatku č.3 obj. 1 č. 2/2011, obj. 2 č. 22-00143/11, zhotov.č. 2/2011 
– KPÚ Děrné  

	[bookmark: _GoBack]celená část, fakturační celek
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez DPH v Kč
	Cena bez DPH celkem v Kč
	Termín ukončení v počtu měsíců od nabytí účinnosti smlouvy

	FC 1 Přípravné a geodetické práce

	1a
	Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu
	
ha
	
840
	
390
	
327 600
	
30.11.2011

	1b
	Zaměření skutečného stavu a obnova a doplnění podrobného polohového bodového pole
	

ha
	

840
	

600
	

504 000
	

30.6.2011

	1c
	Polohopisné zaměření zájmového území.  Zjišťování hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav, vyjma pozemků již vyšetřených. Vytýčení, zaměření a stabilizace lomových bodů hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav, včetně vypracování nezbytných GP, ZPMZ
	






100 bm
	






570
	





2 000
	





1 140 000
	





30.11.2011

	
	Polohopisné zaměření zájmového území.  Zjišťování hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav, vyjma pozemků již vyšetřených. Vytýčení, zaměření a stabilizace lomových bodů hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav, včetně vypracování nezbytných GP, ZPMZ - vícepráce
	






100 bm
	






33
	





2 000
	66 000
	31.5.2012

	1d
	Dokumentace nároků vlastníků
	
ha
	
840
	
350
	
294 000
	
30.9.2012

	Přípravné a geodetické práce celkem ( 1a-1d) bez DPH                      2 331 600,- Kč

	FC 2 Návrhové práce

	2a
	Zpracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů  a  organizací)
	

ha
	

840
	

500
	

420 000
	

30.11.2013

	2b
	Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu spol. zařízení, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy
	

ha
	

40
	

100
	

4 000
	

30.11.2013

	2c
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu VHS
	
ha
	
5
	
2 000
	
10 000
	
          30.11.2013

	2d
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
	
ha
	
840
	
500
	
420 000
	
30.11.3014

	2.d.1
	Revize vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
	ha
	284
	500
	142 000
	30.10.2019

	2e

	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ vč. návrhu postupu realizace
	
paré
	
4
	
5 000
	
20 000
	
30.11.2014


	2.e.1
	Revize předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ vč. Návrhu postupu realizace
	paré
	4
	5000
	20 000
	30.10.2019

	Návrhové práce celkem (2a-2e) bez DPH                                               1 036 000,- Kč

	FC 3 Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo                   

	3a
	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ, stabilizace hranic pozemků
	
100 bm
	
202
	
300
	
  60 600
	(do 3 měsíců od výzvy objednatele)

	3b
	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
	
ha
	
840
	
500
	
420 000
	(do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a-3b) bez DPH  480 600,- Kč                                                                                                                                   

	Rekapitulace

	    1. Přípravné a geodetické práce celkem ( 1a-1d) bez DPH
	2 331 600,- Kč

	    2. Návrhové práce celkem (2a-2e) bez DPH
	1 036 000,- Kč

	    3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo  
          celkem (3a-3b) bez DPH
	
480 600,- Kč

	Cena celkem bez DPH
	3 848 200,- Kč

	DPH
	808 122,- Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	4 656 322,- Kč





V Novém Jičíně dne: 9. 10. 2019                                 V Olomouci dne: 7. 10. 2019

Z a   o b j e d n a t e l e   1:                                             Z a   z h o t o v i t e l e :



……………………………………                                    ............................................	  		 

Ing. Tomáš Hořelica	                                                    Ing. Lenka Sedláková
vedoucí Pobočky Nový Jičín                                      	jednatel spol. „ORIS“ spol. s r.o.




V Brně dne: 22. 10. 2019                                    

Z a   o b j e d n a t e l e   2:  


                                              
……………………………………  
Mgr. David Fiala
ředitel Závodu Brno     
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