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DODATEK č. 4 SMLOUVY O DÍLO 

č. 992-2017-505101 

(dále jen „Dodatek“)  

uzavřený 
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „NOZ“) 
 

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj  

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 
Žižkov 

Zastoupen: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., 
ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., 

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Karel Zvěřina, 

vedoucí Pobočky České Budějovice 

Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice 

Telefon: xxxxxx 

E-mail : e.schmidtmajerova@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel: Sdružení GEOPOZEM CB s.r.o. a GEOPOZEM, v.o.s. 

Účastník sdružení 1 (reprezentant): GEOPOZEM CB s.r.o. 

Sídlo: Staroměstská 1504/1, 370 04 České 
Budějovice 

Zastoupen: Ing. Miloslavem Jodlem, jednatelem 

ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Miloslav Jodl 

v technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxx 

Telefon: xxxxxx 

E-mail : xxxxxx 

ID DS: 3u333zq 

Bankovní spojení: Fio Banka, a.s. 

Číslo účtu: 2400492234/2010 

IČO: 02255073 

DIČ: CZ02255073 
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Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

u Krajského soudu v Českých Budějovicích,  
oddíl C, vložka 22184 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) 
za zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxx 

  

Účastník sdružení 2: GEOPOZEM, v.o.s. 

Sídlo: Staroměstská 1504/1, 370 04 České 
Budějovice 

v technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxx 

IČO: 25199161 

DIČ: CZ25199161 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

u Krajského soudu v Českých Budějovicích, 
oddíl A, vložka 5493 

(dále jen „zhotovitel“) 

Čl. I 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 10. 8. 2017 

Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Vypracování 

návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Dražíč“ a objednatel se zavázal 

k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek 

ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a v uzavřených dodatcích č. 1, č. 2 a 

č. 3. 

Čl. II 

Předmět Dodatku 

1. Při jednání sboru zástupců vlastníků pozemků dne 27. 11. 2019 byl ze strany obce a 

sboru zástupců vznesen požadavek na rozšíření obvodu KoPÚ. Na základě těchto 

projednaných a odsouhlasených změn obvodu KoPÚ – celkem 4 lokality - bylo se 

zhotovitelem v souladu se zápisy z kontrolních dnů (16. 12. 2019, 21. 1. 2020) dohodnuto 

dopracování související dokumentace v těchto lokalitách – jedná se o části díla: 

• Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 

• Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 
předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 

• Rozbor současného stavu 

 

Celkově tímto dojde k rozšíření obvodu KoPÚ o 5 MJ a navýšení MJ na obvodu KoPÚ 
o 22 MJ. 

Termín odevzdání všech výše uvedených, dopracovaných částí díla byl stanoven na 
30.9. 2020 a cena byla stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele na 135 375 Kč 
bez DPH. 

Tímto se celková cena díla navyšuje o 147 375 Kč bez DPH.  
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Čl. III 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 zůstávají nedotčena. 

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, 

a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle 

správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 

3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem 

jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv. 

4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále 

prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

Na důkaz toho připojují své podpisy. 

Dne 19.02.2020 Dne 17.02.2020 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

…………………………… ……………………………… 

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. Ing. Miloslav Jodl 

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj  jednatel společnosti 

 

Dne 19.02.2020 

V technických záležitostech:  

 

 

……………………………  

Ing. Karel Zvěřina  

vedoucí Pobočky České Budějovice 

 
 
Za správnost: 
 

 

……………………………  

Ing. Lucie Bicková  

odborný rada Pobočky České Budějovice 

 

Příloha: Položkový výkaz činností pro k. ú. Dražíč 



Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 4 - KoPÚ v k. ú. Dražíč

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 103 550 56 650

Doplnění stávajícího bodového pole bod 9 3 000 27 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 704 1 200 844 800 31.03.2019

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty - vícepráce
ha 5 3 900 19 500 30.09.2020

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 306 2 300 703 800 31.07.2019

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb. - vícepráce

 100 bm 22 5 200 114 400 30.09.2020

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0 0

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice
100 bm 0 20 000 0

Rozbor současného stavu                      ha 688 295 202 960 31.07.2019

Rozbor současného stavu - vícepráce              ha 5 295 1 475 30.09.2020

Studie odtokových poměrů ha 0 0

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 693 350 242 550

do 30 dní od 

zápisu posledního 

GP do KN, který 

souvisí se 

změnami obvodu 

KoPÚ (požadavky 

z jednání sboru 

zástupců dne 

27.11.2019)

2 213 135 shodný se 3.4.5.

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 693 650 450 450

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 693 50 34 650

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 120 1 000 120 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 1 20 000 20 000

3.5.i.d) Vodohospodářská studie ks 1 311 250 311 250 30.06.2020

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 693 850 589 050

do 12 měsíců od 

předání části díla 

3.4.5.

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 25 000 50 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

1 575 400

3.4.1.

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

31.01.2019

do 11 měsíců od 

předání části díla 

3.4.5.

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

3.4.2.

3.4.3

3.4.4.



3.6. Mapové dílo ha 693 500 346 500 

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

346 500

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 200 1000 200 000

do 30.9. v roce, 

ve kterém došlo k 

zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 200 000

2 213 135 Kč

1 575 400 Kč

346 500 Kč

200 000 Kč

4 335 035,00 Kč

910 357,35 Kč

5 245 392,35 Kč

Dne 19.02.2020

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj jednatel společnosti

vedoucí Pobočky České Budějovice

Za objednatele:

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

Ing. Karel Zvěřina

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. Ing. Miloslav Jodl

…………………………………………

…………………………………………

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

…………………………………………

Dne 17.02.2020


