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DODATEK č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 4/2018/504203 

uzavřené podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů, 

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel:  Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský 

pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka 

Klatovy 

Fakturační adresa:   Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 

Praha – Žižkov, IČ: 01312774 

Zastoupený:   Ing. Zbyněk Weber, vedoucí Pobočky Klatovy 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Zbyněk Weber, vedoucí Pobočky Klatovy 

V technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Milan Vojta, Pobočka Klatovy, Čapkova 127/V,  

       339 01 Klatovy 

Tel.:        +420 725 801 386 

Adresa:       Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy 

Telefon:       +420 727 956 729 

E-mail:        klatovy.pk@spucr.cz 

ID DS:       z49per3 

Bankovní spojení:      Česká národní banka 

Číslo účtu:       3723001/0710 

IČ:        01312774 

DIČ:       není plátcem DPH 

 

dále jen „objednatel“ 

 

a 

 

Zhotovitel:  GEOPOZEM CB s.r.o.      
sídlo:  Staroměstská 1504/1, 370 04 České  
                                                                            Budějovice  
zastoupený:  Ing. Miloslavem Jodlem 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Miloslav Jodl 
v technických záležitostech oprávněn jednat:  xxxxxx 
Tel.:  xxxxxx   
E-mail:  xxxxxx  
ID DS:  3u333zq  
Bankovní spojení:  Fio Banka, a.s.  
Číslo účtu:  2400492234/2010  
IČO:  022 55 073  
DIČ:  CZ02255073  
  

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Českých Budějovicích, oddíl C vložka 
22184. 
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxx 

(společně dále jako „smluvní strany“) 
 
 

dále jen „zhotovitel“ 

mailto:klatovy.pk@spucr.cz
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I. Úvodní ustanovení 

1.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 4 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 
4/2018/504203 ze dne 5.3. 2018 (dále jen „smlouva“), spočívající v úpravě práv a povinností smluvních 
stran při realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Balkovy, Dolany u 
Klatov – část a Slatina u Chudenic – část“.  
 
 

II. Předmět dodatku 
 

2.1 V souladu se zněním čl. XII. odst. 12. 2 smlouvy se tímto dodatkem upravuje změna závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Balkovy, Dolany u Klatov – část 
a Slatina u Chudenic – část.“ 

2.2 Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení jednotlivých částí díla, a to následovně:  

Dílčí část 3.5.1 Vypracování plánu společných zařízení. Nově se na základě dohody smluvních stran 
stanovuje termín dokončení a předání dílčí části na den 15.12.2020. 
 
 
Dále se mění a stanovují termíny dílčí části a hlavního celku a to následovně: 
 
Termín dokončení a předání následné dílčí části 3.5.2., hlavního celku 3.5. Návrhové práce, se 
z původního termínu 31.7.2021 mění na termín do 30.9.2021, a to z důvodu změny závazku v rámci dílčí 
části 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení.  
 
Dílčí část       Původní termín Nový termín  
 
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení  

    
       30.9. 2020     15.12.2020 

 
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání 
 pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 
 zákona         31.7. 2021    30.9.2021 
 
 

III. Odůvodnění změny 

Dne 29.4. 2020 obdržela Pobočka Klatovy žádost zhotovitele o posun termínu plnění dílčí části 3.5.1. 
Vypracování plánu společných zařízení (dále jen „PSZ“). Důvodem podané žádosti je nemožnost 
projednání návrhu PSZ se sborem zástupců, vzhledem k uplatňovaným ochranným opatřením vůči 
nemoci COVID 19. 
Pobočka Klatovy posoudila žádost jako oprávněnou, a proto je uzavírán tento dodatek ke smlouvě. 

 
 

IV. Závěrečná ustanovení 
 
4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 4/2018/504203 ve znění dodatků č. 1 - 3, která nejsou dotčena 
tímto dodatkem č. 4, zůstávají v platnosti.  
 
4.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 
smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento 
dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 
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4.5 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že 
dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle 
připojují své podpisy.   
 

 

 

 

V Klatovech dne 13. 05. 2020                                                       V Českých Budějovicích dne 13. 05. 2020 

 

 

 

Za objednatele:       Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

              

Ing. Zbyněk Weber                            Ing. Miloslav Jodl 

vedoucí Pobočky Klatovy      jednatel  

Státní pozemkový úřad      GEOPOZEM CB s.r.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Administrátor VZ/ 
v souladu s MP: 



Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č.4, smlouvy o dílo - KoPÚ Balkovy, Dolany u Klatov - část a Slatina u Chudenic - část

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 9 5 000 45 000

Vícepráce - Revize stávajícího bodového pole (dodatek 

č. 1)
bod 4 5 000 20 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0

Vektorizace vlastnické mapy ha 0

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
100 bm 0

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 71 5 000 355 000 30.4.2019

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 0

Rozbor současného stavu                      ha 66 1 200 79 200 31.7.2019

Studie odtokových poměrů ha 0

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 66 950 62 700 31.10.2019

759 900 31.10.2019

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 66 2 800 184 800

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 19 3 000 57 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 17 7 000 119 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 0

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 66 3 200 211 200 30.9.2021

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 1) 25 000 50 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

622 000

3.6. Mapové dílo ha 66 1 500 99 000 

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

99 000Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

31.5.20183.4.1.

198 000

3.4.2.

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

30.9.2018

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

15.12.2020

3.4.4.

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ ha 66 3 000



vedoucí Pobočky Klatovy

Státní pozemkový úřad

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

jednatel

GEOPOZEM CB s.r.o.

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Klatovech dne 13. 05. 2020         

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V Českých Budějovicích dne 13. 05. 2020

1 480 900 Kč

310 989 Kč

1 791 889 Kč

622 000 Kč

99 000 Kč

759 900 Kč

Ing. Zbyněk Weber Ing. Miloslav Jodl

………………………………………… …………………………………………………………………….


