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Dodatek č.1 

ke smlouvě o dílo 

číslo smlouvy objednatele: 91-2020-537212 ze dne 6.3.2020 

 

uzavřené 

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

 

mezi smluvními stranami 

Objednatelem 

Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha 

      Adresa: nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3  

      Pobočka Příbram 

     Adresa: Poštovní 4, 261 01 Příbram V - Zdaboř      

   

     zastoupený: Ing. Helenou Kovářovou - vedoucí pobočky 

 

       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Kovářová 

 

       v technických záležitostech oprávněn jednat: Martin Šrámek             
  

      Tel.: +420 725 918 730    

      E-mail: pribram.pk@spucr.cz 

      ID DS: z49per3 

      Bankovní spojení: ČNB   

      Číslo účtu: 3723001/0710 

      IČ: 01312774                                                                  

      DIČ: není plátcem DPH  

(dále jen jako „objednatel“) 

                                              a 

Zhotovitelem 

Jméno:                                                                    Ing. Petr Dudík 

Sídlo:                                                                        XXXXX, 263 01 Dobříš 

Zastoupený:                                                             Ing. Petrem Dudíkem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:          XXXXX 

V technických záležitostech oprávněn jednat:          XXXXX 

Bankovní spojení:                                                     XXXXX 

mailto:pribram.pk@spucr.cz


Stránka 2 z 2 

 

Číslo účtu:                                                                 XXXXX 

IČ:                                                                              15856666                                                            

DIČ:                                                                             není plátcem DPH 

Fyzická osoba je zapsána v živnostenském rejstříku č.j. MDOB 54428/2017/Pod 

(dále jen jako „zhotovitel“) 

 

                                                                                  II. 
 

Na základě žádosti zhotovitele vedené u Státního pozemkového úřadu pod č.j. SPU 
175388/2020 dne 25.5.2020 (v pomocné evidenci Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro 
Středočeský kraj a  hlavní  město Praha, Pobočky Příbram pod č.j. 280/2020 dne 25.5.2020) 
a v souladu s ustanovením čl. XII odst. 12.7 smlouvy o dílo číslo  objednatele: 91-2020-537212 
ze  dne 6.3.2020,  se  smluvní strany dohodly na novém termínu plnění a  to do 30.6.2020. 
 
 

III. 
 
Konkrétním objektivním důvodem pro změnu výše uvedeného smluvního termínu je 
skutečnost, že v průběhu zpracování projektové dokumentace na stavbu polní cesty HC 6  
Zadní Chlum,  bylo na základě opatření Vlády ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s 
pandemií koronaviru znemožněno zhotoviteli řádně provádět potřebné úkony k vypracování 
projektové dokumentace. 
 

                                                                        IV. 

 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo objednatele: 91-2020-537212 ze  dne 6.3.2020,  
zůstávají v platnosti v nezměněné podobě. 
 

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve 
dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. 

 
Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek bez zbytečného odkladu 
zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 
 
 
 

V Příbrami dne 29.5.2020                V Příbrami dne  29.5.2020 

 

 

…………………………………. ……………………………………. 

             objednatel                                                                                 zhotovitel 

  Ing. Helena Kovářová                                                                     Ing. Petr Dudík 

vedoucí Pobočky Příbram 


