
         č.j. objednatele:  SPU 222718/2020 
         č.j. zhotovitele:     18.2109 

DODATEK č. 1 
 

ke Smlouvě o dílo číslo objednatele: 953-2018-529101 ze dne 5. 10. 2018 na vypracování návrhu komplexních 
pozemkových úprav v k.ú. Bezvěrov u Teplé uzavřené (dále jen „Smlouva“) podle § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), ve znění pozdějších předpisů, 

 
mezi 

 
Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  

 Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj 

Sídlo:  Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary 

Zastoupen: Ing. Šárkou Václavíkovou,  

 ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková,  

 ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Valina, vedoucí Pobočky Cheb 

Adresa: Evropská 1605/8, 350 02 Cheb  

Tel.: +420 727 956 741    

E-mail: t.valina@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH  

(dále jen „objednatel“) 

 
 

Zhotovitel:  HRDLIČKA spol. s r.o. 

Sídlo: nám. 9 května 45, 266 01 Tetín 

Zastoupen:  Jaromírem Proškem, prokurista společnosti 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Jaromír Prošek, prokurista společnosti 

V technických záležitostech oprávněn jednat:  xxxxxxx 

Tel.: xxxxxxx 

E-mail:  xxxxxxx  

ID DS:  caxt3mz 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Beroun 

Číslo účtu: 300345131/0100 

IČO:  18601227  

DIČ:  CZ18601227 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku  Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 4062 
vedeném:       

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za xxxxxxx 
zpracování návrhu KoPÚ:  

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 
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V souladu s ustanovením Čl. XII. bodu 12.2. Smlouvy o dílo uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, 

měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým dochází ke změnám specifikovaným v článku I. tohoto 

dodatku.  

 

Čl. I 

Vymezení rozsahu změn 
 

1) Změna údajů v identifikaci objednatele 
 
Na základě personálních změn na straně objednatele dochází ke změně identifikačních údajů objednatele 
ve Smlouvě: 
 
Původní znění: 
 
Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad,  

 Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj 

Sídlo:  Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary 

Zastoupen: Ing. Šárkou Václavíkovou,  

 ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková,  

 ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vratislav Vaigelt, vedoucí Pobočky Cheb 

Adresa: Evropská 1605/8, 350 02 Cheb  

Telefon: +420 727 956 741    

E-mail: v.vaigelt@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 – není plátce DPH  

(dále jen „objednatel“) 

 
 
 

Nové znění: 

 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad,  

 Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj 

Sídlo:  Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary 

Zastoupen: Ing. Šárkou Václavíkovou,  

 ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková,  

 ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Valina, vedoucí Pobočky Cheb 

Adresa: Evropská 1605/8, 350 02 Cheb  

Telefon: +420 727 956 741    

E-mail: t.valina@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 
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Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 – není plátce DPH  

(dále jen „objednatel“) 

 

2) Změna termínů dokončení dílčích částí   
 
Termíny ukončení níže uvedených dílčích částí Položkového výkazu činností – Přílohy ke Smlouvě se mění 

následovně: 

 

Původní znění: 

Hlavní celek/dílčí část MJ 
Počet 

MJ 

Cena za MJ 
bez DPH 

v Kč 

Cena 
bez DPH 

celkem v Kč 

Termín 
dle čl. 5.1. 
smlouvy 

o dílo 

3.4. Přípravné práce 

3.4.3 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický 
plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 

100 bm 70 2 900 203 000 30.6.2020 

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 
zákona 

100 bm 0 9 000 0 30.6.2020 

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu 
katastrální hranice 

100 bm 1 5 000 5 000 
  

3.4.4. 
Rozbor současného stavu ha 353 330 116 490 31.10.2020 

Studie odtokových poměrů ha 0 9 000 0   

3.4.5. 
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 
pozemků 

ha 353 330 116 490 30.11.2020 

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč 786 080 30.11.2020 

 

Nové znění: 

Hlavní celek/dílčí část MJ 
Počet 

MJ 

Cena za MJ 
bez DPH 

v Kč 

Cena 
bez DPH 

celkem v Kč 

Termín 
dle čl. 5.1. 
smlouvy 

o dílo 

3.4. Přípravné práce 

3.4.3 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický 
plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 

100 bm 70 2 900 203 000 30.9.2020 

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 
zákona 

100 bm 0 9 000 0 30.9.2020 

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu 
katastrální hranice 

100 bm 1 5 000 5 000 
  

3.4.4. 
Rozbor současného stavu ha 353 330 116 490 31.10.2020 

Studie odtokových poměrů ha 0 9 000 0   

3.4.5. 
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 
pozemků 

ha 353 330 116 490 28.2.2021 

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč 786 080 28.2.2021 

 

Ostatní údaje uvedené v Položkovém výkazu činností – Příloze ke Smlouvě zůstávají beze změny. 

 

 

3) Odůvodnění   
 
Příloha ke Smlouvě se mění v důsledku nemožnosti provádět práce na pozemkových úpravách (pozastavení 
prací s přímou účastí vlastníků pozemků) v období nouzového stavu, vyhlášeného vládou ČR a mimořádnými 
opatřeními vydanými Ministerstvem zdravotnictví ČR, která se týkala omezení pohybu obyvatel v souvislosti 
s šířením nákazy nemoci COVID- 19: 

• odvolání původního termínu zjišťování a šetření průběhu hranic obvodu KoPÚ  
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• v souvislosti s výše uvedeným i prodloužení zpracování a kontrola dokumentace, která bude probíhat 
v termínech prázdnin a dovolených 

 

 

Čl. II. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě byl uzavřen na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni 
ani pod nátlakem. 

2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele 
a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má platnost originálu. 

3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

4. Ta ujednání Smlouvy o dílo, která nejsou Dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.  

 
 

 

V Karlových Varech dne 30. 6. 2020    V Tetíně dne 25. 6. 2020 

 

 

 

 

……………………………………  …………………………………… 

za objednatele: za zhotovitele: 

Ing. Šárka Václavíková Jaromír Prošek, prokurista  

ředitelka Krajského pozemkového úřadu HRDLIČKA spol. s r.o. 

pro Karlovarský kraj  


