
 Číslo smlouvy objednatele: 601-2017-521101  
 Číslo smlouvy zhotovitele: 171006 
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kunčice 

 

DODATEK č. 4  
smlouvy o dílo 

uzavřené dne 24. 5. 2017 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

na provedení díla 

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kunčice  

SMLUVNÍ STRANY :  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj 

Sídlo: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 

Zastoupen: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem 
Krajského pozemkého úřadu pro Olomoucký 
kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel 
Krajského pozemkového úřadu pro 
Olomoucký kraj 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Renáta Brundová, vedoucí Pobočky 
Přerov 

Ing. Bc. Erik Gajdošík, Mgr. Vítězslav Pešl, 
referenti Pobočky Přerov 

Adresa: Wurmova 606/2, 750 02 Přerov 

Telefon: xxxxx, xxxxx, xxxxx 

E-mail : prerov.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: GEOCENTRUM, spol. s r.o. 

zeměměřická a projekční kancelář 

Sídlo: tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00, Olomouc 

Zastoupen: Petrem Liškou, jednatelem společnosti 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Petr Liška, jednatel společnosti 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxx, xxxxx 

Telefon: xxxxx 

E-mail : xxxxx 

ID DS: 6ejp63k 

Bankovní spojení: KB, a.s. 

Číslo účtu: 59309811/0100 

IČO: 47974460 
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DIČ: CZ47974460 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

KS v Ostravě, oddíl C, spis.zn. 5555 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 

 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 smlouvy 
o dílo (dále jen „dodatek“): 

 

Článek I.  

Předmět dodatku 
 

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze smlouvy – změna počtu měrných 
jednotek u níže uvedených dílčích částí díla : 
 

1) Navýšení počtu MJ u dílčí části: 

• 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami – navýšení počtu MJ (100 bm) o 23 MJ, původní 
počet 50 MJ se mění na 73 MJ 

 
dílčí část MJ 

Navýšení 
počtu MJ 

Cena za 
MJ bez 
DPH 

Navýšení 
ceny v Kč 
bez DPH 

3.5.i.b) 

Potřebné podélné profily, příčné řezy 
a podrobné situace liniových staveb 
PSZ pro stanovení plochy záboru 
půdy stavbami 

100 

bm 
23 1 000 23 000 

 
Hodnota změny činí 23 000,- Kč bez DPH, o tuto částku bude cena díla navýšena. 
 

 
2) Snížení počtu MJ u dílčí části: 

• 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami - snížení počtu MJ (100 bm) o 13 MJ, původní 
počet 30 MJ se mění na 17 MJ 

 
dílčí část MJ 

Snížení 
počtu 
MJ 

Cena za 
MJ bez 
DPH 

Snížení 
ceny v Kč 
bez DPH 

3.5.i.c) 

Potřebné podélné profily, příčné řezy a 
podrobné situace vodohospodářských 
staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 

100 

bm 
13 1 300 16 900 

 

Hodnota změny činí 16 900 Kč, o tuto částku bude cena díla snížena. 
 

 



 
Strana 3 

 

Odůvodnění: 

Na základě projednávání návrhu plánu společných zařízení na jednáních sboru zástupců došlo 

ke zpřesnění počtu MJ u výše uvedených dílčích částí díla. 

Ceny za MJ bez DPH v Kč a termíny plnění u těchto dílčích částí zůstávají nezměněny.  

Upravené počty měrných jednotek u dílčích částí díla jsou uvedeny v příloze č. 1, která je 

nedílnou součástí tohoto dodatku, zvýrazněny červenou barvou. 

 

Celkově se cena díla navýší o 6 100 Kč bez DPH. 

 

Výše uvedené změny počtu měrných jednotek představují nepodstatnou změnu hodnoty 

závazku ze smlouvy, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek č. 4 je uzavřen 

v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

 

Článek II.  

Cena za provedení díla 
 

Cena za provedení díla uvedená v Čl. VI., bodu 6.1. smlouvy o dílo, se mění takto:  

Rekapitulace ceny: 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 1 062 780 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 725 700 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 175 200 

Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  20 000 

Celková cena díla bez DPH 1 983 680 

DPH 21% 416 573 

Celková cena díla včetně DPH 2 400 253 

 

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha - Položkový výkaz činností, která je nedílnou 

součástí tohoto dodatku. 

 

Článek III.  
Závěrečná ustanovení 

 

1.  V ostatních bodech se smlouva o dílo číslo objednatele: 601-2017-521101 

a č. zhotovitele: 171006, uzavřená dne 24. 5. 2017, ve znění Dodatku č. 1 smlouvy o dílo 

ze dne 20. 8. 2018, Dodatku č. 2 ze dne 4. 9. 2019 a Dodatku č. 3 ze dne 16.4.2020 

nemění. 

2. Položkový výkaz činností s výpočtem nabídkové ceny a časovým harmonogramem prací 

je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.  

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 

v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).   
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4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále 

prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na 

důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 

 

 

V Olomouci dne 13. 7. 2020 

Za objednatele:  

V Olomouci dne 9. 7. 2020 

Za zhotovitele: 

 

 

 

 
………………………………………….. 
JUDr. Roman Brnčal, LL.M. 
ředitel Krajského pozemkového úřadu 
pro Olomoucký kraj 

 
………………………………………….. 
Petr Liška 
jednatel společnosti  
GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a 
projekční kancelář 

 

 

Příloha 

Položkový výkaz činností 



Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 4 smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Kunčice

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 

5.1. smlouvy o 

dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 82 500 41 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 6 3 000 18 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 265 700 185 500

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 20 1 800 36 000

3.4.2.a
Doplnění podrobného měření polohopisu v obvodu 

KoPÚ v trvalých porostech
ha 7 1 800 12 600 30.9.2018

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 103 3 000 309 000 30.9.2018

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 13 2 000 26 000 30.9.2018

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 44 1 500 66 000

do 1 měsíce od 

výzvy objednatele

Rozbor současného stavu                      ha 292 440 128 480 30.9.2018

Studie odtokových poměrů ha 545 280 152 600

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 292 300 87 600 28.2.2019

1 062 780 28.2.2019

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 292 1 000 292 000 31. 10. 2020

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 60 1 000 60 000 30.9.2019

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 73 1 000 73 000 31.10.2020

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 17 1 300 22 100 31.10.2020

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 292 800 233 600 31. 5. 2021

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 3 15 000 45 000
do 1 měsíce od 

výzvy objednatele

725 700

3.6. Mapové dílo ha 292 600 175 200

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

175 200

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 20 1 000 20 000

nejpozději do 

30.9. roku 

následujícího po 

roce, v němž 

došlo k zápisu 

KoPÚ do katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 20 000

31.5.20183.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

31.5.2018

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

3.4.4.



2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

2 400 253

725 700

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

JUDr. Roman Brnčal, LL.M. Petr Liška                                                                                                                     

 V Olomouci dne 9. 7. 2020

………………………………………… …………………………………………………………………….

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Olomouci dne  13. 7. 2020

416 573

1 983 680

20 000

175 200

1 062 780

jednatel společnosti GEOCENTRUM, spol. s r.o. 

zeměměřická a projekční kancelář


