
Č.j. objednatele: SPU 327827/2020 (KoPÚ Líté) 

 
 

DODATEK č. 9 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 458-2015-504201 

uzavřené podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů, 

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel:  Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský 

pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 

Fakturační adresa:   Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 

Praha – Žižkov, IČ: 01312774 

Zastoupený:   Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň 

Adresa:       Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň 

Telefon:       +420 727 956 822 

E-mail:        plzen.pk@spucr.cz 

ID DS:       z49per3 

Bankovní spojení:      Česká národní banka 

Číslo účtu:       3723001/0710 

IČ:        01312774 

DIČ:       není plátcem DPH 

 

dále jen „objednatel“ 

 

a 

 

Zhotovitel:      GEO Hrubý spol. s r.o.  

Sídlo:        Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň 

Zastoupený:       Ing. Zdeňkem Hrubým 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Zdeněk Hrubý 

V technických záležitostech oprávněn jednat:  xxxxx 

Telefon:       xxxxx 

E-mail:       xxxxx 

ID DS:       7s47464 

Bankovní spojení:      KB Plzeň 

Číslo účtu:       21106-381/0100 

IČ:        25227751 

DIČ:        CZ25227751 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx 

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu 

KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxx 

 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10235. 

 

dále jen „zhotovitel“ 
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Č.j. objednatele: SPU 327827/2020 (KoPÚ Líté) 

 
I. Úvodní ustanovení 

1.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 9 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 458-
2015-504201 ze dne 2.7.2015 (dále jen „smlouva“), spočívající v úpravě práv a povinností smluvních stran 
při realizaci veřejné zakázky s názvem „KoPÚ Plzeň – 2014/HR, Část 2 – k.ú. Horní Bělá, Hubenov u 
Horní Bělé, Líté“, a to konkrétně k.ú. Líté.     

II. Předmět dodatku 

2.1 V souladu se zněním čl. XII. odst. 12. 3 smlouvy a § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění, se tímto dodatkem upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku „„KoPÚ Plzeň – 2014/HR, Část 2 – k.ú. Horní Bělá, Hubenov u Horní Bělé, Líté“, a to 
konkrétně k.ú. Líté. 

2.2 Smluvní strany se dohodly na úpravě počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“), a to následovně:  

V hlavním celku 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM se mění počet měrných jednotek takto: 
Vícepráce: Počet MJ (MJ = 100 bm) dle smlouvy170 MJ, podle skutečnosti nezbytnost provedení 177 MJ, 
finanční rozdíl představuje zvýšení o 7  MJ (1 MJ á 300,00 Kč). 
Cena za více práce: + 7 MJ x 300,00 Kč = + 2.00,00 Kč. 
Cena za celkem práce: 177 MJ x 300,00 Kč = 53.100,00 Kč. 

 

III. Odůvodnění změny 

3.1 Při zpracování pozemkové úpravy v k.ú. Líté byl vlastníkům pozemků s rozhodnutím o schválení 
návrhu zaslán formulář žádosti o vytyčení a označení hranic nově navržených pozemků. Na základě zájmu 
vlastníků o vytyčení pozemků a zaslané vyplněné žádosti o vytyčení došlo k novému určení výměry 
vytyčovaných pozemků.  

 
IV. Závěrečná ustanovení 

 
4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 458-2015-504201 ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, která 
nejsou dotčena tímto dodatkem č. 9, zůstávají v platnosti.  
 
4.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 
smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento 
dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 
 
4.3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele 
a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu.  
 
4.4 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, 
že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné 
vůle připojují své podpisy.   

 

  



Č.j. objednatele: SPU 327827/2020 (KoPÚ Líté) 

 
Přílohy: 

1. Aktualizovaný výkaz činností 
2. Zápis z jednání ve věci změny počtu měrných jednotek 10. 7. 2020  

 

 

 

V Plzni dne 22. 9. 2020                                                         V Plzni dne 25. 9. 2020 

 

Za objednatele:       Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ………………………………………. ………………………………………. 

 Ing. Jiří Papež Ing. Zdeněk Hrubý 

 ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj jednatel firmy GEO Hrubý spol. s r.o.  

 

 



Aktualizovaný položkový výkaz činností - Dodatek č. 9 ke SOD č. 458-2015-504201 - KoPÚ Líté

Hlavní celek / dílčí část MJ
Počet 

MJ

Cena za MJ 

bez DPH v 

Kč

Cena bez DPH 

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole bod 37 500 18 500,00 odevzdáno

Méněpráce z Dodatku č. 1 - Revize stávajícího bodového pole bod -17 500 -8 500,00  ---

Doplnění stávajícího bodového pole bod --- --- ---  ---

3.1.2.
Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech i mimo 

trvalé porosty
ha 105 400 42 000,00 odevzdáno

Rozbor současného stavu                      ha 105 100 10 500,00 odevzdáno

Vodohospodářská studie ha --- --- ---  ---

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu 

KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace 

dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

100 bm 145 400 58 000,00 odevzdáno

Méněpráce z Dodatku č. 3 - Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic 

pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod 

KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

100 bm -13 400 -5 200,00  ---

3.1.5.

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných 

geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 

zákona

100 bm --- --- --- ---

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 105 300 31 500,00 odevzdáno

Méněpráce z Dodatku č. 4 - Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 

pozemků
ha -4 300 -1 200,00  ---

145 600,00

3.2. Návrhové práce

Vypracování plánu společných zařízení ha 105 300 31 500,00

Méněpráce z Dodatku č. 4 - Vypracování plánu společných zařízení ha -4 300 -1 200,00

Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění 

pozemků
100 bm 10 500 5 000,00

Vícepráce z Dodatku č. 5 - Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 

opatření sloužící k zpřístupnění pozemků
100 bm 3 1000 3 000,00

Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní 

opatření
 ha --- --- ---

3.2.1.2.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo 

trvalé porosty
ha 29 500 14 500,00

Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami
100 bm 10 500 5 000,00

Vícepráce z Dodatku č. 5 - Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb 

PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
100 bm 9 1000 9 000,00

3.2.1.4.
Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami
100 bm --- --- ---

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 

zákona
ha 105 300 31 500,00 odevzdáno

Méněpráce z Dodatku č. 4 - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 

k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha -4 300 -1 200,00  ---

3.2.3. Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků ks 3 2 000 6 000,00 odevzdáno

103 100,00

Mapové dílo ha 105 300 31 500,00

Méněpráce z Dodatku č. 4 - Mapové dílo ha -4 300 -1 200,00

30 300,00

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                    100 bm 170 300 51 000,00

Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 

357/2013 Sb.

Vícepráce z Dodatku č. 9 - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                    100 bm 7 300 2 100,00

Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 

357/2013 Sb.

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 53 100,00

odevzdáno

nejpozději do 

konce roku 

následujícího 

po roce, v němž 

došlo k zápisu 

KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí

3.4.

3.3.

3.1.1.

odevzdáno

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč

3.1.3.

3.1.4.

3.1.6.

3.2.1.

3.2.1.1.

3.2.1.3.

3.2.2.
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145 600,00

Z toho méněpráce v dílčí části 3.1.1. bez DPH v Kč -8 500,00

Z toho méněpráce v dílčí části 3.1.4. bez DPH v Kč -5 200,00

Z toho méněpráce v dílčí části 3.1.6. bez DPH v Kč -1 200,00

103 100,00

Z toho méněpráce v dílčí části 3.2.1. bez DPH v Kč -1 200,00

Z toho vícepráce v dílčí části 3.2.1.1. bez DPH v Kč 3 000,00

Z toho vícepráce v dílčí části 3.2.1.3. bez DPH v Kč 9 000,00

Z toho méněpráce v dílčí části 3.2.2. bez DPH v Kč -1 200,00

30 300,00

Z toho méněpráce v hlavní části 3.3. bez DPH v Kč -1 200,00

53 100,00

Z toho vícepráce v hlavním celku 3.4. 2 100,00

332 100,00

69 741,00

401 841,00Celková cena díla včetně DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč
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Zápis 

 
Z jednání ve věci změny počtu měrných jednotek plnění smlouvy komplexní pozemkové úpravy Líté 
za účasti zástupce zhotovitele Ing. Zdeňka Hrubého – firma GEO Hrubý spol. s r.o., Doudlevecká 26, 
Plzeň a objednatele – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad, Pobočka Plzeň, sepsaný dne 
10.7.2020 v sídle Pobočky Plzeň, Nerudova 35, Plzeň. 
  
 
Účastníci jednání se dohodli na následujícím:  
                                                                                     
 
Při zpracování pozemkové úpravy v k.ú. Líté byl vlastníkům pozemků s rozhodnutím o schválení 
návrhu zaslán formulář žádosti o vytyčení a označení hranic nově navržených pozemků. Na základě 
zájmu vlastníků o vytyčení pozemků a zaslané vyplněné žádosti o vytyčení došlo k novému určení 
výměry vytyčovaných pozemků.  
 
 
 
 

 

 

 

 

etapa 

 

Původní 

počet MJ 

dle SoD 

(100 bm) 

 

Změna  

počtu MJ   

(100 bm) 

 

 

Cena za 

MJ bez 

DPH v 

Kč 

 

Původní cena 

dle SoD bez 

DPH v Kč 

 

Nová cena 

bez DPH v Kč 

 

3.4. 

 

Vytyčení pozemků dle zapsané 

DKM 

 

170 

 

177 

 

300,00 

 

 

51 000,00 

 

53 100,00 

 
 
 
 
Na základě těchto skutečností bude zpracován dodatek ke smlouvě o dílo č. objednatele 458-2015-
504201 ze dne 2.7.2015. 
 
Zápis zapsala: Alena Dolívková 
 
Účastníci jednání po přečtení tohoto zápisu prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, 
že s jeho zněním souhlasí, a na důkaz souhlasu s ním a s jeho zněním připojují své níže uvedené 
podpisy. 
 
 
 
 
 
 

Za zhotovitele - Ing. Zdeněk Hrubý                      ..……………………………………….. 

KPÚ, Pobočka Plzeň – Ing. Jana Horová ………………………………………….. 

KPÚ, Pobočka Plzeň – Alena Dolívková              …………………………………………. 

 
 
 
 


