
 Číslo smlouvy objednatele: 386-2020-508101 /1 
 Číslo smlouvy zhotovitele:  
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Srbice a v části k.ú. Teplice- Trnovany 

 

Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo č. 386-2020-508101 ze dne 4. 6. 2020 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) 

                   mezi smluvními stranami 

 
Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
 Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,  
Adresa: Husitská 2, 415 01 Teplice  
Zastoupený: PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA, 

ředitelem krajského pozemkového úřadu pro 
Ústecký kraj  

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Hana Němcová, pracovník Pobočky Teplice 
Adresa: Masarykova 2421/66, 415 01 Teplice  
Tel.: +420 727 956 872     
E-mail: ustecky.kraj@spucr.cz  
ID DS: z49per3    

Bankovní spojení:  ČNB 

Číslo účtu:  3723001/0710 

IČO:   01312774 

DIČ:  CZ01312774 - není plátce DPH 

 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel: GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.  
Sídlo: Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram IV  
Zastoupený: Ing. Vladimírem Luksem  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Luks 
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx 
Tel.: xxxxxxxxxxxx 
E-mail: xxxxxxxxxxxx 
ID DS: eep75pz  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
Číslo účtu: 198733946/0300 
IČO: 61682764 
DIČ: CZ61682764  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, 
vložka 37161 

 
(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“). 

 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1  smlouvy 
o dílo č. 386-2020-508101 ze dne 4. 6. 2020 (dále jen „dodatek“). 
 

Předmět a účel smlouvy: 

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Srbice a v části k.ú. Teplice-Trnovany. 

 



Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Srbice a v části k.ú. Teplice-Trnovany 

2/2 

 

  
Předmět a účel dodatku  

 

1.1. Na základě projednání změny plnění smlouvy ze dne 15. 10. 2020 dochází z důvodu 

zvýšené potřeby ověření stávajícího bodového pole k úpravě počtu měrných jednotek u  

dílčího fakturačního celku 3.4.1. následovně:  

• 3.4.1. „revize stávajícího bodového pole“ se zvyšuje z počtu 5 MJ na 7 MJ. 

1.2. Na základě změny počtu MJ dochází k navýšení ceny díla o 4 000 Kč bez DPH.  

V Čl. VI. Cena za provedení díla, bodu 6.1 se upravuje rekapitulace ceny následovně:  

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 957 200,- Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 650 200,- Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 119 600,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 1 727 000,- Kč 

DPH 21% 362 670,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 2 089 670,- Kč 

 

1.3. Zároveň  se  mění   Položkový  výkaz   činností  –  Příloha č. 1  ke Smlouvě o dílo – 

KoPÚ  v k.ú. Srbice a části k.ú. Teplice-Trnovany. 

     

  
Závěrečná ustanovení 

 

2.1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 

1 ke smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Srbice a v části k.ú. Teplice-Trnovany. 

2.2. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy zůstávají v platnosti. 

2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 

v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, 

dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

V Teplicích dne 22.10.2020 V Příbrami dne 21.10.2020 

Za objednatele: 

  

Za zhotovitele: 

 

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA 
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Ústecký kraj 

 

Ing. Vladimír Luks 

v zastoupení Ing. Pavel Pojer 

zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj 



Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Srbice a v části k.ú. Teplice-Trnovany

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez 

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 7 2 000,00 14 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 2 5 000,00 10 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 274 500,00 137 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 25 1 000,00 25 000,00

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 225 2 000,00 450 000,00 30.6.2021

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 14 4 000,00 56 000,00 30.6.2021

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 26 1 000,00 26 000,00

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 299 400,00 119 600,00 31.5.2022

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 299 400,00 119 600,00 31.5.2022

957 200,00 31.5.2022

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 299 1 000,00 299 000,00

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 40 500,00 20 000,00

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 60 1 000,00 60 000,00

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 12 1 000,00 12 000,00

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 299 800,00 239 200,00 31.5.2024

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 10 000,00 20 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

650 200,00

3.6. Mapové dílo ha 299 400,00 119 600,00
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

119 600,00

957 200,00

650 200,00

119 600,00

1 727 000,00

362 670,00

2 089 670,00

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

31.1.2021

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

31.5.2023

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

31.1.20213.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21 % v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč



ředitel krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

v zastoupení Ing. Pavel Pojer

zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj

………………………………………… …………………………………………………………………….

 V Příbrami dne 21.10.2020

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA Ing. Vladimír Luks, jednatel

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Teplicích dne 22.10.2020      


