
 Číslo smlouvy objednatele: 1084-2017-505203-3 
 Číslo smlouvy zhotovitele:  
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Hradišťko u Dačic 

 

Dodatek č. 3 
ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „NOZ“) 

mezi  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, 
Pobočka Jindřichův Hradec 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Ing. Vladislavem Paxou, vedoucím Pobočky 
Jindřichův Hradec 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladislav Paxa, vedoucí Pobočky Jindřichův 
Hradec 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Doležal, Ph.D., zaměstnanec Pobočky 
Jindřichův Hradec 

Adresa: Pravdova 837 

377 01 Jindřichův Hradec II 

Telefon: XXXXX 

E-mail : jhradec.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: AGROPLAN, spol. s r.o. 

Sídlo: Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4 

Zastoupen: Ing. Jana Švábová, jednatel 

Ing. Petr Kubů, jednatel 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Švábová, jednatel 

Ing. Petr Kubů, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX 

XXXXX 

Telefon: XXXXX 

E-mail : XXXXX 

ID DS: pb5jxk5 

Bankovní spojení: ČSOB Praha 4 

Číslo účtu: 31405/0300 

IČO: 481 10 141 

DIČ: CZ48110141 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 
16154 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

XXXXX 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 
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Článek I. 
 

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 11.9.2017 smlouvu o dílo č. 1084-
2017-505203, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. 
Hradišťko u Dačic“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše 
v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“), dodatku č. 1 a č. 2 k této 
smlouvě. 

 
 

Článek II. 
 

Vzhledem k opatřením v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu 

onemocnění COVID-19 dochází úpravě termínů odevzdání částí díla 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů 

KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 

a 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků tak, jak je uvedeno v nové Příloze ke 

Smlouvě o dílo. 

Nové znění Přílohy ke Smlouvě o dílo KoPÚ v k.ú. Hradišťko u Dačic – výkaz činností je přílohou 

tohoto dodatku č. 3. 

 
 

Čl. V. 
 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.  
 
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv) tento dodatek č. 3, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se 
dohodly, že tento dodatek č. 3 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
objednatel.  
 
3. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v 
registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.  
 

4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 3 přečetli, a že souhlasí s jeho obsahem, dále 
prohlašují, že dodatek č. 3 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho 
připojují své podpisy.  

V Jindřichově Hradci 22.6.2020 V Praze 19.6.2020 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 
Ing. Vladislav Paxa 
vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec 
Státní pozemkový úřad 

 

 
Ing. Petr Kubů 
jednatel 
 

 

Příloha : Položkový výkaz činností 
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Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. 
Hradišťko u Dačic   
       

  

Hlavní  celek / dílčí část MJ 
Počet 

MJ 

Cena za MJ 
bez 

DPH v Kč 

Cena bez 
DPH 

celkem v 
Kč  

Termín dle 
čl. 5.1. 

smlouvy o 
dílo 

3.4. Přípravné práce           

3.4.1. Revize stávajícího bodového pole   bod 
1            
13 

15000           
1500 

15 000               
19 500 30.11.2019 

3.4.2. 

Podrobné měření polohopisu v 
obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty a 
v trvalých porostech 

ha 218 800  174 400  30.11.2019 

Zjišťování průběhu vlastnických 
hranic v lesních porostech včetně 
trvalého označení lomových bodů 

100 
bm 

20 4 000  80 000  31.3.2020 

3.4.3. 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, 
geometrický plán pro stanovení 
obvodů KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 

 100 
bm 

222 2 750  610 500  31.7.2020 

3.4.4. Rozbor současného stavu                       ha 218 700  152 600  30.5.2020 

3.4.5. 
Dokumentace k soupisu nároků 
vlastníků pozemků 

ha 218 700  152 600  30.9.2020 

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez 
DPH v Kč 

      1 204 600 30.9.2020 

3.5. Návrhové práce           

3.5.1. 
Vypracování plánu společných 
zařízení 

ha 218 900  196 200  

30.5.2021 

3.5.i.a) 
Výškopisné zaměření zájmového 
území v obvodu KoPÚ v trvalých a 
mimo trvalé porosty 

ha 218 500  109 000  

3.5.i.b) 

Potřebné podélné profily, příčné 
řezy a podrobné situace liniových 
staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 

100 
bm 

50 500  25 000  

3.5.i.c) 

Potřebné podélné profily, příčné 
řezy a podrobné situace 
vodohospodářských staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy 
stavbami  

100 
bm 

1 500  500  

3.5.2. 
Vypracování návrhu nového 
uspořádání pozemků k vystavení 
dle § 11 odst. 1 zákona 

ha 218 1 000  218 000  30.10.2021 

3.5.3. 
Předložení aktuální dokumentace 
návrhu KoPÚ 

ks 2 5 000  10 000  
do 1 měsíce 

od výzvy 
zadavatele 



Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Hradišťko u Dačic 

 
Strana 4 

 

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) 
bez DPH v Kč 

      

558 700 

  

3.6. Mapové dílo ha 218 800 174 400  
do 3 měsíců 

od výzvy 
objednatele 

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v 
Kč 

      
174 400 

  

3.7. 
Vytyčení pozemků dle zapsané 
DKM  

100 
bm 

70 750 52 500 

do 30.9. v 
roce, ve 

kterém došlo 
k zápisu 
KoPÚ do 
katastru 

nemovitostí  

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem 
(3.7.) bez DPH v Kč  

  

  52 500 

  

    

 

 

   

Rekapitulace hlavních fakturačních celků           

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez 
DPH v Kč 

        1 204 600 Kč 

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez 
DPH v Kč 

        558 700 Kč 

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč         174 400 Kč 

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM 
(3.7.) bez DPH v Kč 

        52 500 Kč 

Celková cena bez DPH v Kč         1 990 200 Kč 

DPH  21% v Kč         417 942 Kč 

Celková cena díla včetně DPH v Kč         2 408 142 Kč 
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V Jindřichově Hradci dne 22.6.2020         V Praze dne  19.6.2020 
 

 
 

    

Za objednatele: Za zhotovitele: 
  

 
 

 
 

 

  
  

 
 

 

………………………………………… ……………………………………………………………………. 

Ing. Vladislav Paxa  Ing. Petr Kubů 

vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec 
jednatel AGROPLAN spol. 
s r.o.   

 


