
Číslo smlouvy zhotovitele: ………       Číslo smlouvy objednatele: 6/2008/KPÚ  

 

 

S M L O U V A   O    D Í L O   

uzavřená  

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 

  

 

SMLUVNÍ STRANY: 

 

1. Česká republika - Ministerstvo zemědělství 

Pozemkový úřad Frýdek-Místek 

zastoupená ředitelkou Ing. Hanou Konvičnou 

Zástupce pro věci technické:  

   

 Adresa:  ul. 4. května 217, 738 02  Frýdek-Místek 

Bankovní spojení:    

Číslo účtu: IČ: 00020478 

(dále jen „objednatel“) 

  

a 

 

2. AGROPROJEKT PSO s.r.o. 
zastoupen Ing. Luďkem Stříteckým, jednatelem 

Adresa: Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno - Lesná 

Bankovní spojení:  
Číslo účtu:   

IČ / DIČ :  41601483 /  CZ41601483 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,            

vložka 2171 

      (dále jen „zhotovitel“) 

 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo 

na základě výsledku výběrového řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů.  

 

 

 

 

Čl. I   

Předmět a účel smlouvy 

 
1. Předmětem smlouvy je vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KPÚ“) 

v katastrálním území Čeladná, včetně nezbytných geodetických prací v kódu kvality 3 určené 

pro obnovu katastru nemovitostí ve vyhlášce č. 26/2007 Sb. 

 

2. Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových 

úprav, pro obnovu katastrálního operátu a jako nezbytný podklad pro územní plánování.  

 

 

 

 

 

Čl. II   
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Podklady k provedení díla 

 

1. Nabídka zhotovitele ze dne 9.4.2008.  

 

2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli do 10 dnů od podpisu této smlouvy podklady podle  § 1 

odst. 2 písm. a), b), c), g)  vyhl. č. 545/2002 Sb. Ostatní podklady podle písm. d), e), f) cit. ustanovení 

vyhlášky, pokud je nemá objednatel k dispozici, si zajistí zhotovitel. 

 

 

Čl. III   

Podmínky provádění díla 

 

1. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění této smlouvy o dílo se bude řídit ustanoveními této smlouvy 

a platnými právními předpisy, kterými jsou zejména: 

.   zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona   

č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 139/2002 Sb.“), 

.  zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 229/1991 Sb.“), 

.  zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění 

pozdějších předpisů, 

.  zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů, 

.  zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, 

.  zákon č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících 

s jeho zavedením, 

.  vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování 

majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), 

.  vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických 

a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., 

o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„vyhl. č. 26/2007 Sb.“), 

.  vyhláška č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu 

pozemkových úprav, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhl. č. 545/2002 Sb.“), 

.  vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví a o změně 

a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, 

.   návod pro obnovu katastrálního operátu mapováním, Český úřad zeměměřický                             

a katastrální (dále jen „ČÚZK“) Praha 1997, č.j. 21/1997-23 ve znění dodatku č. 1 Praha 1998, 

č.j. 5239/1998-23,      

. návod pro správu a vedení katastru nemovitostí, ČÚZK Praha 2001, č.j. 4571/2001-23 v rozsahu 

a kvalitě požadované při obnově katastrálního operátu, 

.   struktura výměnného formátu informačního systému katastru nemovitostí České republiky, 

č.j. 5598/2002-24, 

.   technologický postup pro revizi a zřizování zhušťovacích bodů, ČÚZK, č.j. 2112/1997-22 

ve znění dodatku č. 1, č.j. 1131/1998-22 a dodatku č. 2, č.j. 2086/1998-22, 

.  podmínky k ochraně zájmů podle zvláštních předpisů stanovené dotčenými a správními úřady 

v souladu s ust. § 6 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb.,  

.  platné technické normy, 
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.    metodický návod pro vypracování návrhů pozemkových úprav, vydaný Českomoravskou 

komorou pozemkových úprav v roce 2004. 

 

2. V případě, že v průběhu plnění předmětu této smlouvy nabude platnosti a účinnosti novela některého 

z výše uvedených právních předpisů a návodů (postupů), popřípadě nabude platnosti a účinnosti jiný 

právní předpis a návod (postup) vztahující se k předmětu plnění smlouvy, je zhotovitel povinen řídit 

se těmito novými právními předpisy a návody (postupy). 

 

 

Čl. IV 

Všeobecné obchodní podmínky 

 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí 

na převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. V případě nedostatku finančních prostředků 

na účtu objednatele může dojít k úhradě faktur až po obdržení potřebných finančních prostředků 

ze státního rozpočtu. Časová prodleva z těchto důvodů nemůže být považována za zaviněné prodlení 

na straně objednatele a nelze z tohoto důvodu vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. 

2. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních prostředků přidělených 

ze státního rozpočtu, popř. ukončit práce při zastavení řízení o pozemkových úpravách podle § 6 

odst. 8 zákona č. 139/2002 Sb. Při přerušení prací ze strany objednatele se provede inventarizace 

rozpracovanosti, zhotovitel doloží rozpracovanost a tyto práce budou v této výši uhrazeny na základě 

oboustranně potvrzeného protokolu. O dobu přerušení prací se prodlouží lhůty k předání díla a jeho 

ucelených částí, pokud nebude dohodnuto jinak. Bude-li řízení o pozemkových úpravách zastaveno, 

zhotovitel nebude uplatňovat vůči objednateli náhradu škody vzniklou nedokončením díla. 

3. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení 

s plněním smlouvy, z důvodů na straně zhotovitele, déle než 4 měsíce, nebo bude práce provádět 

nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvou, i když byl na tuto skutečnost objednatelem 

písemně upozorněn. 

4. Zhotoviteli nebude poskytnuta žádná záloha. 

5. Zhotovitel je oprávněn fakturovat po dokončení jednotlivých ucelených částí, případně fakturačních 

celků dle harmonogramu uvedeného v Čl. VII., na základě objednatelem vyhotoveného a potvrzeného 

schvalovacího protokolu o předání a převzetí prací bez vad a nedodělků. Bez tohoto potvrzeného 

protokolu nemůže být faktura vystavena. Vytyčení pozemků a stabilizace vlastnických hranic bude 

fakturováno dle skutečného počtu měrných jednotek. U prací podléhajících rozhodnutí pozemkového 

úřadu nebo kontrole katastrálního úřadu bude objednatelem při jejich převzetí vyplacena částka 

ve výši 80 % dohodnuté ceny ucelené části nebo fakturačního celku a zbývající část bude uhrazena 

až po nabytí právní moci rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ, případně po provedení zápisu 

do katastru nemovitostí (dále jen „KN“). Dřívější plnění se připouští, avšak úhrada bude provedena, 

až budou ze státního rozpočtu uvolněny potřebné finanční prostředky na účet objednatele. 

6. U geodetických prací předávaných katastrálnímu úřadu je zhotovitel povinen předložit doklad 

o převzetí tímto orgánem. 

7. Dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným ve smlouvě 

a požadavkům platných právních předpisů a norem. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli vadu díla 

a ten je povinen do 15 dnů ode dne obdržení tohoto oznámení se písemně vyjádřit, zda vadu uznává 

či nikoliv. Vady díla zhotovitel odstraní bezplatně v dohodnuté lhůtě, zpravidla do 30 dnů. Lhůta 

musí být dohodnuta tak, aby nezmařila další práce nebo úkony. Podkladem je písemné oznámení 

o specifikovaných vadách dle ust. § 562 obchodního zákoníku a potvrzení zhotovitele o uznání vady. 

8. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč 

za každý započatý den prodlení po uplynutí dohodnuté lhůty dle odstavce 7 tohoto článku. 
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9. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla (jeho dílčích fakturačních celků definovaných v čl. V 

Členění díla a doba plnění) je zhotovitel povinen poskytnout objednateli slevu ve výši 3.000,-Kč, a to 

za každý kalendářní den prodlení.                       

10. Zhotovitel je povinen poskytovat požadované informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat 

veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným 

osobám (zejména pracovníkům SZIF, Ministerstva zemědělství, Centrální harmonizační jednotky pro 

finanční kontrolu ve veřejné správě, Nejvyššího kontrolního úřadu, Certifikačního orgánu, 

kontrolního orgánu Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, finančního 

úřadu a dalších orgánů státní správy) do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění pravidel 

dotačních fondů Evropské unie.  

11. Zhotovitel je povinen uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu 

ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou 

v tomto zákoně, nejméně však 12 let od poslední platby. 

12. Body 10 a 11 tohoto článku budou uplatněny v případě čerpání finančních prostředků na část zakázky 

z fondů Evropské unie. 

13. V případě neuvolnění finančních prostředků ze státního rozpočtu souhlasí zhotovitel se zrušením 

smlouvy bez jakékoli náhrady. 

Čl. V   

 Členění díla a doba plnění 

 

Dílo se dělí na 3 ucelené části, které se dále dělí na dílčí fakturační celky, které budou dokončeny dle 

následujících časových údajů: 

 

Ucelená 

část/ 

faktur. 

celek 

Členění díla 

Termín 

ukončení 

v počtu měsíců 

od uzavření 

smlouvy  

1 
 

Přípravné práce 

 

1a 
Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu 14 

1b 
Založení a vybudování podrobného polohového bodového pole 14 

1c 
Zaměření skutečného stavu 24 

1d 
Stanovení obvodu upravovaného území 24 

1e 
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., 

jejich vytyčení a stabilizace 
-- 

1f 
Zpracování soupisu nároků vlastníků pozemků 27 

2 
 

Návrhové práce 

 

2a Zpracování plánu společných zařízení, včetně výškopisného zaměření 

zájmového území a vyhotovení potřebných podélných a příčných profilů 
38 

2b Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 39 

3 Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu, mapové dílo a aktualizace postupu 

realizace pozemkové úpravy 

3a Vytyčení a zaměření  lomových bodů hranic pozemků dle návrhu KPÚ, 

stabilizace lomových bodů hranic pozemků 
46 
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3b Zpracování mapového díla - nové digitální katastrální mapy (dále jen 

„DKM“), včetně obnovy souboru popisných informací (dále jen „SPI“)  

46 

3c Postup realizace KPÚ – aktualizace plánu společných zařízení na základě 

schváleného návrhu 

46 

 

 

Čl. VI 

Rozsah díla 

Dílo bude rozděleno na následující ucelené části: 

1. Přípravné práce obsahují: 

a)   Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu. Vypracování seznamu dotčených parcel 

a seznamu dotčených vlastníků pro úvodní jednání a pro vyznačení poznámky o zahájení řízení 

do KN; spolupráce při zjišťování zemřelých vlastníků a dat jejich úmrtí; návrh na ustanovení 

opatrovníků, které pak rozhodnutím ustanoví pozemkový úřad; podklady pro úvodní jednání; 

rozbor současného stavu území – průzkum území (charakter hospodaření, cestní síť, vodní režim, 

eroze atd. dle § 3 vyhl. č. 545/2002 Sb.); zhodnocení požadavků a stanovisek dotčených orgánů 

a organizací (vč. dotčených obcí); celkové vyhodnocení území pro využití k návrhovým pracím; 

lustrace pozemků ve vlastnictví státu (vč. nabývacích dokladů) a zjištění majetku státu dotčeného 

§ 29 zákona č. 229/1991 Sb. Dokumentace bude předložena v rozsahu určeném v bodě 3 a 4 

přílohy k vyhl. č. 545/2002 Sb. 

b)   Založení a vybudování podrobného polohového bodového pole (dále jen „PBPP“) schváleného 

katastrálním úřadem, včetně stabilizace. Dokumentace v rozsahu určeném v bodě 5 přílohy 

k vyhl. č. 545/2002 Sb. 

c)   Zaměření skutečného stavu - polohopisné zaměření zájmového území, případně částečný 

výškopis. V potřebném rozsahu pro KPÚ, včetně druhů pozemků. Vyřešení nesouladu druhů 

pozemků v souladu s ust. § 3 odst. 3 vyhl. č. 545/2002 Sb. Bude-li zjištěn rozdíl mezi SPI 

a souborem geodetických informací (dále jen „SGI“), projedná dodavatel rozdíly nejdříve 

s katastrálním úřadem, příp. nebudou-li nesoulady odstraněny, projedná je s vlastníky. 

Topologická úprava platných linií bonitovaných půdně ekologických jednotek (dále jen „BPEJ“) 

na zaměřený skutečný stav odsouhlasena Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy Praha 

(dále jen „VÚMOP“). Dokumentace v rozsahu určeném v bodě 5 přílohy k vyhl. č. 545/2002 Sb. 

d)   Stanovení obvodu upravovaného území. Zjišťování hranic, včetně liniových staveb, vypracování 

potřebných geometrických plánů (dále jen „GP“), záznamu podrobného měření změn (dále jen 

„ZPMZ“), stabilizace, odsouhlasení hranic komisí, předání protokolů katastrálnímu úřadu. 

Vyhotovení podkladů pro konzultace průběhu obvodu KPÚ s katastrálním úřadem, dále území, 

v němž bude obnoven pouze soubor SGI (dle § 3 zákona č. 139/2002 Sb.). Vyhotovení podkladů 

pro změnu katastrální hranice v souladu s ust. §§ 22 - 27 vyhl. č. 26/2007 Sb. Dokumentace bude 

předložena pozemkovému úřadu a její obsah bude odpovídat požadavkům dle příslušných 

zákonných norem. Dokumentace v rozsahu určeném v bodě 5 přílohy k vyhl. č. 545/2002 Sb. 

e)   V případě potřeby zjišťování hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav neřešených dle § 2 

zákona č. 139/2002 Sb.. Zjišťování hranic pozemků a jejich zaměření bude provedeno v souladu 

s ust. § 7 odst. 6 vyhl. č. 545/2002 Sb. 

f)   Zpracování soupisu nároků vlastníků pozemků. Elaborát bude vypracován v souladu s ust. § 8 

zákona č. 139/2002 Sb. a § 8 vyhl. č. 545/2002 Sb. a tabulky č. 1 této vyhlášky. Projednání 

možnosti vypořádání spoluvlastnictví. V průběhu zpracování návrhu bude prováděna průběžná 

aktualizace soupisu nároků na základě nových skutečností jako např. rozdělení spoluvlastnictví, 

úprava obvodu pozemkové úpravy, změna okruhu účastníků řízení. Dokumentace k soupisu 

nároků bude v rozsahu uvedeném v bodě 6 přílohy k vyhl. č. 545/2002 Sb. Bude-li zjištěno 

duplicitní vlastnictví k pozemku, bude vypracován návrh na jeho vypořádání ve smyslu § 13 odst. 

4 a 5 zákona č. 139/2002 Sb. 
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2. Návrhové práce obsahují: 

a)   Zpracování plánu společných zařízení, včetně digitálního zpracování a grafických příloh. Plán 

bude projednán a odsouhlasen se sborem zástupců a dotčenými orgány a organizacemi, včetně 

dořešení všech připomínek. Plán společných zařízení bude projednán a schválen zastupitelstvem 

příslušné obce na veřejném zasedání. Součástí výstupu bude posouzení navržených změn 

situování společných zařízení ve srovnání se schváleným územním plánem. Součástí předmětu 

plnění veřejné zakázky nejsou realizační projekty. Dokumentace k plánu společných zařízení 

bude v rozsahu uvedeném v bodě 7 přílohy k vyhl. č. 545/2002 Sb. 

Navrhovaná společná zařízení budou doplněna výpočty, popř. nezbytným rozsahem technického 

řešení za účelem určení potřebné výměry půdy pro daná opatření. 

Výškopisné zaměření zájmového území bude provedeno v nezbytném rozsahu u pozemků 

ohrožených vodní erozí nebo u pozemků, na kterých se předpokládá budování společných 

zařízení. 

Pro stanovení plochy záboru půdy budou zpracovány potřebné podélné a příčné profily 

vodohospodářských děl, komunikací a dalších staveb navržených v rámci plánu společných 

zařízení.  

b)   Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků, včetně bilancí. Optimální prostorové a funkční 

uspořádání nových pozemků, včetně bilancí odsouhlasených vlastníky nejméně 75 % výměry 

pozemků řešených podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., zpracovaných v souladu s §§ 9 a 10 zákona 

č. 139/2002 Sb., s § 10 vyhl. č. 545/2002 Sb. a tabulkou č. 2 této vyhlášky. Zpracování 

znaleckých posudků na ocenění věcného břemene. Dokumentace návrhu nového uspořádání 

pozemků bude v rozsahu uvedeném v bodech 8 přílohy k vyhl. č. 545/2002 Sb.  

c)   Komplexní dokumentaci návrhu pozemkových úprav, která bude obsahem odpovídat rozsahu 

stanoveném v příloze k vyhl. č. 545/2002 Sb., včetně grafických příloh podle bodu 9. přílohy 

k vyhl. č. 545/2002 Sb., a včetně průvodního listu a souhrnné zprávy podle bodu 1. a 2. přílohy 

k této vyhlášce, vše bude řádně označeno, podepsáno s příslušným razítkem zpracovatele a osoby 

s předepsaným úředním oprávněním. Návrh pozemkových úprav bude pozměněn ve smyslu 

připomínek podaných až v době vystavení návrhu, kterým bylo vyhověno.  

 

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu, mapové dílo a aktualizace postupu realizace 

pozemkové úpravy 

a)   Vytyčení a zaměření lomových bodů hranic pozemků dle pravomocně schváleného návrhu KPÚ 

a stabilizace lomových bodů pozemků na základě upřesnění zadavatelem vyplývajícího 

z požadavků vlastníků. Vzhledem k tomu, že nelze předem přesně odhadnout, jaké budou 

požadavky vlastníků na vytyčení, je ve výkazu prací stanoven předběžný počet měrných jednotek 

pro vytyčení a počet stabilizovaných bodů. Pro fakturaci bude rozhodující skutečný počet 

vytyčených měrných jednotek. Jednotkové ceny budou závazné a neměnné po celou dobu plnění 

veřejné zakázky. Pokud by požadavky vlastníků přesahovaly rámec dohodnutých měrných 

jednotek, bude zadání vytyčení řešeno samostatně v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb.  

b)   Zpracování mapového díla – nové DKM, včetně obnovy SPI a včetně podkladů potřebných 

pro zavedení výsledků pozemkové úpravy do KN. Součástí mapového díla je i konečná 

topologická úprava platných linií BPEJ na DKM schválená VÚMOP. Dokumentace bude 

obsahovat náležitosti dle § 66 vyhl. č. 26/2007 Sb. 

c)   Postup realizace komplexní pozemkové úpravy – aktualizace plánu společných zařízení 

na základě schváleného návrhu (nová parcelní čísla, výměry jednotlivých objektů společných 

zařízení, časový sled realizace). 
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Čl. VII   

Cena díla a způsob platby 

 

1. Cena díla byla stanovena na základě zadávacího řízení zveřejněného pod č.j. 910/2007 v celkové  

výši:  

a) celková cena bez DPH ......................................................12.293.550,- Kč 

b) % sazba  DPH  19 % a výše vypočtené DPH ................. 2.335.775,- Kč 

c) celková cena vč. DPH .......................................................14.629.325,- Kč 

2. Výpočet ceny je uveden v příloze této smlouvy. 

3. Cena díla je po dobu jeho plnění neměnná a jednotkové ceny jsou závazné. 

4. Provedené práce budou fakturovány dle následujícího harmonogramu: 

 

 

Ucelená 

část, 

fakturační 

celek 

Členění díla 

Cena díla 

(bez DPH) 

v Kč 

Termíny 

fakturace 

 

1 

 

Přípravné práce 

 

1a Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu  493.500,-  

1b Obnova a doplnění podrobného polohového bodového pole 128.800,- po převzetí 

dokumentace 

katastrálním 

úřadem 

1c Zaměření skutečného stavu 1.762.500,-  

1d Stanovení obvodu upravovaného území 

2.004.250,- 

po převzetí 

dokumentace 

katastrálním 

úřadem 

1e Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 

139/2002 Sb., jejich vytyčení a stabilizace 

1f Zpracování soupisu nároků vlastníků pozemků 935.000,- po odstranění 

připomínek 

k vystavenému 

soupisu nároků 

 

1a-f 

 

Přípravné práce celkem 

 

 

5.324.050,-     -------------- 

 

2 

 

Návrhové práce 

  

2a Zpracování plánu společných zařízení, včetně výškopisného 

zaměření zájmového území a vyhotovení potřebných 

podélných a příčných profilů 

1.621.500,-  

 

2b 

 

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 3.243.000,- 

po odstranění 

připomínek 

k vystavenému 

návrhu 

 

2a-b 

 

Návrhové práce celkem 

 
4.864.500,- ----------- 
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3 

 

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo 

 

3a Vytyčení a zaměření  lomových bodů hranic pozemků dle 

návrhu KPÚ, stabilizace lomových bodů hranic pozemků 
2.105.000,- 

po převzetí 

dokumentace 

katastrálním 

úřadem 
3b Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI, GP 

3a-b Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu 

a mapové dílo celkem 
2.105.000,- 

----------- 

Cena celkem 12.293.550,-   

 

5. Splatnost faktury je 45 dnů ode dne jejího obdržení; v případě nedostatku finančních prostředků 

postupuje se podle Čl. IV bod 1.; faktura ve dvou vyhotoveních musí obsahovat náležitosti stanovené  

v § 13a obchodního zákoníku a jako daňový doklad i náležitosti stanovené v § 28 zákona č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

Čl. VIII   

Technické požadavky na zpracování díla 

1. Návrh KPÚ bude předán v programu POZEM v. 7.95 a vyšší, popř. textová část ve formátu textového 

editoru WORD, tabulková část ve formátu programu EXCEL, grafické soubory ve formátu DGN - 

v programu MicroStation v souřadnicovém systému S-JTSK. 

2. Pro vystavení návrhu a zajištění souhlasného stanoviska dle § 9 odst. 10 zákona č. 139/2002 Sb. 

zhotovitel předá objednateli návrh KPÚ ve dvou vyhotoveních (plán společných zařízení                    

v 7  vyhotoveních) v klasické formě zpracování na papíře a 1x na paměťovém médiu. 

3. Zhotovitel po zapracování připomínek k vystavenému návrhu předá objednateli kompletní 

dokumentaci návrhu KPÚ ve třech vyhotoveních v klasické formě zpracování na papíře a 2x 

na paměťovém médiu. 

4. Grafické výstupy budou v měřítku 1 : 2000, návrh společných zařízení v měřítku 1 : 2000 nebo 

1 : 5000 (měřítko stanoví objednatel podle potřeby v průběhu zpracovávání KPÚ). 

5. Součástí návrhu KPÚ budou i tabulkové výstupy pro přílohu k rozhodnutí o schválení návrhu 

pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně vlastnických práv v dohodnuté formě a počtu.  

6. Všechny soubory SPI a SGI budou zpracovány v souladu se strukturou výměnného formátu ISKN, 

DKM. Součástí DKM budou podklady podle § 66 vyhl. č. 26/2007 Sb. 

 

 

Čl. IX  

 Předání a převzetí díla, záruky 

1.  Zhotovitel se zavazuje odevzdávat objednateli dílo formou dílčího plnění po ucelených částech 

uvedených v Čl. V. 

2.   Místem pro předání díla je sídlo pozemkového úřadu. 

3.  Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného díla. Záruční lhůta je 36 měsíců 

od zapsání díla do katastru nemovitostí. V případě přerušení prací ze strany objednatele platí 

dohodnutá záruční lhůta 36 měsíců na dosud provedené práce. Počátkem této záruční lhůty je termín 

odevzdání poslední ucelené části, popřípadě fakturačního celku. Reklamací vad se záruční doba 

přerušuje a po odstranění vad běží záruční lhůta dál. Záruka se vztahuje na veškeré vady prací 

zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na vady plynoucí z chybných vstupních podkladů, 

které nemohl zhotovitel ani při vynaložení potřebné odborné péče zjistit, zejména pak z chybných 

údajů o vlastnictví pozemku při vypracování soupisu nároků, které nebyly v době zpracování návrhu 

pozemkových úprav zpochybněny.  
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Čl. X   

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Objednatel i zhotovitel se zavazují vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí. 

3. Zhotovitel nese až do okamžiku předání díla nebo jeho dílčí části nebezpečí za škody na díle. 

4. Předání díla nebo jeho dílčího plnění bude smluvními stranami vzájemně písemně potvrzeno. Tímto 

okamžikem přechází na objednatele odpovědnost za ztrátu či zničení díla. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady, které mu objednatel poskytne, použije výhradně 

pro svoji potřebu při plnění smlouvy a nebude je rozšiřovat a poskytovat dalším osobám. Porušení 

tohoto závazku je porušením této smlouvy a zhotovitel odpovídá za případnou náhradu vzniklé škody.  

6. Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn dílo, které je předmětem plnění této 

smlouvy, bez písemného souhlasu objednatele dále prodávat či s ním jinak nakládat. 

7. Zhotovitel se zavazuje k úhradě újmy vlastníkům či oprávněným uživatelům, která vznikla 

v důsledku výkonu jeho činnosti pro pozemkové úpravy. Postup pro úhradu újmy musí být v souladu 

s § 6 odst. 10 zákona č. 139/2002 Sb. 

8. Zhotovitel nenese odpovědnost za správnost údajů převzatých z katastru nemovitostí.  

 

 

Čl. XI   

Závěrečná ustanovení 

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními 

obchodního zákoníku. 

2. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech,  z nichž  každý má povahu originálu, z toho ve třech 

vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. 

3. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními 

stranami. 

4. Nedílnou součástí smlouvy je příloha - Výpočet ceny. 

5. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele 

na jeho právního nástupce. 

6. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. 

7. Objednatel i zhotovitel  smlouvu přečetli, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla sepsána 

v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

 

 

 

Ve Frýdku-Místku dne: 16.06.2008     V Brně dne: 

 

Za objednatele:        Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

…………………………………     ………………………………… 

Ing. Hana Konvičná       Ing. Luděk Střítecký  

ředitelka pozemkového úřadu      jednatel 
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Číslo smlouvy zhotovitele: ........................       Číslo smlouvy objednatele: 6/2008/KPÚ  

 

 

Příloha ke smlouvě - Výpočet ceny 
 

 

 

 

 

 

Ucelená část 

Fakturační celek (FC) 

 

MJ 

 

Počet  

MJ 

 

Cena 

 v Kč/MJ 
(bez DPH) 

 

Cena  

celkem  

 v Kč 
(bez DPH) 

Termín 

ukončení 

v počtu měsíců 

od uzavření 

smlouvy 

UUcceelleennáá  ččáásstt  čč..  11  --  PPřříípprraavvnnéé  pprrááccee  

FC 

1a 

Vyhodnocení podkladů a 

analýza současného stavu  

 

ha 

 

1.410 

 

350,- 

 

493.500,- 

 

14 

 

FC 

1b 

Založení a vybudování 

podrobného polohového 

bodového pole  

 

bod 

 

46 

 

2.800,- 

 

128.800,- 

 

14 

FC 

1c 

Zaměření skutečného 

stavu  

 

ha 

 

1.410 

 

1.250,- 

 

1.762.500,- 

 

24 

 

 

FC 

1d 

Stanovení obvodu 

upravovaného území 

  

 

 

100 bm 

 

 

 

535 

 

 

 

2.950,- 

 

 

 

1.578.250,- 

 

 

 

24 
- vyšetření obvodu 

upravovaného území, vč. 

ZPMZ a geometrických 

plánů 

- stabilizace plast. nebo 

kamennou značkou 

 

bod 

 

2.130 

 

200,- 

 

426.000,- 

 

 

FC 

1e 

Zjišťování hranic 

pozemků neřešených     

dle §2 zák. č. 139/202 Sb. 

 

 

100 bm 

 

 

0 

  

 

0 

 

- vytyčení pozemků 

- stabilizace lomových 

bodů 

 

bod 

 

0 

  

0 

FC 

1f 

Zpracování soupisu            

nároků vlastníků 

 

LV 

 

1.100 

 

850,- 

 

935.000,- 

 

27 

 

Přípravné práce celkem (1a - 1f) bez DPH 

 

 

5.324.050,- 

UUcceelleennáá  ččáásstt  čč..  22  --  NNáávvrrhhoovvéé  pprrááccee  

 

FC 

2a 

Zpracování plánu 

společných zařízení (vč. 

vyjádření orgánů a  

organizací) 

 

 

ha 

 

 

1.410 

 

 

1.150,- 

 

 

1.621.500,- 

 

 

38 

FC 

2b 

Vypracování návrhu 

nového uspořádání 

pozemků 

 

ha 

 

1.410 

 

2.300,- 

 

3.243.000,- 

 

39 

 

Návrhové práce celkem (2a – 2b) bez DPH 

 

 

4.864.500,- 
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UUcceelleennáá  ččáásstt  čč..  33    --  VVyyttyyččeenníí  ppoozzeemmkkůů  ppooddllee  sscchhvváálleennééhhoo  nnáávvrrhhuu  aa  mmaappoovvéé  ddíílloo  

 

FC 

3a 

Vytyčení a zaměření 

lomových bodů hranic 

pozemků dle návrhu KPÚ 

 

100 bm 

 

1.000 

 

1.000,- 

 

1.000.000,- 

 

 

46 

Stabilizace lomových 

bodů pozemků  

 

bod 

 

2.000 

 

200,- 

400.000,- 

FC 

3b 

Zpracování mapového díla 

včetně DKM a SPI, GP 

 

ha 

 

1.410 

 

500,- 

 

705.000,- 

 

46 

 

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem 

(3a - 3b) bez DPH 

 

 

2.105.000,- 

 

 

 

 

 

RREEKKAAPPIITTUULLAACCEE  

1.Přípravné práce celkem ( 1a - 1f) bez DPH 5.324.050,- 

2.Návrhové práce celkem (2a – 2b) bez DPH 4.864.500,- 

3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo   

   celkem (3a - 3b) bez DPH 

2.105.000,- 

Celková cena bez DPH 12.293.550,- 

Výše DPH  2.335.775,- 

Celková cena včetně DPH 14.629.325,- 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


