
 Číslo smlouvy objednatele: 921-2018-571101/2  

 Číslo smlouvy zhotovitele: 181013 
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Šenov u Nového Jičína 

 

DODATEK č. 2 
ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 22. 08. 2018, včetně dodatku č. 1 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)  

mezi  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový 
úřad Krajský pozemkový úřad pro 
Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový 
Jičín 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: ředitelkou KPÚ pro Moravskoslezský kraj 
Mgr. Danou Liškovou 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ pro 
Moravskoslezský kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat:  

Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský 
kraj, Pobočka Nový Jičín, Husova 2003/13, 741 
01  Nový Jičín 

Telefon:  

E-mail : njicin.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: GEOCENTRUM, spol. s r.o.  

zeměměřická a projekční kancelář 

Sídlo: tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00,  

Olomouc 

Zastoupen: Petrem Liškou, jednatelem společnosti 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Petr Liška, jednatel společnosti 

V technických záležitostech oprávněn jednat:  

Telefon:  

E-mail :  

ID DS: 6ejp63k 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  

IČO: 47974460 

DIČ: CZ47974460 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 5555 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

(společně dále jako „smluvní strany“) 

 

V souladu s ustanovením čl. XI. odst. 11.9. smlouvy o dílo ze dne 22. 8. 2018, jejímž 

předmětem a účelem je dle Čl. I. vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v 
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k. ú. Šenov u Nového Jičína, se smluvní strany dohodly na tomto znění Dodatku č. 2 (dále 

jen „dodatek“). 

 

Čl. I 

Předmět dodatku 

1. Předmětem Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních 

pozemkových úprav v k. ú.  Šenov u Nového Jičína je přerušení (pozastavení) prací 

uvedených ve smlouvě o dílo.  

Pobočka Nový Jičín obdržela dne 12. 10. 2020 vyjádření Krajského úřadu 

Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, které se týká 

probíhající Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje (dále jen 

„Aktualizace č. 2 ZÚR MSK“) tzv. zkráceným postupem ve smyslu ust. § 42b zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Předmětem této 

aktualizace je mimo jiné koridor územní rezervy D502 pro přeložku silnice I/57-Kunín-

Šenov. V návrhu výše uvedené aktualizace je koridor zapracován dle územní studie 

„Vedení silnice I/57 v úseku Kunín-Šenov-Nový Jičín v aktualizovaných parametrech 2018“ 

a vymezen jako návrhový. To znamená, že na rozdíl od územní rezervy je možno stavbu 

po nabytí účinnosti aktualizace umístit.  

Z těchto důvodů je nezbytné přerušit práce na probíhajících komplexních pozemkových 

úpravách v k. ú. Šenov u Nového Jičína a pokračovat v nich až po vydání výše zmíněné 

aktualizace. V opačném případě by bylo nutné z velké části pozemkové úpravy přepracovat 

a tím zbytečně vynaložit další finanční prostředky. 

Výše uvedené informace předal členům sboru zástupců i místostarosta Obce Šenov u 

Nového Jičína pan JUDr. Karel Třetina na jednání sboru zástupců dne 6. 10. 2020 a rovněž 

navrhl přerušení prací na probíhajících pozemkových úpravách do doby vydání Aktualizace 

č. 2 ZÚR MSK. Všichni členové sboru zástupců s tímto návrhem souhlasili. 

Na základě uvedených skutečností se Smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 2 

k SOD, jehož obsahem je přerušení (pozastavení) prací, do doby vydání Aktualizace 

č. 2 ZÚR MSK, a to ode dne podpisu tohoto dodatku.  

Po vydání Aktualizace č. 2 ZÚR MSK objednatel písemně do dvou měsíců vyzve 

zhotovitele k pokračování prací. Na základě této výzvy objednatele pak smluvní 

strany sepíšou nový dodatek, který stanoví nové termíny ukončení a předání 

zbývajících fakturačních celků za účelem dokončení díla. 

2. Smluvní strany souhlasí, že po dobu přerušení (pozastavení) prací nebudou mezi sebou 

uplatňovat žádná vzájemná peněžitá plnění jinak stanovená smlouvou o dílo (např. účelně 

vynaložené náklady, sankce, záruky). 

 

Čl. II 

Ostatní 

1. Dále se upravuje odstavec 10.10 smlouvy o dílo následovně: 

SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, 

a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt 

osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, 

výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a 

zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou 

legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační 

lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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Čl. III 

Závěrečná ustanovení 

1. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro 

objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.  

2. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti 

dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se taky 

dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv objednatel.  

3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn. 

4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí 

s jeho obsahem, dále prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných 

podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.  

 

V Ostravě dne 27.11.2020 V Olomouci dne 24.11.2020 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

Mgr. Dana Lišková 

ředitelka Krajského pozemkového úřadu 

pro Moravskoslezský kraj 

 

 

Petr Liška 

jednatel společnosti 

 

 


