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Radobyčická 10. 301 00 Plzeň

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Tachov
T.G.Masaryka 1326
347 01 Plzeň

V Plzni 15.12.2020

Věc : KoPŮ Studánka u Tachova - žádost o dodatek k SOD č. 10-2017-504204/5 - změna 
termínu odevzdaní etapy 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení (PSZ).

V rámci zpracování návrhu PSZ se zpracovateli podařilo nalézt následující řešení, které 
umožní zpřístupnit blok orné půdy východně od obce Studánka. Po složitém a časově náročném 
jednání ovlivněném vyhlášeným nouzovým stavem (COVlD-19). byl navržen a odsouhlasen 
odkupu pozemku p.č. 296/1 (zahrada) od původního vlastníka;

ve prospěch obce Studánka. Po realizaci výkupu pozemku p.č. 296/1 dojde k 
rozšíření obvodu KoPÚ o tento pozemek. Tato opatření je nutné realizovat před vlastním 
zpracováním PSZ. Bez tohoto nelze provést napojení polní cesty na silnici III/19910 tak. aby byly 
zajištěny odpovídající rozhledové poměr>'. První jednání v této věci proběhlo dne 26.2.2020 od 
14:00 hod. na Státnim pozemkovém úřadě. Pobočka Tachov. Obec Studánka podepsala 
kupní smlouvu dne 6.11.2020.

Dle výsledků IGP nebyla doporučena stavba těles hrází v lokalitě za ČOV. kde byla 
plánovaná soustava dvou rybníků. Vzhledem k nevhodného podloží pro stavbu hrází, proběhlo 
s obcí Studánka jednání ohledně tohoto záměru. Obec Studánka z počátku tr\'ala na soustavě 
rybníků. Následně byl dohodnut kompromis, který obsahuje soustavu dvou tůní v původní lokalitě 
za ČOV o přibližně stejné velikosti i objemu zadržené vody. Bude tedy nutné přepracovat návrh 
VHO pro tuto lokalitu a zapracovat ho do PSZ.

Na základě \ýše uvedených skutečností Vás žádám o vyhotovení dodatku k SOD a 
prodloužení termínů etap prací. Nový termín odevzdaní etapy 3.5.1. Vypracování plánu 
společných zařízení (PSZ) je 31.03.2022. Následně pak etapy 3.5.2. Vypracování návrhu 
nového uspořádání pozemků je termín 31.08.2022.
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