
s.r.o.

Státní pozemkový úřad
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347 01 Plzeň

V Plzni 22.06.2020

Věc : KoPÚ v k.ú. Chodsky Újezd - žádost o dodatek k SOD č. 659-2019-504204 - změna 
termínu odevzdaní etapy 3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoFÚ.

Vzhledem k Vládou ČR vyhlášenému nouzovému stavu v souvislosti s epidemií koronaviru 
se Dodavatel dostal do časového prodlení s plněním výše uvedené etapy díla.

Dodavatel v současné době zpracovává 20 KoPÚ, vzhledem k výše uvedeným opatřením, byl 
nucen přesunout měřické kapacity, alokované na podrobné měření, na jiné KoPÚ. Konkrétně na etapy 
Zjišťování obvodů KoPÚ, které je nutné dokončit v terénu před letní zemědělskou sklizní.

Na základě výše uvedených skutečností Vás žádám o vyhotovení dodatku k SOD a 
prodloužení termínů etap prací. Navrhuji nový termín odevzdaní etapy 3.4.2. Podrobné měření 
polohopisu v obvodu KoPÚ do 31.10.2020. Termíny odevzdaní následujících etap prací pak 
adekvátně posunout o 3 měsíce.

Děkuji za vstřícnost

Ing. Lubor Pekarský-jednatel


