	Číslo smlouvy objednatele: 736-2014-508101/3
	Číslo smlouvy zhotovitele:

	 
DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO
č. 736-2014-508101

uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami
Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Chomutov
Fakturační adresa:                                              	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774


zastoupený:	Ing. Martinem Vrbou, ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Martin Vrba
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Štěpánka Trnková, odborný referent, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Chomutov 
Adresa:	Jiráskova 2528, 43003 Chomutov		  
Tel.:	+420 725901470		 
E-mail:	s.trnkova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH 
dále jen „objednatel“			
Zhotovitel:	INGEOS spol. s r.o.    	
sídlo:	Masarykova 2462/55, 41501 Teplice	
zastoupený:	jednatelem Tomášem Charvátem a jednatelem	Jiřinou Charvátovou	
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Tomáš Charvát, Jiřina Charvátová
Tel.:	+420 603173386 /+420 606844205
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Tomáš Charvát, Ing. Miroslav Charvát
Tel.:	+420603173386 /+420 603225829		
E-mail:	tomas.charvat@ingeos.cz jirina.charvatova@ingeos.cz miroslav.charvat@ingeos.cz
ID DS:	fkze8c	
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank 	
Číslo účtu:	944056036/5500 		
IČ:	27331083 	
DIČ:	CZ27331083 	
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24660 
dále jen „zhotovitel“.

Čl. I.
Předmět a účel dodatku

1. Obě smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem navyšují počet měrných jednotek ve fakturačních celcích: 1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu; 1.7. Dokumentace nároků vlastníku; 2.1. Vypracování plánu společných zařízení (včetně vyjádření RDK a DOSS); 2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků; 3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI z 640 ha na 685 ha. U fakturačního celku 1.3. části 1 - Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty z 622 ha na 653 ha, části 2 – Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty z 10 ha na 20 ha a části 3 - Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb z 8 ha na 12 ha. Dále pak u fakturačního celku 2.2 části 1 - Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů z 622 ha na 653 a části 2 - Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech z 18 ha na 32 ha. Potřeba navýšení MJ vznikla na základě zaměření vnitřního a vnějšího obvodu pozemkové úpravy, čímž došlo k rozšíření plochy zájmového území.

2. Změny se provádí  v čl. VII odst 7.1. v příloze č. 1 SoD – odst. 1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu; odst. 1.3. Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v i mimo trvalé porosty; odst. 1.7. Dokumentace nároků vlastníku; odst. 2.1. Vypracování plánu společných zařízení (včetně vyjádření RDK a DOSS); odst. 2.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu  KoPÚ v i mimo trvalé porosty; odst. 2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků; odst. 3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI.

· Čl. VII odst. 7.1 se mění takto:

	1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 1.1. – 1.7.) bez DPH
	,- Kč

	2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 2.1. – 2.5.) bez DPH
	,- Kč

	3. Hlavní celek – Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH
	,- Kč

	Celková cena díla bez DPH
	,-Kč

	DPH 21%
	,- Kč

	CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH
	,- Kč




· Příloha č. 1 SoD se mění takto:


	
	Hlavní fakturační celek/ dílčí fakturační celek
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez DPH v Kč
	Cena bez DPH celkem v Kč
	Termín ukončení

	1. Přípravné práce

	1.1.
	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu
	ha
	640
45
	150

	96 000

	31.12.2015

	1.3.
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ  včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty
	ha
	622
31
	600

	373 200

	31.12.2015

	
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých porostech (mimo lesní porosty)
	ha
	10

	800

	8 000

	31.12.2015

	
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v lesních porostech
	ha
	8

	1000

	8 000

	31.12.2015

	1.7.
	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků
	ha
	640
45
	150

	96 000

	31.1.2016

	2. Návrhové práce

	2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování)
	ha
	640
45
	150

	96 000

	30.9.2016

	2.2.
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů
	ha
	622
31
	50

	31 100

	30.9.2016

	
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech
	ha
	18
14
	100

	1 800

	30.9.2016

	2.4.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
	ha
	640
45
	200

	128 000

	31.3.2017

	3. Vytyčení pozemků podle návrhu a mapové dílo

	3.2.
	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
	ha
	640
45
	300

	192 000

	do 3 měsíců od výzvy zadavatele




	Rekapitulace hlavních fakturačních celků

	1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč
	,-

	2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč
	,-

	3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč
	,-

	Celková cena bez DPH v Kč
	,-

	DPH 21% v Kč
	,-

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	,-



Čl. II.
Ostatní ujednání
1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je příloha č. 1 – Výkaz činností
2. Ostatní, v tomto dodatku neuvedená ustanovení smlouvy o dílo č. 736-2014-508101 uzavřené dne 11.9.2014 se nemění a tvoří spolu s dodatkem č.1, dodatkem č. 2 a dodatkem č. 3 smlouvu o dílo.
3. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
4. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V ………………  dne ……………				V ………………  dne ……………

Za objednatele:	Za zhotovitele:





………………………………………	……………………………………….
Ing. Martin Vrba	Tomáš Charvát, Jiřina Charvátová
ředitel Krajského pozemkového	statutární orgán zhotovitele
úřadu pro Ústecký kraj
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