
číslo smlouvy objednatele:   2/2009   
číslo smlouvy zhotovitele: ………… 

D O D A T E K   Č .  1 8  

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 11.3.2009  
podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

komplexní pozemkové úpravy Mutěnice  
 

mezi smluvními stranami 
 
 

1. objednatelem: 
 

Česká republika – Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, 
Pobočka Hodonín 
 
zastoupený: Mgr. Bc. Milan Večeřa, vedoucí Pobočky Hodonín 
                      

      v technických záležitostech je oprávněn jednat:  XXX 
       XXX 

sídlo:              Bratislavská 1/6 
                        695 01 Hodonín 

 
číslo účtu:  3723001/0710 
IČ:     01312774 
 
a  
 

2. zhotovitelem: 
 

GEOREAL spol. s r. o.   
zastoupen:     Martin Vondráček, jednatelem společnosti 
 
v technických záležitostech je oprávněn jednat:    XXX 

  sídlo:             Hálkova 12 
                         301 00  Plzeň                    

    
číslo účtu:    0720092329/0800 

 IČ / DIČ :   40527514 / CZ40527514 
 
 

 
Čl. I 

 
1. Po zápisu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Mutěnice do katastru nemovitostí obdržel 

objednatel ke dni 26.4.2021 velké množství žádostí vlastníků pozemků o vytyčení pozemků 
v souladu s ust. § 12 odst. 2 zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tím  vznikla 
následující potřeba zvýšení počtu měrných jednotek: 
 
ucelené dílčí části 3a – Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ 
Počet MJ (100 bm) se mění z 400 na 1037. 
 
 
ucelené dílčí části 3a – Stabilizace hranic pozemků  
Počet MJ (bod) se mění z 150 na 2976. 
 
Termín plnění se mění z 31.12.2021 na 30.11.2021 
 

Celková cena díla se tím zvyšuje o 1.160.040,00 bez DPH, tj. o 1.403.648,40 včetně 21 % DPH. 
Celková cena díla tedy činí 26.224.532,00 Kč bez DPH. 
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2. Na základě ust. čl. VI odst. 3 zákona č. 80/2019 Sb., kterým bylo novelizováno ust. § 37 zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty se upravuje výše vypočtené DPH tak, že tato se 

s účinností od 1.10.2019 nezaokrouhluje na celé koruny. 

Vzhledem k výše popsané změně legislativy a rozšíření objemu plnění čl. VI. odstavec 3. a) 

cena za provedení díla smlouvy o dílo nově zní: 

 
 
Přípravné  a geodetické práce celkem  12 453 300 Kč bez DPH 
Návrhové práce celkem  8 050 192 Kč bez DPH 
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu 
a mapové dílo celkem  5 721 040 Kč bez DPH 
Cena celkem 26 224 532 Kč bez DPH 
 
Cena celkem 31 584 572,40 Kč s DPH 
   

 
 

Čl. II 
 

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění předchozích dodatků zůstávají beze změn.  
 

 
 
 

 
V Hodoníně dne V Plzni dne 
 
Z a   o b j e d n a t e l e :  Z a   z h o t o v i t e l e : 
 
 
 
 
dle elektronického podpisu 4.6.2021 dle elektronického podpisu 4.6.2021 
 
……………………………………… ……………………………………… 
Mgr. Bc. Milan Večeřa  Martin Vondráček  
 
 
 
 



Příloha k Dodatku č.18

 smlouvy o dílo 2/2009 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Mutěnice

Ucelená část, fakturační celek MJ Počet MJ Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín plnění od - do 

formát  měsíc/rok

1.

1a Vyhodnocení podkladů a analýza 

současného stavu, včetně aktualizace 

BPEJ

ha 2 900 300 870 000 3/2009 - 10/2009

Dohledání, ověření stávajícího 

bodového pole

bod 40 3 000 120 000

Doplnění stávajícího bodového pole 

včetně stabilizace

bod 40 4 000 160 000

1c1 Polohopisné zaměření zájmového 

území  mimo trvalé porosty

ha 2 400 2 100 5 040 000 10/2009 - 5/2010

6 190 000

1.

Stanovení vnějšího obvodu 

upravovaného území

 - vyšetření obvodu upravovaného 

území vč.ZPMZ a geom.plánů

 - stabilizace plastovou značkou bod 164 150 24 600

 - stabilizace kat. hranice kamennou 

značkou

bod 1 1 500 1 500

Zjišťování hranic pozemků 

neřešených dle §2

1 250 000

 - vytyčení pozemků 0

 - stabilizace plastovou značkou bod 200 150 30 000
1g Zjišťování nesouladů v katastru 

nemovitostí 

ha 2 900 200 580 000 6/2010 - 1/2011

1c2 Polohopisné zaměření zájmového 

území  v trvalých porostech

ha 500 2 900 1 450 000 10/2009 - 7/2011

1i Dokumentace nároků vlastníků pro 

vypracování návrhu nového 

uspořádání

ha 2 900 600 1 740 000 7/2010 - 10/2012

5 991 100

1.

1c3 Polohopisné zaměření zájmového 

území  mimo trvalé porosty

ha 7 2 100 14 700 08/2016

Stanovení vnějšího obvodu 

upravovaného území

 - vyšetření obvodu upravovaného 

území vč.ZPMZ a geom.plánů

 - stabilizace plastovou značkou bod 25 150 3 750 08/2016

Zjišťování hranic pozemků 

neřešených dle §2

 - vytyčení pozemků

 - stabilizace plastovou značkou bod 175 150 26 250 08/2016

272 200

12 453 300 3/2009 - 08/2016

1d

100bm 366 2 500 915 000

Přípravné a geodetické práce - dodatečné služby

1d1

1f1

KRYCÍ  LIST NABÍDKOVÉ CENY -  KoPÚ Mutěnice

1b 3/2009 - 10/2009

Přípravné a geodetické práce - část I.

Přípravné a geodetické práce celkem - část I.

Přípravné a geodetické práce - část II.

2/2010 - 7/20111f

100bm 500 2 500

Přípravné a geodetické práce celkem- část II.

2/2010 - 4/2011

Přípravné a geodetické práce celkem (1část I.,II.,dodatečné služby) bez 

DPH

100bm 11 2 500 27 500

Přípravné a geodetické práce celkem - dodatečné služby

08/2016

100bm 80 2 500 200 000
08/2016



Příloha k Dodatku č.18

 smlouvy o dílo 2/2009 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Mutěnice

2. Návrhové práce

2a Vypracování plánu společných 

zařízení (vč.vyjádření orgánů a 

organizací)

ha 2 900 700 2 030 000 10/2009 - 9/2011

Výškopisné zaměření zájmového 

území mimo trvalé porosty

ha 100 2 000 200 000

Výškopisné zaměření zájmového 

území  v trvalých porostech

ha 100 3 000 300 000

2d.a Vypracování návrhu nového 

uspořádání pozemků

ha 2 900 1 200 3 480 000 8/2010 - 10/2014

2d.b Projednání návrhu a předložení 

kompletní dokumentace KoPÚ

ha 2 898 600 1 738 800 10/2014 - 08/2016

2d.c Aktualizace vypracovaného návrhu 

nového uspořádání pozemků

ha 2 898 104 301 392 11/2019

8 050 192 10/2009 - 11/2019

3.

Vytyčení hranic pozemků dle návrhu 

KPÚ

100bm 1 037 1 200 1 244 400

Stabilizace hranic pozemků bod 2 976 140 416 640

3b Zpracování mapového díla včetně 

DKM a SPI

ha 2 900 1 400 4 060 000 4 

5 721 040 4

s DPH 31 584 572,4026 224 532

2b

3a

10/2009 - 9/2011

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem                 

(3a-3b) bez DPH

Návrhové práce celkem (2a-2d) bez DPH

Celková cena díla bez DPH

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo Termín ukončení v měsících

od výzvy zadavatele

do 30.11.2021


