
Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 5/2018-504202 
Č.j. objednatele: 237286/2021 

 

DODATEK č. 4  

ke smlouvě o dílo 

číslo smlouvy objednatele 5/2018-504202, uzavřené dne 10.4.2018 

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Trhanov“  

(dále jen „smlouva“).  

 

Objednatel:  Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský 

pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka 

Domažlice 

Fakturační adresa:   Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 

Praha – Žižkov, IČ: 01312774 

Zastoupený:   Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky  Domažlice 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky  Domažlice 

V technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Jan Kaiser 

Adresa:       Haltravská 438, Domažlice 

Telefon:       +420 727 956 737 

E-mail:        domazlice.pk@spucr.cz  

ID DS:       z49per3 

Bankovní spojení:      Česká národní banka 

Číslo účtu:       3723001/0710 

IČ:        01312774 

DIČ:       není plátcem DPH 

 

dále jen „objednatel“ 

 

a 

 

Zhotovitel:      GEO Hrubý spol. s r.o. 

Sídlo:        Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň 

Zastoupený:       Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn jednat:  xxx 

Telefon:       xxx 

E-mail:       xxx 

ID DS:       7s47464 

Bankovní spojení:      xxx 

Číslo účtu:       xxx 

IČ:        25227751  

DIČ:        CZ25227751 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx 

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu 

KoPÚ a vytyčení pozemků: xxx 

 

dále jen „zhotovitel“ 

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“ 

 

mailto:klatovy.pk@spucr.cz
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Preambule 

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 4 (dále jen „dodatek“) je změna 
přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s čl. XI./odst. 
11.8. smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění (dále jen „ZZVZ“). 

 

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v období 5. října 2020 do 11. dubna 2021 přijal objednatel 
epidemiologická opatření proti šíření koronaviru SARS-CoV-2 a nemoci COVID-19. Součástí těchto 
opatření byl mimo jiné také zákaz konání úvodních jednání. Zhotoviteli tak nebylo umožněno plnění dle 
harmonogramu uvedeného v příloze č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností, když bez úvodního jednání 
nemohl provádět takové úkony, které mají dopad na práva účastníků řízení, zejména pak  

o zpracování nároků 

o plán společných zařízení 

o návrhové práce 

 

S ohledem na to, že zhotovitel nemohl plnit v době nouzového stavu ze smlouvy bez vlastního zavinění, 
dohodly se smluvní strany na změně termínů takovým způsobem, jež reflektuje okolnosti a možnosti 
odevzdávání jednotlivých částí díla. 

V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava Přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností. 

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku analogicky s § 222 odst. 6 ZZVZ. 

I. Předmět dodatku 
1.1. Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností 

následovně: 

 
  

Hlavní  celek / dílčí část MJ 
Počet 

MJ 

Cena za MJ 
bez 

DPH v Kč 

Cena bez 
DPH 

celkem v 
Kč  

Termín dle 
čl. 5.1. 

smlouvy o 
dílo 

3.4. Přípravné práce           

3.4.1. Revize stávajícího bodového pole  bod 10  5 000  50 000  31.10.2018 

3.4.2. 
Podrobné měření polohopisu v obvodu 
KoPÚ 

ha 149 900  134 100  31.5.2019 

3.4.3 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, 
geometrický plán pro stanovení obvodů 
KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. 
č. 357/2013 Sb. 

 100 
bm 

58 2 500  145 000  31.10.2019 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, 
geometrický plán pro stanovení obvodů 
KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. 
č. 357/2013 Sb.  

100 
bm 

12 2 500  30 000  30.10.2019 

Vyhotovení podkladů pro případnou 
změnu katastrální hranice 

100 
bm 

3 15 000 45 000 
do 3 měsíců 

od výzvy 
objednatele 

3.4.4. Rozbor současného stavu                       ha 149 500  74 500  31.5.2020 

3.4.5. 
Dokumentace k soupisu nároků 
vlastníků pozemků 

ha 149 500  74 500  31.8.2021 

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez 
DPH v Kč 

      553 100  31.8.2021 
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3.5. Návrhové práce           

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 149 1 200  178 800  

31.8.2022 

3.5.i.a) 
Výškopisné zaměření zájmového 
území v obvodu KoPÚ v trvalých a 
mimo trvalé porosty 

ha 10 5 000  50 000  

3.5.i.b) 

Potřebné podélné profily, příčné řezy a 
podrobné situace liniových staveb PSZ 
pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami 

100 
bm 

35 2 000  70 000  

3.5.i.c) 

Potřebné podélné profily, příčné řezy a 
podrobné situace vodohospodářských 
staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 

100 
bm 

8 4 000  32 000  

3.5.2. 
Vypracování návrhu nového 
uspořádání pozemků k vystavení dle § 
11 odst. 1 zákona 

ha 149 2 000  298 000  31.8.2023 

3.5.3. 
Předložení aktuální dokumentace 
návrhu KoPÚ 1) 

ks 2 20 000  40 000  
do 1 měsíce 

od výzvy 
zadavatele 

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez 
DPH v Kč 

      668 800    

3.6. Mapové dílo ha 149 800 119 200  
do 3 měsíců 

od výzvy 
objednatele 

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč       119 200    

 
 
 

Rekapitulace hlavních fakturačních celků           

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez 
DPH v Kč 

      553 100  

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez 
DPH v Kč 

      668 800  

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč       119 200  

Celková cena bez DPH v Kč       1 341 100  

DPH  21% v Kč       281 631  

Celková cena díla včetně DPH v Kč       1 622 731  
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II. Závěrečná ustanovení 
2.1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1, 2, 3 která nejsou dotčena tímto dodatkem, 

zůstávají v platnosti.  
2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 

v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní 
strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv objednatel. 

2.3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost 
originálu. 

2.4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 
(GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v 
této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený 
subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na 
opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní 
strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s 
aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou 
dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové 
službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, 
že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a 
svobodné vůle připojují své podpisy.   

2.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy: 
 
Příloha č. 1 - Žádost zhotovitele o uzavření dodatku  
 

 
V Domažlicích dne 01.07.2021    V Plzni dne 01.07.2021  
(viz elektronický podpis)                      (viz elektronický podpis) 

 
 
 Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 

Elektronicky podepsáno     Elektronicky podepsáno 
 
 
 
 
 -------------------------------------     ------------------------------------- 

Ing. Jan Kaiser      Ing. Zdeněk Hrubý 
vedoucí Pobočky Domažlice     jednatel společnosti 

    Státní pozemkový úřad     GEO Hrubý spol. s.r.o. 



. 

GEO HRUBÝ spol. s r.o. 
Geodetické práce  
Geodetické přístroje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

            Elektronicky podepsáno dne 22.06.2021  

         

 

 

 

 

 

 

 
 

Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň 
telVfax:  
tel,:  
Prodejna geodetických přístrojů: tel:  

e-mail:  

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, 

Pobočka Domažlice 

Ing. Jana Němečková 

Haltravská 438 

344 01 Domažlice 

V Plzni dne 22. 6. 2021 

Věc: Žádost 

Na základě smlouvy číslo 5/2018-5042020 ze dne 10. 4. 2018 zpracováváme KoPÚ Trhanov, v současné době 

etapu 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků. 

S ohledem na opatření Vlády ČR, která opakovaně vyhlašovala v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 

Sb., o bezpečnosti České republiky, pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s 

prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav na dobu 

od 00.00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů a na základě souhlasů udělovaných Poslaneckou sněmovnou 

vláda dále tento stav opakovaně prodlužovala naposledy do 11. dubna 2021. Vláda zakázala mimo jiné volný 

pohyb osob na území celé České republiky s omezením pohybu na veřejných místech a s omezením kontaktů s 

jinými osobami a dalšími opatřeními, s uvedenými výjimkami. Toto opatření nahradilo opatření dle „Pandemického 

zákona", které stále, podle stanovisek opakovaně sdělovaných SPÚ, neumožňovalo setkávání více osob až do 17. 

května 2021. 

S ohledem na výše uvedená opatření nemohlo být svoláváno úvodní jednání k výše uvedené pozemkové úpravě. 

Tyto skutečnosti jsme nemohli při uzavírání SOD ani v nejmenším předpokládat. 

Na základě těchto skutečností Vás žádáme o prodloužení doby plnění etap; 

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků z termínu 30. 6. 2021 na termín 31. 8. 2021 a o prodloužení 

následujících etap také o dva měsíce. 

Věříme, že uznáte výše uvedené důvody a vyhovíte naší žádosti. 

S pozdravem 

Ing. Zdeněk Hrubý 
  

Společnost zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni pod č. C10235 

Bankovní spojení:  

IČO: 25227751 

DIČ: CZ25227751 


