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DODATEK ČÍSLO 1 SMLOUVY  O  DÍLO 

(dále jen „Dodatek“) 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

(dále jen „občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj 
kraj, Pobočka Prachatice 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 
Žižkov 

Zastoupen: Ing. Františkem Šebestou, vedoucím 
Pobočky Prachatice 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Pověření: 

Ing. František Šebesta 

 

SPU 215798/2016 ze dne 2.5.2016 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. František Šebesta 

 

Adresa: Vodňanská 329, 383 01 Prachatice 

Telefon: +420 724 322 338 

E-mail : f.sebesta@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel: GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.     

Sídlo: Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram II 

Zastoupen: Ing. Vladimírem Luksem, jednatelem 
společnosti 

ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Vladimír Luks 

v technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

ID DS: eep75pz 

Bankovní spojení: ČSOB a.s. 

Číslo účtu: 198733946/0300 

IČO: 61682764 

DIČ: CZ61682764 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 37161   

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 
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Čl. I 

     Úvodní ustanovení 

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 29. června 2016 Smlouvu 

o dílo číslo 826-2016-505205, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem 

„Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Vyšovatka“ a objednatel se zavázal 

k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek 

ujednaných v této Smlouvě (dále jen „Smlouva“).  

 

Čl. II 

Předmět Dodatku 

Na základě skutečně provedených prací byl zhotovitelem objednateli sdělen skutečný počet 
MJ části díla 3.4., který činí 64 MJ oproti ve výkazu činností ve Smlouvě uvedenému počtu 
400 MJ. Tímto se celková cena díla snižuje o 168 000 Kč bez DPH. 
 

Článek číslo VI. bod 6.1. nově zní  

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, 

vyhlášené objednatelem a skutečného množství realizovaných měrných jednotek. 

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této 

smlouvy. Rekapitulace ceny: 

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH 619 350,- Kč 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH 456 900,- Kč 

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 118 800,- Kč 

4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  32 000,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 1 227 050,- Kč 

DPH 21% 257 681,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 1 484 731,- Kč 

  

6.1.1. Sjednaná celková cena je neměnná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná po celou 

dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. tohoto 

článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. Cena je 

platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením 

díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla. 

6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a 

jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.  

 

Čl. III 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena. 

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, 
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a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle 

správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 

3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem 

jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv. 

4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále 

prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

V Prachaticích 11.10.2021       V Příbrami 11.10.2021 

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

  

 

 
Ing. František Šebesta 
vedoucí Pobočky Prachatice 
Státní pozemkový úřad 

 

 
Ing. Vladimír Luks  
jednatel společnosti 
GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.    

 

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Vyšovatka - dodatek číslo 1 
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Příloha  ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Vyšovatka - dodatek číslo 1 

  

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ 
Cena za MJ bez 

DPH v Kč 
Cena bez DPH 
celkem v Kč  

Termín  
ukončení 

  

3.1. Přípravné práce           

3.1.1. 
Revize stávajícího bodového pole  bod 7  1 000  7 000  

31.3.2017 
Doplnění stávajícího bodového pole bod 5  4 000  20 000  

3.1.2. 

Podrobné zaměření polohopisu v obvodu  KoPU mimo 
trvalé porosty 

ha 182 500  91 000  

31.3.2017 
Podrobné zaměření polohopisu v obvodu  KoPU v 
trvalých porostech 

ha 113 700  79 100  

3.1.3. 

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na 
hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný 
obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 
Sb. 

 100 
bm 

109 1 500  163 500  

30.6.2017 

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, 
včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi 
řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona 

 100 
bm 

22 2 000  44 000  

3.1.4. Rozbor současného stavu                       ha 295  150  44 250  
30.6.2017 

  Studie odtokových poměrů ha 295  300  88 500  

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ks 41 2 000  82 000  31.10.2017 

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč       619 350    

3.2. Návrhové práce           

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 295 500  147 500  

31.5.2018 

3.2.1.1. 
Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření 
sloužící k zpřístupnění pozemků 

100 bm 4 4 000  16 000  

  
Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 
vodohospodářská a protierozní opatření 

ha 5 4 000  20 000  

3.2.1.2. 
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ  
mimo trvalé porosty                                                

ha 182 200  36 400  

3.2.1.3. 
Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ 
pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                                        

100 bm 50 600  30 000  

3.2.1.4. 
Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských 
PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                   

100 bm 10 1 000  10 000  

3.2.2. 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle §11 odst. 1 zákona 

ha 295 600  177 000  31.05.2019 

3.2.3. 
Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání 
pozemků 

ks 2 10 000  20 000  
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele 

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč       456 900    

3.3 Mapové dílo ha 297 400 118 800  
do 3 měsíců 
nabytí PM 1.R  

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč       118 800    

3.4. 
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                    
Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s 
§87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb. 

100 bm 64 500 32000 

nejpozději do 
30.9. 

následujícího po 
roce, v němž 

došlo k zápisu 
KoPÚ do katastru 

nemovitostí  

 Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč        32000   

Rekapitulace hlavních fakturačních celků           

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč       619 350 Kč   

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč       456 900 Kč   

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč       118 800 Kč   

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč     32 000 Kč   

Celková cena bez DPH v Kč       1 227 050 Kč   

DPH  21% v Kč       257 681 Kč   

Celková cena díla včetně DPH v Kč       1 484 731 Kč   


