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DODATEK č. 3 
ke Smlouvě o dílo, číslo objednatele 1055-2018-529101 ze dne 22.10.2018, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 6. 
2020 a Dodatku č. 2 ze dne 23. 9. 2021 (dále jen „Smlouva“) na vypracování návrhu komplexních pozemkových 
úprav v k.ú. Třebouň s částí k.ú. Políkno u Toužimi a Bezděkov u Prachomet s částmi k.ú. Třebouň a Kosmová (dále 
jen KoPÚ) uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“),   

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj 

Sídlo: Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary 

Zastoupen: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského 
pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského 
pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj 

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 
130 00 Praha - Žižkov 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Kateřina Bařtipánová, vedoucí Pobočky 
Karlovy Vary 

Adresa: Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary 

Telefon: +420 702 167 723 

E-mail : kvary.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 013 12 774 

DIČ: CZ 01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel: GEOREAL spol. s.r.o. 

Sídlo: Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň 

Zastoupen Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Martin Vondráček 

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXX 

Telefon: XXXXXXXXXX 

E-mail: XXXXXXXXXX 

ID DS s85762s 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu: 0720092329/0800 

IČO: 405 27 514 

DIČ: CZ40527514 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném: 

Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 1442 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 

zpracování návrhu KoPÚ: 

XXXXXXXXXX 

(dále jen „zhotovitel“) 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě 

č. 1055-2018-529101 v souladu s ustanovením Čl. XII, odstavec 12.2. Smlouvy. 

mailto:kvary.pk@spucr.cz
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Článek I. 

Vymezení rozsahu změn 

1. Změna počtu měrných jednotek  

Počet měrných jednotek uvedených v Příloze ke Smlouvě KoPÚ Třebouň č. 1055-2018-529101 se mění 

následovně: 

Původní znění: 

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – KoPÚ v k.ú. Třebouň s částí k.ú. Políkno u Toužimi 

Hlavní celek / dílčí část MJ 
Počet 

MJ 

Cena za 

MJ bez  

DPH v Kč 

Cena bez 

DPH  

celkem v Kč 

Termín dle 

čl. 5.1. 

smlouvy o 

dílo 

3.5. Návrhové práce  

3.5.1. Vypracování plánu společných 

zařízení 
ha 404 600 242 400 

15.11.2021 

3.5.1.a) Výškopisné zaměření zájmového 

území v obvodu KoPÚ v trvalých a 

mimo trvalé porosty 
ha 8 1 500 12 000 

3.5.1.b) Potřebné podélné profily, příčné 

řezy a podrobné situace liniových 

staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 50 800 40 000 

3.5.1.c) Potřebné podélné profily, příčné 

řezy a podrobné situace 

vodohospodářských staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy 

stavbami 

100 bm 5 1 000 5 000 

3.5.2. Vypracování návrhu nového 

uspořádání pozemků k vystavení 

dle § 11 odst. 1 zákona 
ha 404 800 323 200 13.2.2023 

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace 

návrhu KoPÚ 
ks 2 15 000 30 000 

do 1 

měsíce od 

výzvy 

zadavatele 

       Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč 652 600 
 

      Rekapitulace hlavních fakturačních celků 

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč 851 900 

Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč 652 600 

Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč 181 800 

Celková cena díla včetně DPH v Kč 1 686 300 

DPH 21 % v Kč 354 123 

Celková cena díla včetně DPH v Kč 2 040 423 
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Nové znění: 

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – KoPÚ v k.ú. Třebouň s částí k.ú. Políkno u Toužimi 

Hlavní celek / dílčí část MJ 
Počet 

MJ 

Cena za MJ  

bez  

DPH v Kč 

Cena bez 

DPH  

celkem v Kč 

Termín dle  

čl. 5.1. 

smlouvy o 

dílo 

3.5. Návrhové práce  

3.5.1. Vypracování plánu společných 

zařízení 
ha 404 600 242 400 

15.11.2021 

3.5.1.a) Výškopisné zaměření zájmového 

území v obvodu KoPÚ v trvalých 

a mimo trvalé porosty 
ha 13 1 500 19 500 

3.5.1.b) Potřebné podélné profily, příčné 

řezy a podrobné situace liniových 

staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 14 800 11 200 

3.5.1.c) Potřebné podélné profily, příčné 

řezy a podrobné situace 

vodohospodářských staveb PSZ 

pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami 

100 bm 4 1 000 4 000 

3.5.2. Vypracování návrhu nového 

uspořádání pozemků k vystavení 

dle § 11 odst. 1 zákona 
ha 404 800 323 200 13.2.2023 

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace 

návrhu KoPÚ 
ks 2 15 000 30 000 

do 1 

měsíce od 

výzvy 

zadavatele 

       Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč 630 300 
 

      Rekapitulace hlavních fakturačních celků 

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč 851 900 

Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč 630 300 

Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč 181 800 

Celková cena díla včetně DPH v Kč 1 664 000 

DPH 21 % v Kč 349 440 

Celková cena díla včetně DPH v Kč 2 013 440 
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2. Změna Článku VI. Cena za provedení díla  

 

V důsledku výše uvedených skutečností dochází ke změně v Článku VI. Cena za provedení díla 

odstavce 6.1. Smlouvy: 

 

KoPÚ v k.ú. Třebouň s částí k.ú. Políkno u Toužimi 

  Původní údaj Nový údaj 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 851 900 Kč 851 900 Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 652 600 Kč 630 300 Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 181 800 Kč 181 800 Kč 

Celková cena bez DPH 1 686 300 Kč 1 664 000 Kč 

DPH 21 % 354 123 Kč 349 440 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 2 040 423 Kč 2 013 440 Kč 

 

KoPÚ v k.ú. Bezděkov u Prachomet s částmi k.ú. Třebouň a Kosmová 

  Původní údaj Nový údaj 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 1 156 320 1 156 320 

Hlavní celek   Návrhové práce celkem bez DPH 959 800 959 800 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 238 800 238 800 

Celková cena bez DPH 2 354 920 2 354 920 

DPH 21 % 494 533 494 533 

Celková cena díla včetně DPH 2 849 453 2 849 453 

 

Celkem za obě k.ú. 

  Původní údaj Nový údaj 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 2 008 220 2 008 220 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 1 612 400 1 590 100 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 420 600 420 600 

Celková cena bez DPH 4 041 220 4 018 920 

DPH 21 % 848 656 843 973 

Celková cena díla včetně DPH 4 889 876 4 862 893 

 

3. Odůvodnění: 

Důvodem je upřesnění počtu měrných jednotek, dle skutečně zpracovaného počtu měrných jednotek 

dílčích fakturačních částí 3.5.1.a), 3.5.1.b) a 3.5.1.c). 

Z uvedeného je jednoznačně patrno, že je splněna zákonná podmínka vymezená v ustanovení § 222 

odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Navržené 

změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní 

veřejnou zakázku a je nižší než 10% původní hodnoty závazku. 
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Článek II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Pokud v Dodatku č. 3 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ. 
2. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou Dodatkem č. 3 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti. 

3. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 

v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 3 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále 

prohlašují, že Dodatek č. 3 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 

 

V Karlových Varech dne 6. 12. 2021   V Plzni dne 3. 12. 2021 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

 

 

 

………………………………………….  …………………………………………. 

v.z. Ing. Tomáš Valina     Martin Vondráček 
zástupce ředitelky Krajského pozemkového úřadu jednatel GEORERAL spol. s r.o. 
pro Karlovarský kraj  

 


