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DODATEK č. 6 

ke smlouvě o dílo 

číslo smlouvy objednatele 19/2018/504203, uzavřené dne 3.10.2018 
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Svinná na Šumavě-
dopracování“.     

(dále jen „smlouva“).  

 
Objednatel:       Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:         Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, 
Pobočka Klatovy 

Adresa:        Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy 
Zastoupený:        Ing. Zbyněk Weber, vedoucí Pobočky Klatovy 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Zbyněk Weber, KPÚ pro Plzeňský kraj, 

Pobočka Klatovy 
V technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Milan Vojta, KPÚ pro Plzeňský kraj, 

Pobočka Klatovy 
Adresa:        Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy 
Tel.:         +420 727 956 729 
E-mail:        klatovy.pk@spucr.cz  
ID DS:        z49per3 
Bankovní spojení:       ČNB 
Číslo účtu:        3723001/0710 
IČO:         01312774 
DIČ:         CZ01312774 – není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel:   GEOPOZEM CB, s.r.o.      
sídlo:   Staroměstská 1504/1, 370 04 České  
                                                                             Budějovice  
zastoupený:   Ing. Miloslavem Jodlem 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Miloslav Jodl 
v technických záležitostech oprávněn jednat:   xxxxxx 
Tel.:   xxxxxx   
E-mail:   xxxxxx  
ID DS:   3u333zq  
Bankovní spojení:   Fio Banka, a.s.  
Číslo účtu:   2400492234/2010  
IČO:   022 55 073  
DIČ:   CZ02255073  
  

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Českých Budějovicích, oddíl C vložka 
22184. 
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxx 
 
 

dále jen „zhotovitel“ 

 

(objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“) 

 

mailto:klatovy.pk@spucr.cz
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Preambule 

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 6 (dále jen „dodatek“) je úprava 
termínu plnění dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 
odst. 1 zákona, uvedeného v příloze smlouvy – Položkový výkaz činností.  

Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-článkem 12.2 smlouvy a zásadami zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). 

Původně dohodnutý termín plnění výše uvedené dílčí části k 28. 02. 2022 se mění na 30. 06. 2022. 

Nutnost změny termínu vyplynula ze skutečnosti, že objednatel byl nucen na základě stanoviska 
Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí (č.j. PK-ŽP/8789/21 ze dne 18. 06. 2021) 
nechat v souladu s ustanovením § 45i, zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, vypracovat screening 
report – posouzení záměru: Plán společných zařízení pro KoPÚ Svinná na Šumavě. Objednatel 
po vzájemné domluvě se zhotovitelem zajistil tuto zprávu, která je nezbytná pro zdárné dokončení 
pozemkové úpravy. S těmito okolnostmi nemohl zhotovitel ani objednatel před započetím plnění jakkoliv 
kalkulovat. Změna je navrhována s ohledem na to, aby byl co možná nejlépe naplněn smysl a účel 
pozemkových úprav v k.ú. Svinná na Šumavě. 

V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy smlouvy – Položkový výkaz činností. 

U výše uvedené skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 

 

1. Předmět dodatku 
 

1.1. V souladu se zněním pod-čl. 12. 2 smlouvy a zásadami ZZVZ se tímto dodatkem upravuje změna 
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Svinná na Šumavě-
dopracování“.     

 
2. Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností. 

 

Hlavní celek / dílčí část MJ 
Změna 
počtu 
MJ 

Cena za MJ bez  
DPH v Kč 

Cena bez DPH 
celkem v Kč 

Stávající platné 
termíny 

Nové 
aktualizované 
termíny 

3.5.2. 
Vypracování návrhu nového 
uspořádání pozemků k vystavení 
dle § 11 odst. 1 zákona 

ha - - - - - - - - - 28. 02. 2022 30. 06. 2022 

 
2. Závěrečná ustanovení 

 
2.1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.  

 
2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 

smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že 
tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
objednatel. 
 

2.3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost 
originálu. 
 

2.4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR),  
tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě 
zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních 
údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, 
jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě 
a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou 
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legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve 
smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 

2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, 
že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a 
svobodné vůle připojují své podpisy. 
 

2.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 - Nové znění Přílohy smlouvy – Položkový výkaz činností. 

 

 
 
V Klatovech dne 09. 12. 2021                                                     V Českých Budějovicích dne 08. 12. 2021  

 

Za objednatele:       Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

              

Ing. Zbyněk Weber                            Ing. Miloslav Jodl 

vedoucí Pobočky Klatovy      jednatel  

Státní pozemkový úřad      GEOPOZEM CB s.r.o. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Administrátor VZ/ 
v souladu s MP: 
 



Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 19/2018/504203 – Komplexní pozemková úprava v k.ú. 
Svinná na Šumavě - dopracování“ se ve smyslu výše uvedeného mění takto: 

 

  

Hlavní  celek / dílčí 
část 

MJ 
Počet 

MJ 

Cena 
za MJ 
bez 

DPH v 
Kč 

Cena bez 
DPH 

celkem v Kč  

Termín dle čl. 
5.1. smlouvy 

o dílo 

3.4. Přípravné práce           

3.4.1. 

Revize stávajícího 
bodového pole  

 bod 0     

 Doplnění 
stávajícího 
bodového pole  

bod 0     

3.4.2. 

Podrobné měření 
polohopisu v 
obvodu  KoPÚ 
mimo trvalé porosty 

ha 0     

 
Podrobné měření 
polohopisu v 
obvodu KoPÚ v 
trvalých porostech 

ha 0     

Vektorizace 
vlastnické mapy  

ha 0      

Zjišťování průběhu 
vlastnických hranic 
v lesních porostech 
včetně trvalého 
označení lomových 
bodů  

100 bm 0      

3.4.3 

Zjišťování hranic 
obvodů KoPÚ, 
geometrický plán 
pro stanovení 
obvodů KoPÚ, 
předepsaná 
stabilizace dle vyhl. 
č. 357/2013 Sb. 

 100 
bm 

12  7 500   90 000 30.08. 2019 

Zjišťování hranic 
pozemků 
neřešených dle § 2 
zákona 

 100 
bm 

18  6 500  117 000 30.08. 2019 

Vyhotovení 
podkladů pro 
případnou změnu 
katastrální hranice 

100 bm 0    

Vícepráce : 
Vyhotovení 
podkladů pro 
případnou změnu 
katastrální hranice, 
včetně potřebných 
geometrických 
plánů(dod.č.2) 

100 bm 5 7 500  37 500 31.03. 2020  



3.4.4. 

Rozbor současného 
stavu                       

ha 0     

Studie odtokových 
poměrů  

ha 0      

3.4.5. 
Dokumentace k 
soupisu nároků 
vlastníků pozemků 

ha 126 820  103 320 
31.07. 2020 

(Dodatek č.3) 

Přípravné práce celkem 
(3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v 

Kč 
       347 820 

31.07. 2020 
(Dodatek č.3) 

3.5. Návrhové práce           

3.5.1. 
Vypracování plánu 
společných zařízení 

ha 125  1 100 137 500  

30.07. 2021 
(Dodatek č.2) 
(Dodatek č.5) 

3.5.i.a) 

Výškopisné 
zaměření 
zájmového území v 
obvodu KoPÚ v 
trvalých a mimo 
trvalé porosty  

ha 5 3 000  15 000  

Vícepráce: 
Výškopisné 
zaměření 
zájmového území 
v obvodu KoPÚ 
v trvalých a mimo 
trvalé porosty 
(Dodatek č. 4) 

ha 3 3 000 +9 000 

3.5.i.b) 

Potřebné podélné 
profily, příčné řezy 
a podrobné situace 
liniových staveb 
PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy 
stavbami  

100 bm 35 1 300  45 500  

Méněpráce:  
Potřebné podélné 
profily, příčné řezy 
a podrobné situace 
liniových staveb 
PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy 
stavbami (Dodatek 
č. 4) 

100 bm -15 1 300 -19 500 

3.5.i.c) 

Potřebné podélné 
profily, příčné řezy 
a podrobné situace 
vodohospodářských 
staveb PSZ pro 
stanovení plochy 
záboru půdy 
stavbami 2) 

100 bm 0     



3.5.2. 

Vypracování návrhu 
nového uspořádání 
pozemků k 
vystavení dle § 11 
odst. 1 zákona 

ha 125 1 100  137 500  
30.06. 2022 

(Dodatek č.6) 

3.5.3. 
Předložení aktuální 
dokumentace 
návrhu KoPÚ 3) 

ks 2  20 000 40 000  
do 1 měsíce 

od výzvy 
zadavatele 

   Návrhové práce celkem 
(3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v 

Kč 

  
  
  

365 000 
(Dodatek č.4) 

  

3.6. Mapové dílo ha 126  900  113 400 
do 3 měsíců 

od výzvy 
objednatele 

Mapového dílo celkem 
(3.6.) bez DPH v Kč 

  
  
  

113 400   

 

Rekapitulace hlavních 
fakturačních celků 

  
  
  
  

  

1. Přípravné práce celkem 
(3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč 

         347 820 Kč 

2. Návrhové práce celkem 
(3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč 

             365 000 Kč 

3. Mapové dílo celkem 
(3.6.) bez DPH v Kč 

            113 400 Kč 

Celková cena bez DPH v 
Kč 

         826 220 Kč 

DPH  21% v Kč          173 506 Kč 

Celková cena díla včetně 
DPH v Kč 

         999 726 Kč 

 
V Klatovech dne 09. 12. 2021                                 V Českých Budějovicích dne 08. 12. 2021  

 

Za objednatele:     Za zhotovitele:  

 

 

 

 

   __                      

Ing. Zbyněk Weber       Ing. Miloslav Jodl 

vedoucí pobočky Klatovy        jednatel     

Státní pozemkový úřad        GEOPOZEM CB s.r.o. 


