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D O D A T E K   č.   3 
 

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: XXVIII/08 ze dne 5.12.2008 

  

„KoPÚ Žlebské Chvalovice“ 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, 

Pobočka Chrudim  

Adresa: Poděbradova 909, 537 01 Chrudim  
Fakturační adresa:                                               Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 

130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774 
zastoupený: Ing. Ivou Bosákovou, vedoucí Pobočky Chrudim 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Iva Bosáková 
v technických záležitostech oprávněn jednat: Bc. Petra Wrkoslavová, rada Pobočky Chrudim  
Tel.: xxxxx    
E-mail: p.wrkoslavova@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČ: 01312774                                                                  
DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
na základě smlouvy o sdružení dle § 829 a násl. o.z. sdružení firem s názvem „SELLA&AGRETA s.r.o. – Ing. 
Michalička Zdeněk – GEODEZIE s.r.o. – Geodetales Chrudim s.r.o.-sdružení“, se sídlem Tovární 1112, 537 01 
Chrudim, zastoupené reprezentantem sdružení:    

Zhotovitel: Geodetales Chrudim s.r.o.     
sídlo: K Májovu 1262, 537 01 Chrudim 
zastoupený: Ing. Alešem Kubátem, jednatelem společnosti 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Kubát 
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx     
Bankovní spojení: CS Chrudim   
Číslo účtu: 1226873319/0800    
IČ: 27545857   
DIČ: CZ27545857   
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, 
vložka 25283  
(dále jen „zhotovitel“). 
 

 

II. PŘEDMĚT DODATKU  

 

V souladu se zněním článku XI. bodu 3 a na základě vzájemné dohody přistupují smluvní strany 
k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo ke KoPÚ Žlebské Chvalovice jsou 
méněpráce u fakturačního celku 3.b. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ a Stabilizace hranic 
pozemků a ukončení plnění smlouvy. 
 
Na základě skutečné fakturace dochází tímto dodatkem ke snížení počtu měrných jednotek u 
fakturačního celku 3.b. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ z původního počtu 60 MJ na 49 MJ 
fakturovaných a u Stabilizace hranic pozemků z původního počtu 200 ks na 171 ks fakturovaných. Na 
základě vzájemné dohody smluvních stran dále dochází k ukončení plnění smlouvy ke dni účinnosti 
tohoto dodatku. 
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Po vzájemné dohodě smluvních stran dochází ke změně následujících ustanovení smlouvy o dílo:  
 
V článku VII. Cena díla a způsob platby se mění body 1 a 2, a to takto: 

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné nabídky, vyhlášené 
objednatelem se zahrnutím dodatečných služeb na základě odůvodněné nepodstatné změny 
závazku a s odečtením méněprací, v celkové výši: 

 
976 470,- Kč bez DPH. 

 
2. Cena díla se dělí do fakturačních celků uvedených v příloze k této smlouvě pod položkou 

1a, 1b, 1c, 1d (ucelená část přípravné práce)   497 000,- Kč bez DPH 
2a, 2b, 2c (ucelená část návrhové práce)   252 500,- Kč bez DPH 
3a, 3b, 3c (ucelená část mapové dílo a vytýčení)  226 970,- Kč bez DPH  

            Cena celkem ……………………………………………… 976 470,- Kč bez DPH 
 
 Konečná kalkulace ceny je obsažena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku. 
 

  
III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
 
1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 

v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za 
tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.  

 

 

V Chrudimi dne 13. 12. 2021     V Chrudimi dne 13. 12. 2021  

 
 
Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………    ……………………………… 
Ing. Iva Bosáková     Ing. Aleš Kubát    
vedoucí Pobočky Chrudim    jednatel společnosti   

 
 
 
 
Příloha č. 1 – konečný krycí list k ceně 



Konečný krycí list k nabídkové ceně (příloha 1 k dodatku 3) 

k veřejné zakázce: „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Žlebské Chvalovice“ 

 

 

 

Fakturační celek MJ 
Počet  

MJ 

Cena za 

MJ bez 

DPH v Kč 

Cena bez 

DPH celkem 

v Kč 

Termín 

ukončení 

v počtu 

měsíců od 

uzavření 

smlouvy 

1.      Přípravné práce – ucelená část l. 

1.a. Vyhodnocení podkladů a 

analýza současného stavu 
ha 170 

 

350,- 

 

59 500,- 

 

5 

1.b. Polohopisné zaměření 

zájmového území 

(vč.část.výškopisu), zjištění 

nesouladů v KN, dohledání, 

ověření a doplnění stávajícího 

bodového pole vč. stabilizace  

ha 170 

 

 

 

1 000,- 

 

 

 

170 000,- 

 

 

 

8 

 

1.c. Stanovení obvodu 

upravovaného území - vyšetření 

obvodu upravovaného území,     

vč. ZPMZ a geometrických 

plánů, stabilizace plast. nebo 

kamennou značkou 

100 bm 
 

130 

 

 

 

1 600,- 

 

 

 

208 000,- 

 

 

 

 

10 

1.d. 
Dokumentace nároků vlastníků ha 170 

 

350,- 

 

59 500,- 

 

13 

Přípravné práce celkem (1a-1d) bez DPH 
 

  497 000,- 

2.      Návrhové práce- ucelená část 2. 

2.a. Vypracování plánu společných 

zařízení (vč. vyjádření orgánů   

a  organizací), výškopisné 

zaměření zájmového území pro 

zpracování plánu spol. zařízení, 

potřebné podélné a příčné 

profily společných zařízení pro 

stanovení plochy záboru půdy. 

ha 170 

 

 

 

 

450,- 

 

 

 

 

76 500,- 

 

 

 

 

15 

2.b. Vypracování návrhu nového 

uspořádání pozemků. 
ha 170 

 

800,- 

 

136 000,- 

 

21 

2.c. Předložení kompletní 

dokumentace návrhu KPÚ vč. 

návrhu postupu realizace. 

pare 4 

 

10 000,- 

 

40 000,- 

 

25 

Návrhové práce celkem (2a-2c) bez DPH    252 500,- 

 

 



3.      Mapové dílo a vytyčení pozemků podle schváleného návrhu  - ucelená část 3.                 
                                                                                                                                                        

3.a. Zpracování mapového díla 

včetně DKM a SPI ha 170 
 

800,- 

 

136 000,- 

(do 4. měsíců 

od výzvy 

objednatele 

3.b. Vytyčení hranic pozemků dle 

návrhu KPÚ 
100 bm 49 

 

600,- 

 

29 400,- 

(do 4.  měsíců 

od výzvy 

objednatele) 
Stabilizace hranic pozemků bod 171 170,- 29 070,- 

3.c. Aktualizace podkladů pro 

zpracování mapového díla 
ks 1 32 500,- 32 500,- do 30.6.2018 

Mapové dílo a vytyčení pozemků podle schváleného návrhu celkem 

(3a-3b) bez DPH 

 

226 970,- 

REKAPITULACE 

1. Přípravné práce celkem (1a-1d) bez DPH 497 000,- 

2. Návrhové práce celkem (2a-2c) bez DPH 252 500,- 

3. Mapové dílo a vytyčení pozemků podle schváleného návrhu    

   celkem (3a-3c) bez DPH 

226 970,- 

Cena celkem bez DPH 976 470,- 

DPH 19 % (ze základu 421 500,- Kč) 80 085,- 

DPH 20 % (ze základu 328 000,- Kč) 65 600,- 

DPH 21 % (ze základu 226 970,- Kč) 47 664,- 

Celková cena díla včetně DPH       1 169 819,- 

 


