DODATEK č. 404-2016-504204/1
č.j. SPU 460557/2017 
ke smlouvě o dílo č. 404-2016-504204 ze dne 11.4.2016 na zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Kočov uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,NOZ“).

1. SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l : ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 
Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněna jednat:
Bankovní spojení:
Číslo účtu: 
IČ: 01312774  DIČ: CZ01312774
Konečný objednatel:
ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Tachov
Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov
Zastoupený: Bc. Olgou Bahenskou, vedoucí pobočky Tachov
	
a

Z h o t o v i t e l:
Sdružení: POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V a Ing. Helena Krausová
Zhotovitel: POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V
Adresa: Plachého 40, 301 00 Plzeň
Zastoupený: Ing. Helenou Krausovou, Mgr. Barborou Salátová 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Krausová, Mgr. Barbora Salátová
V technických záležitostech oprávněn jednat: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
IČ/DIČ: 29099323/CZ29099323
	 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XII odst. 12.3. smlouvy o dílo, § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a na základě písemného záznamu o méněslužbách tento dodatek ke smlouvě o dílo (SOD):



2. PŘEDMĚT DODATKU

Na základě písemného zápisu o méněslužbách ze dne 19.9.2017 č.j. SPU 435763/2017 se upřesňuje počet měrných jednotek (MJ) uvedených v příloze č. 1 ke SoD, etapa 3.1. Přípravné práce, dílčí fakturační celek 3.1.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, 3.1.4. Rozbor současného stavu a 3.1.5. – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, hlavní celek 3.2. Návrhové práce, dílčí části  3.2.1. – Vypracování plánu společných zařízení a 3.2.2 – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a hlavní celek 3.3. Mapové dílo se mění takto:

	Fakturační celek:
	MJ
	Původní počet MJ
	Nový počet MJ

	3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodů KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	237
	198

	3.1.4. Rozbor současného stavu
	ha
	645
	632

	3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	645
	632

	3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	645
	632

	3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	645
	632

	3.3. Mapové dílo
	ha
	645
	632



Současně se mění cena díla uvedená v příloze č. 1 SOD,  a to v důsledku změny rozsahu díla, který je vyvolán uplatněním méněslužeb takto:


	Dílčí část
	Původní cena  v Kč bez DPH
	Nová cena v Kč bez DPH

	3.1.3.
	237 000,00
	198 000,00

	3.1.4.
	129 000,00
	126 400,00

	3.1.5.
	258 000,00
	252 800,00

	3.2.1.
	451 500,00
	442 400,00

	3.2.2.
	516 000,00
	505 600,00

	3.3.
	258 000,00
	252 800,00



V souladu s ustanovením Článku VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy, bodu 6.1 se mění část tabulky a dále „Příloha č.1 - Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Kočov takto:

	
	Stávající cena v Kč
	Nová cena v Kč

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH
	1 074 000,00
	1 027 200,00 

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH
	1 059 500,00
	1 040 000,00

	3. Mapové dílo celkem (3.3.)  bez DPH
	258 000,00
	252 800,00

	4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH 
	90 000,00
	90 000,00

	Celková Cena bez DPH
	2 481 500,00
	2 410 000,00

	DPH v Kč
	521 115,00
	506 100,00

	Celková Cena s DPH v Kč
	3 002 615,00
	2 916 100,00


V souladu s ustanovením Článku VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy, bodu 6.2 se mění část tabulky „Příloha č.1- Příloha č.1- Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Kočov



	 
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín ukončení
 

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	bod
	33 
	1000
	33 000
	31.10.2016

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	⁻ ⁻ ⁻
	⁻ ⁻ ⁻
	⁻ ⁻ ⁻
	

	3.1.2.
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech i mimo trvalé porosty
	ha
	645
	600
	387 000
	31.3.2017

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	0
	1000
	0
	

	3.1.3.
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	198 
	1000
	198 000
	30.6.2017


	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	100 bm
	0
	1000
	0
	30.6.2017

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	30
	1000
	30 000
	30.4.2019

	3.1.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	632
	200
	126 400
	30.6.2017

	3.1.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	632
	400
	252 800
	31.10.2017

	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč
	1 066 200
	30.04.2019

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	632
	700
	442 400
	30.6.2018

	3.2.1.1.
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	30
	500
	15 000
	

	3.2.1.2.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	50
	500
	25 000
	

	3.2.1.3.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	10
	1 000
	10 000
	

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	632
	800
	505 600
	30.4.2019

	3.2.3.
	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků
	ks
	4
	10 500
	42 000
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	1 040 000
	

	3.3
	Mapové dílo
	ha
	632
	400
	252 800
	do 3 měsíců od nabytí PM 1. R

	Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	252 800
	 

	3.4
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
Vytyčení hranic pozemků dle zapsané DKM 
v souladu s § 87 až 92 vyhl. 357/2013 Sb.
	100 bm
	300
	300
	90 000
	nejpozději do
 30.9. roku
následujícího 
po roce v němž 
došlo k zápisu 
KoPÚ do 
katastru
 nemovitostí 

	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč
	90 000
	



3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. 
2. 
3. 
3.1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

3.2. Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a v jednom pro každého zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu


V Plzni dne				        			 V Plzni dne	

Z a  o b j e d n a t e l e:                                           Z a   z h o t o v i t e l e:



………………………………………….                       ………………………………………

Ing. Jiří Papež                                                          Ing. Helena Krausová    
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj                                  jednatel POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
 Státní pozemkový úřad					 
							Z a   z h o t o v i t e l e:



                                                                                 ………………………………………
                                                                                 Ing. Helena Krausová    
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