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ČR - Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,

pobočka Tachov 
T. G. Masaryka 1326, 347 01 Tachov

V Plzni, 10.6.2020

Věc: Komplexní pozemková úprava v k. ú. Kočov - Žádost o úpravu smluvních termínů

Vážená paní Chvátalová,

v rámci zpracovávání etapy díla 3.2.2 dle SoD nebylo možné, vzhledem k opatřením vlády ČR 
a vyhlášení nouzového stavu v důsledku epidemie covid 19, uskutečnit projednáváni návrhu 
s vlastníky pozemků.

V souvislosti s výše uvedeným bychom Vás chtěli požádat o posunutí termínu plnění díla u 
etapy 3.2.2 z 30.6.2020 na 31.8.2020.

Předem Vám děkujeme za kladně vyřízení naší žádosti.

S pozdravem

Ing. Helena Krausová


