Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo č. 404-2016-504204
Č.j. SPU 433077/2021

DODATEK č. 8 
ke smlouvě o dílo
číslo smlouvy objednatele 404-2016-504204, uzavřené dne 11.04.2016
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Kočov“ 
(dále jen „smlouva“). 
Objednatel:		Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,
Pobočka Tachov
Fakturační adresa: 		Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Zastoupený: 	Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jiří Papež
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Bc. Zuzana Pilátová
Adresa: 						T.G. Masaryka 1326, 347 01 Tachov
Telefon: 						+420 727 956 764
E-mail:  						z.pilatova@spucr.cz
ID DS: 						z49per3
Bankovní spojení: 					Česká národní banka
Číslo účtu: 						3723001/0710
IČ: 							01312774
DIČ:							není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Název sdružení:	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. a Ing. Helena Krausová
Zhotovitel č. 1:					POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V 
Sídlo: 							Plachého 40, 301 00 Plzeň
Zastoupený: 						Ing. Helena Krausová, Mgr. Barbora Salátová
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Helena Krausová, Mgr. Barbora Salátová
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxxxxx
Telefon: 						xxxxxx
E-mail: 						xxxxxx 
ID DS: 						qzhp5bf
Bankovní spojení: 					Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 						5279999001/5500
IČ: 							29099323
DIČ: 							CZ29099323

Zhotovitel č. 2					Ing. Helena Krausová
Sídlo:							xxxxxx 326 00 Plzeň
IČ:							xxxxxx

Zhotovitel č. 1 a zhotovitel č. 2 dále jen „zhotovitel“
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“

Preambule
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 8 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla a počtu měrných jednotek v příloze smlouvy – Položkový výkaz činností. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl.12.3 smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).
Při provádění etapy Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků hranic byly upřesněny měrné jednotky etapy 3.1.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice. Požadované změny jsou uvedeny v žádosti dodavatele ze dne 18. 11. 2021 č.j. SPU 430624/2021. Výše víceprací byla vyčíslena na částku 8 000 Kč, tj. 0,27 % původní hodnoty závazku.
V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava pod-čl. 6.1 smlouvy a úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
I. [bookmark: _Hlk21085598]Předmět dodatku
1.1. Smluvní strany se dohodly, že dosavadní text pod čl. 6.1. smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

6.1. Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení díla uvedená v čl. 6.1. smlouvy se mění takto. 

	Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH
	1 035 200 Kč

	Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH
	1 013 000 Kč

	Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH
	252 800 Kč

	Hlavní celek – vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	90 000 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	2 391 000 Kč

	DPH 21%
	502 110 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	2 893 110 Kč



            Body 6.1.1 a 6.1.2 v pod-čl. 6.1. smlouvy zůstávají ve stávajícím znění smlouvy. 

1.2. Smluvní strany se dohodly na úpravě počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) uvedených v příloze smlouvy – Položkový výkaz činností, a to následovně: 

V hlavním celku 3.1. Přípravné práce v dílčí části 3.1.3 Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice se mění počet měrných jednotek takto: 

3.1.3 Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
Vícepráce: Počet MJ (MJ = 100 bm) dle smlouvy (dodatku č. 1-7) 30 MJ, podle skutečnosti nezbytnost provedení 38 MJ, finanční rozdíl představuje zvýšení o 8 MJ (1 MJ á 1 000,- Kč).
Cena za více práce: + 8 MJ x 1 000,- Kč = + 8 000,- Kč.
Cena za celkem práce: 38 MJ x 1 000,- Kč = 38 000,- Kč.


II. Závěrečná ustanovení
2.1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1-7, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. 
2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
2.3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu. 
2.4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  
2.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost zhotovitele o úpravu MJ
Příloha č. 2 - Nové znění přílohy smlouvy – Položkový výkaz činností.


V Plzni dne 1.12.2021                                             V Plzni dne 1.12.2021

           Za objednatele:					Za zhotovitele:




     											
      	Ing. Jiří Papež					Ing. Helena Krausová
      	Ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj			jednatel			
       	Státní pozemkový úřad		     		POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.             




								_________________________
      								Ing. Helena Krausová
    			          				  

