
č.j.: SPU 026441/2022 

DODATEK č. 5 SMLOUVY O DÍLO 

č. 571-2015-505101 

(dále jen „Dodatek“) 

uzavřený 

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj 

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774 

Zastoupen: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.,  

ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. 

Telefon: xxxxxx 

E-mail: e.schmidtmajerova@spucr.cz 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. František Šebesta, 

vedoucí Pobočky Prachatice 

Telefon: xxxxxx 

E-mail: f.sebesta@spucr.cz 

Adresa: Vodňanská 329, 383 01 Prachatice 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: ČNB 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: není plátcem DPH 

(dále jen „objednatel“) 

a  

Zhotovitel: sdružení GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o. 

Reprezentant sdružení: GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o. 

 

Sídlo: Budovcova 2530, 397 01 Písek 

Zastoupený: jednateli Ing. Janem Plavcem, Petrem Michalcem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Plavec, Petr Michalec 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Plavec 

Telefon: xxxxxxx 

E-mail: info@gkpisek.cz 

ID DS: u2u8efa 

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 

Číslo účtu: 1012040303/5500 

IČ: 26042452 

DIČ: CZ26042452 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

U KS v Českých Budějovicích, 

oddíl C, vložka 10853 
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Člen sdružení: Ing. Josef Honz 

Sídlo: xxxxxx, 387 42 Lnáře 

Číslo účtu: xxxxxx 

IČ: 48223981 

DIČ: xxxxxx 

Není zapsán v obchodním rejstříku. 

 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Josef Honz 

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu 

KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Jan Plavec 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Seznam osob, s jejichž pomocí zhotovitel realizuje dílo – subdodavatelé 

Obchodní firma nebo název: GEOŠRAFO s.r.o. 

Sídlo/místo podnikání: Zemědělská 1091/3, 500 03 Hradec Králové 

IČ/DIČ: 64793036 / CZ64793036 

Část plnění: Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 

Procentní podíl a poměrná finanční částka: 7,6%; 213 400 Kč 

  

Obchodní firma nebo název: xxxxxx 

Sídlo/místo podnikání: xxxxxx 120 00 Praha 2 

IČ/DIČ: 48562955 / xxxxxx 

Část plnění: rozsah prací souvisejících s odborností 

autorizovaného projektanta územních systémů 

ekologické stability  

 

Článek I.  

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 15. 7. 2015 Smlouvu o 
dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy 
Smědeč“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše 
v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a uzavřených 
Dodatcích č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4. 

 

Článek II. 

Předmět Dodatku 

1. Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem s ohledem na rozsah skutečně 

provedených prací byl upraven počet MJ části díla 3.1.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených 

dle § 2 zákona, který činí 8 MJ oproti ve výkazu činností ve Smlouvě o dílo ve znění dodatků 

uvedenému počtu 20 MJ. Tímto se celková cena díla snižuje o 30 000 Kč bez DPH. 

Nerealizováním této části díla dojde ke snížení celkové ceny díla.   

Nové znění Položkového výkazu činností je přílohou tohoto Dodatku. 
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 Článek číslo VI. bod 6.1. nově zní  

Čl. VI. 

Cena za provedení díla 

6.1 Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené 
objednatelem a skutečného množství realizovaných prací. Podrobnosti kalkulace ceny 
obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny: 

 

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH 1 452 565,- Kč 

2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH 823 320,- Kč 

3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH 281 300,- Kč 

4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  200 000,-Kč 

Celková cena díla bez DPH 2 757 185,- Kč 

DPH 21 % 579 009,- Kč 

CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH 3 336 194,- Kč 

 

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze 
v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH, nebo dojde k uplatnění opčního 
práva.  

Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících 
jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.  

 

 

Článek III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatků č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 zůstávají nedotčena. 
 

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru 
smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv objednatel. 
 

3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
 

4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, 
že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho 
připojují své podpisy. 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

27.1.2022 26.1.2022 

 

 

.............……………………….........   ...................................................... 
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.   Ing. Jan Plavec – reprezentant sdružení 
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj   jednatel GK Plavec – Michalec Geodetická 
       kancelář s.r.o. 
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V technických záležitostech: 

26.1.2022 

 

 

.............………………………........... 
Ing. František Šebesta 
vedoucí Pobočky Prachatice 
 
Za správnost: 
 
 
 
 
 
.............………………………........... 
Ing. Martina Hiršová 
KPÚ pro Jihočeský kraj 
 
 
 
 
Příloha – Položkový výkaz činností pro KoPÚ Smědeč 
 



Příloha k Dodatku č. 5  - Položkový výkaz činností pro KoPÚ Smědeč

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ

Cena za MJ 

bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení 
1) 

3.1. Přípravné práce

Revize a zpřesnění stávajícího bodového pole  bod 27 800 21 600

Doplnění stávajícího bodového pole bod 2 4 000 8 000

Podrobné zaměření polohopisu v obvodu  KoPU 

mimo trvalé porosty
ha 520 500 260 000

Podrobné zaměření polohopisu v obvodu  KoPU 

v trvalých porostech
ha 449 750 336 750

Rozbor současného stavu                      ha 969 135 130 815

Vodohospodářská studie ha 0 0

3.1.4.

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic 

pozemků na hranicích obvodu KoPU, 

geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, 

předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 280 1 650 462 000 4

3.1.5.

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 

zákona, včetně potřebných geometrických plánů 

na hranici mezi řešenými a neřešenými 

pozemky dle §2 zákona

 100 bm 8 2 500 20 000 15

3.1.6.
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 

pozemků
ha 970 220 213 400 25

1 452 565 25

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 970 310 300 700 22

3.2.1.1.
Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 

opatření sloužící k zpřístupnění pozemků
100 bm 0 0

Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 

vodohospodářská a protierozní opatření
 ha 0 0

3.2.1.2.
Výškopisné zaměření zájmového území v 

obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty                                                  
ha 969 50 48 450

3.2.1.3.

Potřebné podélné a příčné profily liniových 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami                                       

100 bm 150 250 37 500

3.2.1.4.

Potřebné podélné a příčné profily 

vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami                  

100 bm 0 0

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání 

pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 969 430 416 670 30.9.2018

3.2.3.
Předložení kompletní dokumentace nového 

uspořádání pozemků
ks 2 10 000 20 000

do 1 měsíce od 

výzvy 

zadavatele

823 320 28.2.2019

3.3 Mapové dílo ha 970 290 281 300 
do 3 měsíců 

nabytí PM 1.R 

281 300Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

53.1.1.

3.1.2. 3

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč

173.1.3.

22

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč



3.4.

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                    

Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v 

souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.

100 bm 400 500 200 000

nejpozději do 

konce roku 

následujícího po 

roce v němž 

došlo k zápisu 

KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 200 000

1 452 565 Kč

823 320 Kč

281 300 Kč

200 000 Kč

2 757 185 Kč

579 009 Kč

3 336 194 Kč

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………

Ing. Jan Plavec 

27.1.2022 26.1.2022

1) 
v měsících od podepsání smlouvy

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

…………………………………………

Ing. František Šebesta

vedoucí Pobočky Prachatice

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj jednatel GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o.

V technických záležitostech:

26.1.2022


