
 Číslo smlouvy objednatele: 903-2020-523101 
 Číslo smlouvy zhotovitele:  036/2020  
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Petrovice u Blanska 

 

Dodatek č. 2 

ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 903-2020-523101, č. smlouvy zhotovitele 036/2020 ze dne 
15. září 2020,ve znění dodatku č. 1 ze dne 5. listopadu 2021, na vypracování návrhu Komplexních 
pozemkových úprav v katastrálním území Petrovice u Blanska, uzavřené podle § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“), mezi 
smluvními stranami: 

 

Objednatelem: Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 1030 00 Praha 3 - Žižkov 

 Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 

Adresa: Hroznová 227/17, 603 00 Brno 

Zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK                                            

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK 

V technických záležitostech jsou oprávněni jednat: JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko  

Ing. Zdeněk Dinga, odborný rada pobočky Blansko                                                         

Adresa: Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko 

Telefon: 727 956 796 

E-mail: blansko.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 

Zhotovitelem: Společnost „Komplexní pozemková úprava 
v k. ú. Petrovice u Blanska“, kterou tvoří 

Společnost (1) Horageo s.r.o. 

Sídlo Obůrka 315, 678 01 Blansko 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Raška, jednatel společnosti 

Telefon: xxx 

E-mail : xxx 

ID DS: 69jg7xi 

IČO: 05949416 

DIČ: CZ05949416 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 99118 

a  

Společnost (2) Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o. 

Sídlo : PPetra Bezruče 1110, 584 01 Ledeč nad  Sázavou 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Martin Závrský, jednatel společnosti 

Telefon: xxx 

E-mail : xxx 

ID DS: 3xv742d 

IČO: 27493989 

DIČ: CZ27493989 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22333 

Zastoupeny na základě smlouvy o společnosti pro podání společné nabídky na zakázku « Komplexní 
pozemkové úpravy v k. ú. Petrovice u Blanska » ze dne 13. 7. 2020 (založena u dokumentace veřejné 
zakázky)                                                                      Ing. Janem Raškou, jednatelem Horageo s.r.o 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat : Ing. Jan Raška, jednatel Horageo s.r.o. 

V technických záležitostech oprávněn jednat : xxx 

Výhradní korespondenční adresa : Horageo s.r.o., Obůrka 315, 678 01 Blansko 

Výhradní datová schránka : 69jg7xi 

Bankovní spojení: 1) Fio Banka, a.s. 2) Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu : 1) 2701202958/2010 2)1471924319/0800 
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Osoba odpovědná (úředně oprávněná) 

za zpracování návrhu KoPÚ: 
xxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 

 
Zhotovitel požádal objednatele dopisem ze dne 31. ledna 2022 o posunutí termínu dokončení a předání 

dílčí části díla 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, neboť v  důsledku dlouhodobých 

zdravotních komplikací v rodině se projektant pověřený zpracováním návrhu komplexních pozemkových 

úprav v k. ú. Petrovice u Blanska nemohl v plném rozsahu věnovat práci na díle a zhotovitel nemohl 

s ohledem ke svým kapacitním možnostem pověřit prací na této zakázce jiného zaměstnance.  

Objednatel uznal důvody zhotovitele za opodstatněné, a s příhlédnutím ke sdělení zhotovitele, že nedojde 

k posunutí termínu předání navazujících fakturačních celků s posunutím termínu dokončení a předání  

uvedené části díla souhlasí. 

Zhotovitel předá objednateli kompletní dokumentaci k soupisu nároků vlastníků v termínu do 31. května 

2022.  

Mění se a nově zní příloha ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 903-2020-523101, č. smlouvy 

zhotovitele 036/2020 - Položkový výkaz činností takto : 

Termín dílčí části 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 28. 2.2022 se mění na 

31.5.2022.  

Úplné nové znění přílohy je nedílnou součástí tohoto dodatku. 

 

Ostatní články této smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 
zveřejnění v registru smluv. 
Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho 
obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
 
Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy. 

 

Příloha: Položkový výkaz činností 

 
V Brně dne 25. 2. 2022           V Obůrce dne 25. 2. 2022 

 

Za objednatele:  

 

Za zhotovitele: 

 

 

 

xxx 

 

 

Ing. Renata Číhalová 
ředitelka Krajského pozemkového úřadu 
pro Jihomoravský kraj 
Státní pozemkový úřad 

 

 

 

xxx 

 

 

Ing. Jan Raška 
jednatel společnosti 
Horageo s.r.o. 
 

 

Za správnost vyhotovení: Ing. Lucie Kuchtíčková 



Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 0 x x

Doplnění stávajícího bodového pole bod 6 2 500,00 15 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 204 600,00 122 400,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 84 1 000,00 84 000,00

Vektorizace vlastnické mapy ha 0 x x

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
100 bm 35 1 000,00 35 000,00 30.9.2021

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

82 2 200,00 180 400,00

vícepráce (dodatek č. 1) 3 2 200,00 6 600,00

cena dílčí části včetně víceprací 85 2 200,00 187 000,00

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0 x x

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice
100 bm 0 x x

Rozbor současného stavu                      288 300,00 86 400,00

vícepráce (dodatek č. 1) 1 300,00 300,00

cena dílčí části včetně víceprací 289 300,00 86 700,00

Studie odtokových poměrů 0 x x

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 288 350,00 100 800,00

vícepráce (dodatek č. 1) 1 350,00 350,00

cena dílčí části včetně víceprací 289 350,00 101 150,00

631 250,00 31.5.2022

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení 288 1 000,00 288 000,00

vícepráce (dodatek č. 1) 1 1 000,00 1 000,00

cena dílčí části včetně víceprací 289 1 000,00 289 000,00

3.5.1.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)
ha 75 500,00 37 500,00

3.5.1.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 2)

100 bm 150 200,00 30 000,00

3.5.1.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)

100 bm 5 500,00 2 500,00

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
288 1 000,00 288 000,00

vícepráce (dodatek č. 1) 1 1 000,00 1 000,00

cena dílčí části včetně víceprací 289 1 000,00 289 000,00

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3) ks 2 15 000,00 30 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

678 000,00

3.6.

Mapové dílo 288 350,00 100 800,00

vícepráce (dodatek č. 1) 1 350,00 350,00

cena dílčí části včetně víceprací 289 350,00 101 150,00

101 150,00

Přípravné práce celkem (3.4.1. - 3.4.5.) bez DPH v Kč

ha

  31.10.2022

3.5.2. ha 30.9.2023

   Návrhové práce celkem (3.5.1. - 3.5.3.) bez DPH v Kč

Mapové dílo

ha
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.3

 100 bm 30.9.2021

3.4.4.
ha 30.11.2021

ha
3.4.5. 31.5.2022

Příloha k dodatku č. 2  ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 903-2020-523101, č. smlouvy zhotovitele 036/2020 -  KoPÚ Petrovice u Blanska

Položkový výkaz činností

3.4.1. 31.3.2021

3.4.2.

30.6.2021



3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ 

kvalifikovaným odhadem.

    Celková cena bez DPH v Kč 1 410 400,00

    DPH  21% v Kč 296 184,00

    Celková cena díla včetně DPH v Kč 1 706 584,00

1. Přípravné práce celkem (3.4.1. - 3.4.5.) bez DPH v Kč 631 250,00

2. Návrhové práce celkem (3.5.1. - 3.5.3.) bez DPH v Kč 678 000,00

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč 101 150,00

Rekapitulace hlavních fakturačních celků






