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DODATEK Č. 2 

ke smlouvě o dílo č. objednatele 507-2018-544101 ze dne 15.5.2018 

 (dále jen „dodatek“) 

uzavřený 

mezi smluvními stranami                                                    

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový 
úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický 
kraj 

Sídlo: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice 

Zastoupen: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ 
pro Pardubický kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro 
Pardubický kraj  

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Hana Jeníčková, Ph.D., Ing. Regina 
Filipová – pobočka Ústí nad Orlicí 

Adresa: Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191 

Telefon: 601 584 039, 601 584 038 

E-mail : xxx, ustino.pk@spucr.cz  

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: Azimut CZ s.r.o. 

Sídlo: Hrdlořezská 21/31, 190 00 Praha 9 

Zastoupen: Ing. Jiří Blábol, jednatel 

ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Jiří Blábol, jednatel 

v technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Jiří Blábol, jednatel 

Telefon: xxx 

E-mail : info@azimut.cz 

ID DS: gnfp8cb 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

Číslo účtu: 35-0122490247/0100 

Zhotovitel je plátce DPH. ano  

IČO: 27140091 

DIČ: CZ27140091 
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Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

u Městského soudu v Praze, oddíl C, 
vložka 99302 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 

 

Smluvní strany přistoupily k sepsání tohoto dodatku v souladu s ustanovením bodu 12.2. 

smlouvy o dílo. 

  

Čl. I  Předmět dodatku 

Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo je navýšení měrných jednotek dílčích fakturačních 

celků 3.4.4., 3.4.5., 3.5.1., 3.5.2. a 3.6. o 1 MJ, z 615 ha na 616 ha (viz příloha dodatku – 

položkový výkaz činností). 

Důvodem dodatku je změna hranice obvodu KoPÚ, která vznikla drobnými úpravami při jejím 

šetření. Důvody změn jsou následující: Povodí Labe na základě šetření průběhu koryt 

drobných vodních toků v jeho správě požaduje zařazení úseku koryta toku Rybná do obvodu 

pozemkových úprav a vytvoření celistvé pozemkové parcely koryta v rámci jednoho 

katastrálního území (nyní tok několikrát překračuje katastrální hranici). U k.ú. Helvíkovice 

zahrnutí silnice do obvodu z důvodu zaměření správného průběhu a vypořádání s vlastníky. 

Ve vnitřním obvodu změny na žádost vlastníka – řešení parcely toku. U k. ú. Sopotnice 

zahrnutí cesty do obvodu. Další důvody vyplynuly ze samotného šetření v terénu.  

 

Dále tímto dodatkem dochází ke snížení počtu měrných jednotek v dílčím fakturačním celku 
3.4.2. – Zjišťování průběhu hranic v lesních porostech, kde bylo čerpáno ve skutečnosti 150 
MJ oproti 186 MJ uvedeným ve smlouvě o dílo. 
 
Cena za provedení díla po zohlednění výše uvedených změn: 
 
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč 
  

  1 962 330 Kč 

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč 
   

  1 068 640 Kč 

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč 
  

  351 120 Kč 

Celková cena bez DPH v Kč 
   

  3 382 090 Kč 

DPH  21% v Kč 
   

  710 239 Kč 

Celková cena díla včetně DPH v Kč 
  

  4 092 329 Kč 

 
Nedílnou přílohou tohoto dodatku je položkový výkaz činností. 

 

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna. 

 

Čl. II  Závěrečná ustanovení 

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 

v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.  
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2. Smluvní strany po přečtení prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za jinak 

jednostranně nevýhodných podmínek. 

V Pardubicích dne 25.6.2019 V Hradci Králové dne 24.6.2019 

  

 

…………………………………… …………………………………… 

Ing. Miroslav Kučera 

ředitel Krajského pozemkového úřadu 

pro Pardubický kraj 

Ing. Jiří Blábol – jednatel společnosti 
AZIMUT CZ s.r.o. 

 


