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Dodatek č. 1 
 

ke smlouvě o dílo na zakázku s názvem „Komplexní pozemkové úpravy 
Čelechovice“ 

 
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „NOZ“) mezi  

 
Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, 

Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, 
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. 
město Praha 

Adresa: Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 

Zastoupen: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ  

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivana Capoušková, vedoucí Pobočky Kladno 

 Ing. Kateřina Hlaváčková, Pobočka Kladno 

Adresa: nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno 

Telefon: XXXXX, XXXXX 

E-mail : kladno.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

 (dále jen „objednatel“) 
 

Zhotovitel: GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s r.o. 

Sídlo: Pod Anenskou 245, 261 01  Příbram 

Zastoupen: Ing. Vladimírem Luksem, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Luks, jednatelem 

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX 

Telefon: XXXXX 

E-mail : XXXXX  

ID DS: Eep75pz 

Bankovní spojení: Moneta Money Bank a. s. 

Číslo účtu: 237001749/0600 

IČO: 61682764 

DIČ: CZ61682764 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

Složka C 37161 vedená u Městského soudu v 
Praze 

  
(dále jen „zhotovitel“)   

a (společně dále jako „smluvní stran  
 
 

Článek I. 
Předmět dodatku smlouvy 

 
Smluvní strany se dohodly na vyhotovení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s názvem „Komplexní 
pozemkové úpravy Čelechovice“ (dále jen „SOD“). Účelem této smluvní úpravy je posun termínu   
odevzdání dílčích etap částí díla uvedených v článku II. a to v souvislosti s časovým souběhem 
zájmových území KoPÚ Čelechovice a KoPÚ Honice.  
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Článek II. 
 

Na základě těchto skutečností se níže mění termíny odevzdávaného díla takto:  
 

Původní položkový výkaz dle SOD: 

  
Hlavní celek / Dílčí část  

MJ 
Počet 

Měrných 
jednotek 

Cena za 
MJ bez  

DPH v Kč  

Cena bez 
DPH 

celkem v 
Kč  

Termín 
předání k 

akceptačnímu 
řízení 

6.2 Přípravné práce 

6.2.4 

Zjišťování hranic obvodu 
KoPÚ, geometrické plány 
pro stanovení obvodu 
KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhlášky č. 
357/2013 Sb. 

 100 
bm 

155 1 800,00 279 000,00 31.5.2022 

6.2.5 
Zjišťování hranic pozemků 
neřešených dle § 2 
Zákona 

 100 
bm 

25 2 000,00 50 000,00 31. 5. 2022 

6.2.6 

Šetření průběhu 
vlastnických hranic 
řešených pozemků s 
porosty pro účely návrhu 
KoPÚ, včetně označení 
lomových bodů 6), 8) 

 100 
bm 

40 800,00 32 000,00 31. 5. 2022 

6.2.8 
Dokumentace k soupisu 
nároků vlastníků pozemků 

ha 325 300,00 97 500,00 31.8.2022 

 

Nový položkový výkaz:   

  
Hlavní celek  / Dílčí část  

MJ 
Počet 

Měrných 
jednotek 

Cena za 
MJ bez  

DPH v Kč  

Cena bez 
DPH 

celkem v 
Kč  

Termín 
předání k 

akceptačnímu 
řízení 

6.2 Přípravné práce 

6.2.4 

Zjišťování hranic obvodu 
KoPÚ, geometrické plány pro 
stanovení obvodu KoPÚ, 
předepsaná stabilizace dle 
vyhlášky č. 357/2013 Sb. 

 
100 
bm 

155 1 800,00 279 000,00 30.7.2022 

6.2.5 
Zjišťování hranic pozemků 
neřešených dle § 2 Zákona 

 
100 
bm 

25 2 000,00 50 000,00 30.7.2022 

6.2.6 

Šetření průběhu vlastnických 
hranic řešených pozemků s 
porosty pro účely návrhu 
KoPÚ, včetně označení 
lomových bodů 6), 8) 

 
100 
bm 

40 800,00 32 000,00 30.7.2022 

6.2.8 
Dokumentace k soupisu 
nároků vlastníků pozemků 

ha 325 300,00 97 500,00 30.9.2022 
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Článek III. 
                                                        Závěrečné ustanovení 

 
3.1. Dodatek č. 1 k SOD je sepsán v souladu s článkem 6. odst. 6.2.4., 6.2.5., 6.2.6 a 6.2.8. SOD č. 
26/2021/537100, a to na    základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani pod nátlakem.  
3.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění 
v registru smluv.  
3.3. Ta ujednání SOD, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.  
3.4. Dodatek č. 1 k SOD je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, kdy všechny stejnopisy mají platnost originálu. 
Dva z nich obdrží objednatel a dva zhotovitel. 
 
 
 
Za objednatele:           Za zhotovitele:   
 
 
 
V Praze dne 8. 3. 2022                           Ve Čkyni dne 1. 3. 2022 

 
 

 
………………………………       ………………………………… 

Ing. Jiří Veselý         Ing. Vladimír Luks 
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj                jednatel 
a hl. m. Praha                  GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o. 
Státní pozemkový úřad  
 

 


