
   Číslo smlouvy Objednatele: 19/2021/504203 
   Číslo zakázky Zhotovitele: 139 

   KoPÚ v k.ú. Srbice u Mochtína 

č.j. SPU 098803/2022 

DODATEK č. 1 

ke smlouvě o dílo 

číslo smlouvy Objednatele 19/2021/504203 uzavřené dne 29. 9. 2021 pro realizaci veřejné zakázky 
s názvem „KoPÚ v k.ú. Srbice u Mochtína“ 

(„Smlouva“) 

1. SMLUVNÍ STRANY 

(1)  Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový 

úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy, na adrese Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy 

Zastoupená: Ing. Zbyňkem Weberem, vedoucím Pobočky Klatovy  

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Zbyňkem Weberem, vedoucím Pobočky Klatovy  

V technických záležitostech zastoupená: Ivou Rodovou, vrchním referentem Pobočky Klatovy  

Kontaktní údaje: 

Tel.: +420 727 956 729 

E-mail: klatovy.pk@spucr.cz  

ID datové schránky: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel“) 

a 

(2)  GEO Hrubý spol. s r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Doudlevecká 

730/26, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČO: 252 27 751, zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10235. 

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem 

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxx 

Kontaktní údaje: 

Tel.: xxxxxx 

E-mail: xxxxxx 

ID datové schránky: 7s47464 

Bankovní spojení: Komerční banka Plzeň 

Číslo účtu: 2110638/0100 

DIČ: CZ25227751 

(„Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 

„Smluvní strana“) 

mailto:klatovy.pk@spucr.cz
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PREAMBULE 

(A) Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále jen 
„Dodatek“) je úprava počtu měrných jednotek uvedených v příloze Smlouvy – Položkový výkaz 
činností. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 20.2 a 17. 1 Smlouvy a zásadami 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)  

(B) Změna počtu MJ je dána na základě stanoviska Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Oddělení 
metodiky a kontroly k revizi stávajícího bodového pole (Kontrolní záznam ze dne 18. 1. 2022, 
zn. KZ-00284/2022-400-01020), z něhož vyplývá potřeba rekognoskace i bodu 505 oproti 
původnímu požadavku Katastrálního pracoviště Klatovy k polohovému bodovému poli ze dne 
19. 7. 2021.  

(C) V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava čl. 3.1 Smlouvy a přílohy ke Smlouvě – 
Položkový výkaz činností. 

(D) U shora uvedené skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku. 

1. PŘEDMĚT DODATKU 

1.1 Smluvní strany se dohodly, že dosavadní text čl. 3.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se 
následujícím zněním: 

3.1 Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně: 

Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH                                            678 200 Kč 

Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH                                            562 800 Kč 

Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH                                            116 800 Kč 

Celková cena Díla bez DPH                                         1 357 800 Kč 

DPH  21%                                            285 138 Kč 

Celková cena Díla včetně DPH                                         1 642 938 Kč 

Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“). 

 

1.2 Smluvní strany se dohodly na úpravě počtu měrných jednotek uvedených v příloze Smlouvy – 
Položkový výkaz činností následovně: 

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ - dílčí část 6.2.1 Revize stávajícího bodového pole 

Vícepráce: Počet MJ (MJ = 100 bm) dle Smlouvy o dílo 5 MJ, podle skutečnosti nezbytnost 
provedení 6 MJ, finanční rozdíl představuje zvýšení o 1 MJ (1 MJ á 5 000,- Kč). 

Cena za vícepráce: + 1 MJ x 5 000,- Kč = 5 000,- Kč 
Cena celkem za práce: 6 MJ x 5 000,- kč = 30 000,- Kč   
 

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 19/2021/504203, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, 
zůstávají v platnosti.  

2.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
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některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění 
pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru 
smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 

2.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto Dodatku má platnost 
originálu. 

2.4 SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a 
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 
(GDPR), tímto informuje ve Smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené 
v této Smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této Smlouvy. 
Uvedený subjekt osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. 
Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat 
v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje 
dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. 
o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

2.5 Objednatel i Zhotovitel prohlašují, že si Dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále 
prohlašují, že Dodatel nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 
své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

2.6 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je nové znění Přílohy č. 1 ke Smlouvě: Položkový výkaz 
činností. 

 

 

Česká republika – Státní pozemkový úřad  GEO Hrubý spol. s r.o. 

Místo: Klatovy Místo: Plzeň 

Datum: 22. 03. 2022 Datum: 22. 03. 2022 
 
 
 
 
 
 
________________________________  ___________________________ 

Jméno: Ing. Zbyněk Weber Jméno: Ing. Zdeněk Hrubý 

Funkce: vedoucí Pobočky Klatovy Funkce: jednatel GEO Hrubý spol. s.r.o. 

               Státní pozemkový úřad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Administrátor VZ/ 
v souladu s MP:                 



Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  KoPÚ v k.ú. Srbice u Mochtína – (Dodatek č. 1)

Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín předání k 

akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Revize stávajícího bodového pole 5 5 000,00 25 000,00

Revize stávajícího bodového pole - vícepráce 

(Dodatek č. 1)
1 5 000,00 5 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty 
ha 141 800,00 112 800,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech 
ha 5 3 000,00 15 000,00

6.2.4

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 

pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 140 1 300,00 182 000,00 31.3.2023

6.2.5
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

Zákona
 100 bm 38 3 000,00 114 000,00 31.3.2023

6.2.6

Šetření průběhu vlastnických hranic řešených 

pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně 

označení lomových bodů 

 100 bm 5 4 000,00 20 000,00 31.3.2023

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 146 700,00 102 200,00 30.9.2022

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 146 700,00 102 200,00 30.6.2023

678 200,00 31.7.2023

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 146 1 000,00 146 000,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 

i) a) Smlouvy  
ha 13 4 000,00 52 000,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 

i) b) Smlouvy 

100 bm 23 2 000,00 46 000,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 

100 bm 6 10 000,00 60 000,00

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) 

c) Smlouvy 
ks 4 20 000,00 80 000,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha ha 1 6 500,00 6 500,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha ha 1 3 500,00 3 500,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha ha 1 1 400,00 1 400,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
ha 146 1 000,00 146 000,00 31.7.2025

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 1 000,00 2 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 100 bm 2 4 000,00 8 000,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení ha

6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 10 ha 
ha 1 6 500,00 6 500,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 50 ha 
ha 1 3 500,00 3 500,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

nad 50 ha 
ha 1 1 400,00 1 400,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

562 800,00

6.2.1 30.9.2022 bod

31.7.2024

30.9.2022

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč

6.2.2

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč

6.3.1 i) b)



6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 146 800,00 116 800,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

116 800,00

678 200,00

562 800,00

116 800,00

1 357 800,00

285 138,00

1 642 938,00

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Česká republika – Státní pozemkový úřad GEO Hrubý spol. s r.o.

Místo: Klatovy

Datum: 22. 03. 2022

Místo: Plzeň

Datum: 22. 03. 2022

Funkce: jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

________________________________ 

Jméno: Ing. Zdeněk HrubýJméno: Ing. Zbyněk Weber

Funkce: vedoucí Pobočky Klatovy, Státní pozemkový úřad

________________________________ 


