Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo
																			č.j. objednatele:
																			č.j. zhotovitele:

Příloha č. 1
Specifikace díla a harmonogram postupu prací
I. SPECIFIKACE DÍLA

Předmětem VZ je realizace polní cesty  HC1-R v k.ú. Štítary u Krásné.

Jde o tzv. „signálku“, cestu, pomocí které bylo kontrolováno hraniční pásmo. Jedná se o páteřní komunikaci, která zpřístupňuje zemědělskou půdu, lesní pozemky a sousední katastrální území. Délka předmětné polní cesty je 1,102 km.
Základní šířkové uspořádání polní cesty je navrženo v souladu s ČSN 73 6109 „Projektování polních cest“, přičemž se jedná o jednopruhovou, obousměrnou účelovou komunikaci s výhybnami, tedy kategorie P 4,5/30.
Šířkové uspořádání komunikace tvoří tyto skladebné prvky příčného uspořádání:
1x jízdní pruh š. 3,50 m ; 2x nezpevněná krajnice š. 0,50 m; · 1x výhybna š. 3,00 m (jednostranná, délky 20,00 m, náběhové klíny rozšíření v poměru 1:3 dle ČSN 73 6109). Příčný sklon vozovky (včetně výhyben) je navržen jednostranný, s ohledem na konfiguraci terénu, vždy v hodnotě min. 2,50 % včetně krajnic
S ohledem na materiál stávající konstrukce vozovky je navrženo provést rekonstrukci vozovky s maximálním využitím místních materiálů. Principiálně se předpokládají se tyto pracovní fáze:
· Rozrytí stávajícího povrchu do hl. 5 – 10 cm pod stávající výtluky.
· Drcení uvolněného kameniva.
· Planýrování – elektrohydraulicky ovládaným planýrovacím štítem do požadovaného profilu cesty.
· Hutnění pomocí třídeskového zhutňovače se nová vrstva zhutní. Hutnící desky jsou speciálně zavěšeny a automaticky se přizpůsobují profilu cesty.
V místech s nedostatečným podílem kamenité složky je uvažováno s doplněním nového materiálu, kdy je předpokládáno drcené kamenivo frakce 8 – 16 mm, případně 16 – 32 mm.
Pro samotnou realizaci je potřeba počítat s možným použitím pojiva přidaného do rozrytého materiálu. Přesná receptura bude upřesněna v gesci zhotovitele stavby, v rozpočtu je uvažováno s laboratorními zkouškami pro přípravu receptury. Recyklace stávajících konstrukcí je uvažována v celém řešeném úseku polní cesty HC1.

Zpevněné plochy:
prvky odvodnění (v rámci SO 303).
Dopravní připojení (sjezdy): křížení s cestou HC2B; 5 sjezdů a   1 výhybna.
 Odvodnění je navrženo příčnými sklony vozovky do okolního terénu. V podélném sklonu větším něž 6% je do cesty navrženo uložení 24 příčných žlabů.
 
Skladba komunikace: Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11  50 mm ČSN EN 13108-1; Spojovací postřik emulzní PS-EP 0,3kg/m2 ČSN 73 6129; Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ 70mm ČSN EN 13108-1; Recyklace za studena + pojivo R 200mm (Konstrukce celkem 320mm)

Dočasná úprava napojení v místě křížení SO 103 HC1-R s SO 104 HC2B
S ohledem na předpokládaný postup realizace jednotlivých stavebních objektů je uvažováno se zřízením dočasného napojení polní cesty HC2B na polní cestu HC1. Z důvodu optimalizace výškové řešení obou cest v místě křížení je navržena úprava napojení, která zohlední přechodný stav po realizaci HC1 před realizací HC2B. Konstrukce napojení bude provedena ve stejné skladbě jako nezpevněná krajnice v rámci samotné polní cesty HC1, tedy včetně úpravy podkladu s případným přidáním vhodného pojiva. Oddělení trvalé konstrukce vozovky polní cesty HC1 od dočasné úpravy bude provedeno osazením nájezdového silničního obrubníku s výškou nášlapu +0,00 uloženého do betonového lože.

Kácení a výsadby zeleně 
Součástí díla je kácení náletové zeleně. Výsadba doprovodné liniové zeleně není navržena.



Křížení sítí a další podmínky cesta HC1-R

· dochází ke střetu křížení s nadzemním vedením VN 22 kVA nutno dodržet podmínky pro provedení prací v ochranném pásmu vedení VN (správce ČEZ Distribuce a.s.), dále Vzdušné vedení NN (správce ČEZ Distribuce a.s.) a telekomunikačními kabely CETIN a.s.(O2) zejména na příjezdových trasách tj přejezdy a podjezdné výšky.  
· Dále střet s kabely VN a ovládacími kabely a jejich ochrannými pásmy APB - PLZEŇ a.s., Losiná 303, 332 04 Losiná u Plzně a provést jejich ochranu dle popisu v projektové dokumentaci. 
· Střet s VTL plynovody a ochranný pásmem VTL Plynovodu P 40 DN 100, provést ochranu plynovodu (chráničky 1x16 a 1x14 podle projektové dokumentace včetně POZ)
· Stavba cesty HC1-R je ve 2 pásmu hygienické ochrany a sousedí s I. pásmem hygienické ochrany vodního zdroje CHEVAK a.s. 
· Při stavbě je nutná kontrola staveniště z důvodu rozmnožování místních živočichů spojených s jejich transferem (ropucha obecná, skokan hnědý od začátku února do konce července) Podmíněno výjimkou vydanou příslušných orgánem ochrany přírody.  
· V rámci podkladů je nutno provést laboratorní zkoušky a návrh receptury pro provedení podkladů pod finální vrstvy.
· Stavba se nachází v území se zvýšenou ochranou vod – v ochranném pásmu vodního zdroje II. stupně.  (a sousedí s ochranným pásmem I. stupně) Ke stavbám v ochranných pásmech vodních zdrojů, které mohou ovlivnit vodní poměry, je dle §17 odst 1) písm. e) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění, třeba plnit podmínky souhlasu vodoprávního úřadu. (objekt čerpání podzemních vody pro lidskou spotřebu: Chevak – Štítary u Krásné.)
· Provádění prací od konce února do konce července bude ovlivněno z důvodů rozmnožování místních živočichů spojených s jejich transferem. Podmíněno výjimkou vydanou příslušných orgánem ochrany přírody (podmínka hlášení transferu) pro sousedící území).  
Součástí díla (platí pro obě stavby) je také zajištění předběžného záchranného archeologického výzkumu. Stavba prochází územími historických osad Ängelein (víska torzální) a Štítary (zaniklá ves). Území, ve kterém se stavba pohybuje, je nutné pokládat za území s možnými archeologickými nálezy.
Bioregion se nachází v nejzápadnějším výběžku ČR a převážná část leží v SRN. Zabírá geomorfologický celek Smrčiny. 
Součástí díla je ochrana VTL plynovodu osazení 2ks dělených chrániček DN200 s příslušenstvím na stávající VTL plynovod DN100. Chránička č.1 (km 0,24364) v délce 14m.Chránička č.2 (km 1,08996)  v délce 16m. Přesah přes navrhovanou komunikaci bude minimálně 1m na obě strany. Na chráničky budou osazeny čichačky v nadzemním provedení a propojovacího objektu chrániček. Vše podle technickými požadavky provozovatele distribuční soustavy GasNet s.r.o. 
Dále je součástí ochrana VN kabelů a sdělovacích kabelů k větrným elektrárnám - jejich uložení do chrániček. 
 
Při stavbě je nutno respektovat ochranná pásma inženýrských sítí dle příslušných norem, zákonů, vyhlášek, případně údajů správců. 
Příjezdovou trasu je nutné koordinovat s výstavbou akce „Realizace MNV 1, cesty VC14A a VC14C a Tůně 2 v k.ú. Štítary u Krásné“.
Podrobná specifikace díla je uvedena v příslušných projektových dokumentacích, soupisech stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr případně ve stavebních povoleních.

Fakturace
Fakturace bude prováděna v souladu s čl. IV smlouvy o dílo, tj. po dokončení jednotlivých fakturačních celků stanovených dle uzlových bodů, a to odděleně pro každou stavbu dle příslušného rozpočtu. 





II. HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

Uzlové body – definované fáze výstavby díla, či jen objektu (dle Čl. 5 bodu 5 smlouvy):
Polní cesta HC1 – R 

Příprava pláně včetně receptury			- termín plnění do:		 [DOPLNIT] 
Provedení ochrany VTL plynovodu   	- termín plnění do:          [DOPLNIT]
Položení podkladních vrstev			- termín plnění do:		 [DOPLNIT] 
Položení finálních vrstev				- termín plnění do:		 [DOPLNIT] 
 

Harmonogram postupu prací
[DOPLNIT]
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