
DODATEK č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
č. objednatele: 47/2017-537100 (1518-2017-537207) – Komplexní pozemková úprava v k.ú. Cítov – 

dále jen KoPÚ Cítov  

 

SMLUVNÍ STRANY 
OBJEDNATEL: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský 

pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město 
Praha,  

Sídlo:      nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00  Praha 3 - Žižkov 
Zastoupen:  Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského pozemkového 

úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Oldřich Smolík, vedoucí Pobočky Mělník 

Hana Vogelová, Pobočka Mělník 
Adresa:   Bezručova 109, 276 01  Mělník 
Telefon:   XXXXX 
   725 950 122 
E-mail:   melnik.pk@spucr.cz 
ID DS:   z49per3 
Bankovní spojení:   Česká národní banka 
Číslo účtu:   3723001/0710 
IČ:   01312774 
DIČ:   CZ01312774 – není plátce DPH 
dále jen „objednatel“ 
 

 

ZHOTOVITEL:   AGROPLAN, spol. s r.o. 
Sídlo:   Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4 
Zastoupen:   Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatelé 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatelé 
V technických záležitostech oprávněn jednat:  XXXXX, XXXXX 
Telefon:   XXXXX / XXXXX 
E-mail:   XXXXX  
ID DS:   pb5jxk5 
Bankovní spojení:   ČSOB Praha 4 
Číslo účtu:    31405/0300 
IČO:   48110141 
DIČ:   CZ48110141 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku  Úřad městské části Praha 4 
vedeném:  

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za XXXXX 
zpracování návrhu KoPÚ: 
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za XXXXX 
Geodetické práce: 
dále jen „zhotovitel“ 

 

 
Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 5 smlouvy o dílo číslo objednatele: 47/2017-
537100 (1518-2017-537207), uzavřené dne 13.11.2017 mezi objednatele ČR – Státním pozemkovým 
úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha a zhotovitelem 
AGROPLAN, spol. s r.o. Praha ve znění dodatku číslo 1, číslo 2, číslo 3 a číslo 4. Souhlas k vyhotovení 
dodatku číslo 5 byl vydán KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha dne 14.4.2021 pod čj: SPU 
128546/2021. 

 

 

 

 

 



I.  
 

Pobočka Mělník obdržela dne 25.3.2021 žádost zpracovatele KoPÚ Cítov o posunutí termínů 
zpracování doposud neodevzdaných etap (plán společných zařízení, vypracování návrhu umístění 
nových pozemků) – zaevidováno pod čj: SPU 106229/2021. Žádost byla podána z důvodu zpoždění 
projednání a schválení nově navržené trasy obchvatu obce Cítov, v souvislosti s výstavbou ZEVO 
(zařízení pro energetické zpracování odpadů), a z důvodu nutnosti projednávání úprav lokálního ÚSES 
s Městským úřadem Mělník, Odborem životního prostředí a zemědělství. V návaznosti na výskyt 
onemocnění COVID-19 je projednávání potřebných podkladů zdlouhavější a komplikovanější.  
Na základě uvedeného dojde k posunu termínů v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí 
smlouvy o dílo číslo objednatele: 47/2017-537100 (1518-2017-537207), a to následovně: 
 
 

  Dílčí část 

Termín  

ukončení 

dle SoD a 

dodatku č. 4 

Návrh 

na termín dle 

dodatku číslo 5 

(posun termínů) 

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení 

30.07.2021 31.10.2021 

3.5.1.a) 
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty 

3.5.1.b) 

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 

liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami 

3.5.2. 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 
30.04.2022 31.07.2022 

 
 

II. 
 

Ostatní ujednání smlouvy o dílo číslo objednatele: 47/2017-537100 (1518-2017-537207), uzavřené dne 
13.11.2017, ve znění dodatku číslo 1, číslo 2, číslo 3 a číslo 4 se nemění.  

  

 
III. 
 

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou 
vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. 
 
 
 

V Praze dne: 27. 4. 2021                                    V Praze dne: 27. 4. 2021   

 

 

Z a   o b j e d n a t e l e:     Z a   z h o t o v i t e l e: 

 

 

 

 

…………………………………………   ……………………………………. 

Ing. Jiří Veselý         Ing. Petr Kubů – jednatel, 

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj  AGROPLAN spol. s r.o. Praha 

a hlavní město Praha   


