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DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 8
(podle S 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů)

KOMPLEXNÍ POZEMKOV Á ÚPRAV A
V K. Ú. HUKOVICE U VELKÉ KRAŠE

SMLUVNÍ STRANY:
Objednatel: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Jeseník
Adresa: Lipovská 125/12, 790 O I Jeseník
Ve smluv. záležitostech oprávněn jednat: Ing. Peter Toul, vedoucí Pobočky Jeseník
V techn. záležitostech oprávněni jednat: Ing. Jaromír Kamler

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774

a

I. Z hot o v i tel: AgPOL S.LO.

Adresa: Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc
Zastoupený: Ing. Ondřejem Vaculínem, Ph.D., jednatelem
Ve smluv. záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D., jednatel
V tech. záležitostech oprávněn jednat: Ing. Radoslav Sáblík, zodpovědný projektant
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Olomouc
Číslo účtu: 43-5130280277/0100
IČIDIČ:28597044/CZ28597044
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedenému Krajského soudu v
Ostravě,oddílClvložka44147.

2. Z hot o v i tel: GEOPROGRES, spol. s LO.
Adresa: Stoliňská 819/,6,193 00 Praha 9 - Horní Počernice
Zastoupený: Ing. Luďkem Šafářem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luděk Šafář, jednatel
V tech. záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luděk Šafář, jednatel
Bankovní spojeni: Česká spořitelna a.s. Praha
Číslo účtu: 1921639399/0800
IČIDIČ: 45317551 I CZ45317551
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedenému Krajského soudu v Praze, oddíl CI
vložka7760

Čl. I.
Předmět a účel dodatku

1. Předmětem dodatku je změna termínu ukončení fakturačních celků:

2.3. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků

2.5. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ
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2. Důvodem uzavření dodatku je nemožnost projednat návrh nového uspořádání
pozemků s vlastníkem velké výměry (LV 165), který je do 18. 2. 2016 v zahraničí, a
nesouhlas vlastníka LV 30, který je nutno řešit přepracováním návrhu nového
uspořádání pozemků.

3. Na základě výše uvedeného se posouvá termín jednotlivých ucelených částí
následovně:

Současný
Termín
odevzdání

UC Název UC termín
dle dodatku

odevzdání Č. 6
2.3. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 31. 1. 2016 30.4.2016

2.5. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ 30.4.2016 31. 7. 2016

4. Cena ani jiné, než výše uvedené smluvní podmínky se tímto dodatkem neměnÍ.
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Z a z hot o v i tel e:

AG POL s.r.O.
Jungmannova 153/12

779 00 Olomouc
Česká republika
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