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D O D A T E K č. 3 

SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY  

uzavřené podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

mezi smluvními stranami: 

 

Objednatel:  

                                                  

Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 
Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno 
Pobočka Vyškov 
Adresa: Palánek 250/1, 682 01 Vyškov 
zastoupený:      Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK 
       ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK 
       v technických záležitostech oprávněni jednat: Ing. Jiří Krampl, Mgr. Bc. Edita Kremláčková

        
      Tel.: xxxxxxxxxxxxxxx Ing. Krampl,  

xxxxxxxxxxxxxxx Mgr. Bc. Kremláčková 
      E-mail: vyskov.pk@spucr.cz, 

e.kremlackova@spucr.cz 
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení: ČNB   
      Číslo účtu: 3723001/0710 
      IČO: 01312774                                                                  
      DIČ: CZ01312774, není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel:    

Jméno:                                                      Ekostavby Brno, a.s.  

Sídlo:  U Svitavy 2, 618 00 Brno 
Zastoupený: Ing. Jiří Pavlíček, předseda představenstva 

 Ing. Libor Vajík, místopředseda představenstva 

 Lydie Zájedová, místopředseda představenstva 
tel./fax:                                                        xxxxxxxxxxxxxxx   

e-mail:                                                     xxxxxxxxxxxxxxx 
ID DS: tdscd9v 

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxx 

tel./fax:                                                      xxxxxxxxxxxxxxx 

e-mail:                                                   xxxxxxxxxxxxxxx  

Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Brno - venkov 

Číslo účtu: 36302641/0100    

IČO: 469 74 687 

       DIČ:  CZ 469 74 687 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, 

vložka 911. 

(dále jen „zhotovitel“) 
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Předmět smlouvy: „Stavba MVN1 Na Zumru včetně polní cesty C36 v k.ú. Otnice“ 
 
 
Tímto dodatkem se v souladu s ust. čl. XIX odst. 5 smlouvy ze dne 25.02.2022 mění v čl. V 
odst. 4 doba plnění: 
 

c. Termín dokončení stavebních prací: se mění z 31.8.2022 na 19.9.2022. 
d. Termín předání a převzetí díla: se mění z 8.9.2022 na 26.9.2022. 

 
Důvodem níže uvedených změn je skutečnost, že při realizaci stavby průběžně dochází vlivem 
častých a opakovaných intenzivních srážek k podmáčení staveniště a zvýšení hladiny vodního 
toku v bezprostřední návaznosti na stavbu s realizovanými propustky a tím přerušování prací 
zhotovitele. Na kontrolním dnu dne 24.8.2022 byla provedena kontrola stavebního deníku, kde 
je průběžné přerušení prací řádně zaznamenáno.  
 
 
Ostatní články smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti 
 
Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a 
souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně 
nevýhodných podmínek. 
 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jeho zveřejnění v registru smluv. 
 
Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy. 
 
 
 
V Brně dne: 25.8.2022 V Brně dne: 25.8.2022 
 
 
 
 
 

 

…………………………………… …………………………………… 

Ing. Renata Číhalová 
ředitelka KPÚ pro JMK 
 
za objednatele 

Ing. Jiří Pavlíček 
předseda představenstva 
Ekostavby Brno, a.s. 
 
 
 
 
…………………………………… 
Ing. Libor Vajík 
místopředseda představenstva 
Ekostavby Brno, a.s. 
 
za zhotovitele 

 
 
 
Za správnost vyhotovení: Bc. Jarmila Garlíková, DiS. 


