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Dodatek č.3 

                                                            ke smlouvě o dílo  
číslo smlouvy objednatele: 21/2016-537100 ze dne 9. 11. 2016, číslo smlouvy  

zhotovitele: 17/2016, číslo smlouvy generované Pobočkou Příbram: 1522-2016-537212 

 

uzavřen 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad  

 Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. 

m. Praha 

Sídlo:                                               Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského 

pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. 

Praha 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Jana Tesková, vrchní referent Pobočky Příbram 

Adresa: Poštovní 4, 261 01 Příbram V - Zdaboř  

Telefon: +420 725 918 730, +420 725 918 679   

E-mail: pribram.pk@spucr.cz, j.teskova@spucr.cz  

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka   

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774                                                                  

DIČ: CZ01312774 - není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“)  

   

Zhotovitel: Sdružení POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. 

 a Ing. Helena Krausová; reprezentant  

 sdružení: POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. 

Sídlo: Plachého 40, 301 00 Plzeň 

Zastoupen: Ing. Helena Krausová, Barbora Salátová 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Krausová, Barbora Salátová 

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX, XXXXX,  

 XXXXX 

Telefon: XXXXX 

E-mail: XXXXX 

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 

Číslo účtu: 5279999001/5500 

IČO: 29099323 

DIČ: CZ29099323 

ID DS: qzhp5bf 

 

Společnost je zapsaná v obchodním  

rejstříku vedeném:  Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 24674 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná)  

za zpracování návrhu KoPÚ:  XXXXX 

 (dále jen „zhotovitel“) 
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II. 
 

V souladu s ustanovením čl. XII., bodu 12.3. smlouvy o dílo číslo objednatele: 21/2016-537100 ze dne 
9. 11. 2016 včetně jejich dodatků, na základě žádosti zhotovitele vedené u Státního pozemkového úřadu  
pod  č.j. SPU 524959/2018 dne 19.11.2018 (v pomocné evidenci Státního pozemkového úřadu, KPÚ 
pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočky Příbram pod č.j. 981/2018 dne 19.11.2018), 
v souladu s čl.  6.  Směrnice SPÚ o zadávání VZ č. 07/2016 ve znění změny č. 4 ze dne 24. 4. 2018 a 
v souladu se z.č.134/2016 Sb., o zadávání VZ,  se smluvní strany dohodly na změně měrných jednotek, 
která byla odsouhlasena Státním pozemkovým úřadem, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha 
dne 26.11.2018 pod č.j. SPU 535080/2018 (v pomocné evidenci Státní pozemkový úřad, KPÚ pro 
Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočky Příbram dne 26.11.2018 pod č.j. 994/2018).   
 
Na základě odsouhlasené nepodstatné změny závazku ze smlouvy dochází ke snížení celkové ceny 
díla o 24 000,00 Kč bez DPH. Snížení a zvýšení měrných jednotek vzniklo z důvodu upřesnění 
skutečných měrných jednotek oproti údajům uvedeným ve smlouvě o dílo.  

 
Ke změně závazku dochází v čl. VI. bodě 6.1 „Cena za provedení díla“ smlouvy o dílo a v dílčí části 
3.1.3. „Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k. ú. Křížov“ pro KoPÚ 
v katastrálním území Křžov  takto: 
 
   a)    bod 6. 1. čl. VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy o dílo:   
 

Čl. VI. 

Cena za provedení díla 

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené 
objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této 
smlouvy. Rekapitulace ceny: 

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH 1 026 000,- Kč 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH 654 200,- Kč 

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 248 800,- Kč 

4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  80 000,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 2 009 000,- Kč 

DPH 21% 421 890,- Kč 

CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH 2 430 890,- Kč 

  

 

    b)    příloha č. 1  SoD  „Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k. ú. Křížov“ 

dílčí část 3.1.3.:  
 
 „Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná  
 stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.“ (z  95 MJ na 96 MJ) 
   
 „Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona“ (ze 175 MJ na 171 MJ)  
        
 „Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice“ (z  11 MJ na 0 MJ) 
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III. 
 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo objednatele: 21/2016-537100 ze dne 9. 11. 2016 zůstávají 
v platnosti v nezměněné podobě. 
 

Nedílnou součást dodatku č. 3 tvoří „Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v      
k. ú. Křížov“. 

 

Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou 
vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. 

 
Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto 
dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se 
dohodly, že tento dodatek bez zbytečného odkladu zašle správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv objednatel. 

 

 

 
 
V Praze dne 3. 12. 2018 
 
 

 

  

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

 

……………………………………. ……………………………………. 

Ing. Jiří Veselý                                                                              Ing. Helena Krausová,  

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha            POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V 
s.r.o. 

 

 

 

Příloha:  

1. Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k. ú. Křížov 
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Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k. ú. Křížov 
   

       
  

Hlavní  celek / dílčí část MJ 
Počet 

MJ 

Cena za MJ 
bez 

DPH v Kč 

Cena bez 
DPH 

celkem v 
Kč  

Termín  
ukončení 

  

3.1. Přípravné práce           

3.1.1. 

Revize stávajícího bodového pole  bod 7  1 000  7 000  

31. 10. 2017 

Doplnění stávajícího bodového pole bod 17  2 000  34 000  

3.1.2. 

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU 
mimo trvalé porosty 

ha 261 1 000  261 000  

31. 07. 2018 

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v 
trvalých porostech 

ha 50 1 000  50 000  

3.1.3. 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán 
pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 

 100 
bm 

96 2 000  192 000  31. 10. 2018 

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 
zákona 

 100 
bm 

171 1 000  171 000  31. 10. 2018 

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu 
katastrální hranice  

100 
bm 

0 2 000  0    

3.1.4. 
Rozbor současného stavu                       ha 311 500  155 500  31. 10. 2018 

Studie odtokových poměrů ha 0 1 000  0    

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 311 500  155 500  31. 03. 2019 

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč       1 026 000 31. 03. 2019 

3.2. Návrhové práce           

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 261 1 000  261 000  

31. 10. 2019 

3.2.1.1. 
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 

ha 261 200  52 200  

3.2.1.2. 
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 

100 
bm 

40 500  20 000  

3.2.1.3. 
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami 

100 
bm 

40 500  20 000  

3.2.2. 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 
k vystavení dle §11 odst. 1 zákona 

ha 261 1 000  261 000  31. 07. 2020 
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3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 20 000  40 000  
do 1 měsíce 

od výzvy 
zadavatele 

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč       654 200   

3.3 Mapové dílo ha 311 800 248 800  
do 3 měsíců 
nabytí PM 

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč       
248 800 

  

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
100 
bm 

200 400  80 000  

nejpozději  
do 30. 9. 

roku 
následujícího 

po roce v 
němž došlo k 
zápisu KoPÚ 
do katastru 

  Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč  
  

  
80 000   

  
  

 
 

 

Rekapitulace hlavních fakturačních celků           

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč         1 026 000 Kč 

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč         654 200 Kč 

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč         248 800 Kč 

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč         80 000 Kč 

Celková cena bez DPH v Kč         
2 009 000 

Kč 

DPH  21% v Kč         421 890 Kč 

Celková cena díla včetně DPH v Kč         
2 430 890 

Kč 

  

V Praze  dne 3. 12. 2018              
 

 
 

    

Za objednatele: Za zhotovitele: 

………………………………………… ……………………………………………………………………. 

Ing. Jiří Veselý,  
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha 

Ing. Helena Krausová,  
POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. 

 


