
                                                                                                                                        Číslo smlouvy objednatele: 1581-2016-520203 
                               Číslo smlouvy zhotovitele: 
                                                                                                                                          Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vintířov 

 

 

Dodatek č. 5 

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 1581-2016-520203 – KoPÚ Vintířov 
 

uzavřený 
 

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 
 
Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský 

pozemkový úřad pro Kraj Vysočina 
Sídlo:                                               Husinecká1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
Zastoupen: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou Krajského 

pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka Krajského 

pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov 
Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava 
Telefon: xxxxx   
E-mail: vysocina.kraj@spucr.cz  
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: Česká národní banka   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČ: 01312774                                                                  
DIČ: CZ01312774 - není plátcem DPH  

dále jen „objednatel“.    
 
Zhotovitel: Společnost TRAVAL s.r.o. a Geoding s.r.o. 

Společnost TRAVAL, s.r.o. 
Sídlo: Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice  
Zastoupený: Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxx 
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx 
Tel.: xxxxx 
E-mail: xxxxx 
ID DS: 6v9764u  
Bankovní spojení: Oberbank AG České Budějovice   
Číslo účtu: 7000017576/8040   
IČ: 260 85 518   
DIČ: CZ26085518   
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13122 
 
Společnost: Geoding, spol. s r.o. 
Sídlo: Na Pankráci čp. 1597/76, 140 00 Praha 4, Nusle  
Pracoviště:                                                                Jungmannova 1, 674 01 Třebíč 
Zastoupený: Ing. Marcelou Benešovou, jednatelkou  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxx 
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx 
Tel.: xxxxx  
E-mail: xxxxx 
ID DS: dmvvfy5  
Bankovní spojení: KB Třebíč - 0100   
Číslo účtu: 32347711/0100   
IČ: 002 055 41   
DIČ: CZ 00205441   
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS Praha, oddíl C, vložka 87968. 
 
dále jen „zhotovitel“. 
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Článek první: 
 

Tento Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo se uzavírá z důvodu úpravy měrných jednotek v etapě 3.4. – Vytyčení 

pozemků dle zapsané DKM. Počet měrných jednotek vychází ze Žádostí o vytyčení hranic nových pozemků 

dle schváleného návrhu KoPÚ Vintířov, které byly doručeny na Státní pozemkový úřad, Pobočku Pelhřimov.  

Předpokládaný rozsah vytyčení hranic pozemků byl dle smlouvy stanoven na 280 MJ (1 MJ = 100 bm). 
Zhotovitel zjistil počet skutečných měrných jednotek na základě podaných žádostí a uvedl, že skutečný rozsah 
vytyčení je 220 MJ. 

Na základě těchto skutečností a v návaznosti na závěry z jednání mezi objednatelem a zhotovitelem byly 
zhotovitelem zpřesněny a objednatelem odsouhlaseny skutečně zpracované měrné jednotky.  
 

Celková hodnota méněprací, které jsou předmětem tohoto Dodatku, činí 30 000,- Kč bez DPH (to je 36 300,- 
Kč s DPH). 
 
Dále došlo v tomto dodatku ke změně zástupce zhotovitele společnosti Geoding, spol. s r.o. Dle obchodního 
rejstříku se u společnosti Geoding, spol. s r.o. změnil jednatel. Ing. Martin Hasík byl jako jednatel z obchodního 
rejstříku vymazán. Novou jednatelkou společnosti je Ing. Marcela Benešová, která je oprávněná jednat za 
společnost Geoding, spol. s r.o. 
 
Článek druhý: 
 

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 5 k uzavřené smlouvě o dílo je Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností, 
kde jsou rekapitulovány změny vyplývající z tohoto dodatku a zahrnuje všechny změny dle dodatků č. 1 až 4 
smlouvy o dílo. V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo č. objednatele 1581-2016-520203 nemění. 
 
Článek třetí: 
 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv 
dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že 
dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.  
     

Místo: Jihlava            Místo: České Budějovice 
 
Za objednatele:                                                                  Za zhotovitele: 
Datum: 13.9.2022 Datum: 8.9.2022  

 

 

……………………………………………… ……..…………………..…………… 
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M. Ing. Vendula Valentová 
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina                                    jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.  
Státního pozemkového úřadu                                                                                                       
                                                                                                   
  Místo: Třebíč 
                 Datum: 8.9.2022 
 

 
 
                                                                                              
                                                                                                  ……..…………………..…………… 
                                                                                                       Ing. Marcela Benešová 
                                                                                                       jednatelka společnosti Geoding, spol. s r.o. 
Příloha: 
1. Položkový výkaz činností 



Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 18 1.500 27 000   

Doplnění stávajícího bodového pole bod 8 2.000 16 000   

3.1.2.
Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ + v 

koridorech KH u vyloučených lokalit
ha 724 550 398 200   29.9.2017

3.1.3.a)

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ a KH, geometrický plán 

pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace 

dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 192 2.000 384 000   28.2.2018

3.1.3.b)
Zjišťování průběhu hranic lesních pozemků v obvodu 

KoPÚ včetně dočasné stabilizace
 100 bm 17 2.000 34 000 28.2.2018

Rozbor současného stavu                    ha 852 400 340 800   30.4.2018

Studie odtokových poměrů ha 852 300 255 600   30.4.2018

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 725 500 362 500   31.8.2018

1 818 100   

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 831 500 415 500 

3.2.1.1.

Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých porostech a mimo trvalé porosty (v 

nezbytném rozsahu)

ha 69 600 41 400 

3.2.1.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 33 800 26 400 

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 0 800 0 

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 725 600 435 000 31.1.2020

3.2.3.
Předložení aktuální kompletní dokumentace nového 

uspořádání pozemků
ks 2 10.000 20 000 

do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

938 300 

3.3 Mapové dílo ha 725 400 290 000   
do 3 měsíců 

nabytí PM 1.R 

290 000 

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 220 500 110 000 

nejpozději do 30. 

9. roku 

následujícího po 

roce, v němž 

došlo k zápisu 

KoPÚ do katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
110 000

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

30.6.20173.1.1.

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.4.

30.4.2019

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1  k Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 1581-2016-520203 - KoPÚ Vintířov

Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč



1 818 100

938 300

290 000

110 000

3 156 400

662 844

3 819 244

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč


