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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY - DODATEK č. 5 

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

  

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel:  

                                                  

Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj 

Adresa: Husitská 2, 415 01 Teplice 

zastoupený: Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj 

       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer, ředitel KPÚ pro Ústecký                                                                                 
kraj 

 
       v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Švarcová, Pobočka Teplice

  
      Tel.: +420 727 956 872 
      E-mail: ustecky.kraj@spucr.cz 
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení: ČNB  
      Číslo účtu: 3723001/0710 
      IČO: 01312774 
      DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel:    

Jméno: Metrostav a.s. 

Sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 – Libeň 

    zastoupený:   xxxxxxxxxxxx, oblastním ředitelem pro 

  Ústecký kraj Divize 8 (v plné moci) 

xxxxxxxxxxxx, ředitelem divize 8 (v plné moci) 
    Tel.: xxxxxxxxxxxx  

    E-mail:  xxxxxxxxxxxx, 

 xxxxxxxxxxxx   

    ID DS: bnpcf46 

    v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx  

    Tel.: xxxxxxxxxxxx  
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    E-mail: xxxxxxxxxxxx  

    Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

    Číslo účtu: 1809071/0100  

    IČO: 00014915 

    DIČ: CZ00014915 / je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, 

vložka 758 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 smlouvy o dílno na 

„Realizace PSZ v k.ú. Bystřany-Světice - VHO Lokalita 1 a polní cesty HPC 5R, VPC5 v 

k.ú. Bystřany-Světice“ 

 

Čl. I Předmět a účel smlouvy 

1. Předmětem tohoto dodatku jsou více a méněpráce spočívající v úpravě rozsahu 

potřeby zvětšení propustkové šachty u nátoku do VHO a osazení mříže do vtoku do 

propustku, náhrada krajnice z nenámrazového materiálu za finální vrstvu penetračního 

makadamu, navýšení podkladních vrstev u opravovaného úseku komunikace 

navazující na HPC 5 a doplnění plastbetonového žlabu pro odvod vody do propustku 

u HPC 5  v k.ú. Bystřany- Světice. 

 

2. Obě smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se provádí úprava ceny díla 

stavebních prací takto: 

 

Vícepráce bez DPH činí:                        437 178,52 Kč 

DPH činí:                                                  91 807,49 Kč 

Vícepráce vč. DPH činí:                       528 986,01 Kč 

 

Méněpráce bez DPH činí:                        38 517,29 Kč  

DPH činí:                                                    8 088,63 Kč 

Méněpráce vč. DPH činí:                        46 605,92 Kč 

 

3. Tímto dodatkem se mění ustanovení Čl. III cena díla bod 4 smlouvy následovně: 

Celková cena za provedení díla:         

bez DPH činí:                                                       13 715 201,12 Kč 

DPH 21 % činí:                                                       2 880 192,24 Kč 

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí:     16 595 393,36 Kč   

 

 

Čl. II Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo a dodatku č. 1 až 4 se nemění. 
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2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 

jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv) 

3. Nedílnou součástí dodatku jsou soupisy stavebních prací, dodávek a služeb a jejich 

cenová kalkulace u nichž dochází ke změně oproti smlouvě o dílo. 

4. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek č. 5 byl sepsán na základě 

pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 

podmínek. 

 

 

V Teplicích dne 07.10.2022 V Trmicích dne 05.10.2022 

 

 

 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

objednatel zhotovitel 

 Ing. Pavel Pojer          xxxxxxxxxxxx  

 ředitel KPÚ pro Ústecký kraj          Oblastní ředitel pro Ústecký kraj Divize 8 

                                               Metrostav a.s. (v plné moci) 
   
  xxxxxxxxxxxx  
  ředitel divize 8 Metrostav a.s. (v plné moci) 
 



REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT

Stavba: ZL 5

Místo: Bystřany Datum: 13.09.2022

Zadavatel: IČ:

Státní pozemkový úřad ČR DIČ:

Uchazeč: IČ:

Metrostav a.s. DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 398 661,23

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00% 398 661,23 83 718,86

Cena s DPH v CZK 482 380,09
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REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

IMPORT ZL 5 398 661,23 83 718,86 482 380,09

SO101.1 Vícepráce 437 178,52 91 807,49 528 986,01

SO 101.1 Méněpráce -38 517,29 -8 088,63 -46 605,92
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO101.1 - Vícepráce

KSO: CC-CZ:

Místo: Bystřany Datum: 13.09.2022

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D D1
Kompletní sanace podloží pod asfaltovou komunikace (bez
úseku 0,200 - 0,120)

212 570,88

13 K 122251106
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 112,050 31,76 3 558,71 CS ÚRS 2020 02

35 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 112,050 103,43 11 589,33 CS ÚRS 2020 02

36 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 1 120,500 9,31 10 431,86 CS ÚRS 2020 02

42 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 201,690 27,38 5 522,27 CS ÚRS 2020 02

76 K 564681111R
Zaválcování vč. dodání kameniva hrubého drceného vel. 63 - 125mm do tl.
300mm

m2 747,000 189,23 141 354,81

93 K 919726202
Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, podélná
pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m

m2 747,000 53,70 40 113,90 CS ÚRS 2020 02

D D2 Rozšíření vozoky o 0,5m z HPM místo krajnice u žlabů 148 018,80

84 K 573451113
Dvojitý nátěr DN s posypem kamenivem a se zaválcováním z asfaltu silničního, v
množství 2,1 kg/m2

m2 465,000 81,91 38 088,15 CS ÚRS 2020 02

86 K 574381112
Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s prolitím živicí, s
posypem drtí a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po
zhutnění tl. 100 mm

m2 465,000 236,41 109 930,65 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D D3 Mříž při vtoku do propustkové šachty 7 205,16

138 K 767995R Výroba a dodávka ocelové mříže pro horskou vpust vč. materiálu a osazení kus 1,000 7 205,16 7 205,16

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Svařovaná mříž bude chráněna žárovým pozinkováním (v souladu s
ČSN EN ISO 1461) - průměrná tl. povlaku 85 µm. Mříž bude natřeny základním (1 vrstva) a
vrchním nátěrem (2-4 vrstvy) na bázi polyuretanu v celkové tloušťce min. 300 µm.

D D4 Odvodňovací žlaby 45 777,69

K Pol1 Monoblock RDV standardní díl 1m pro zatížení E400 - žlab OPTIMA 300 ks 5,000 8 284,23 41 421,15 R-položka

K Pol2
Monoblock RDV standardní díl 1m pro zatížení E400 - žlab OPTIMA 300 - čelní
stěna

ks 1,000 1 974,89 1 974,89 R-položka

K 935113112
Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky přes
200 mm

m 5,000 476,33 2 381,65 CS ÚRS 2020 01

D D5
Rozšíření propustkové šachty pro možnost snazšího
vybírání nečistot - o 30%

23 605,99

67 K 334323218 Mostní křídla a závěrné zídky z betonu železového C 30/37 m3 1,350 6 022,55 8 130,44 CS ÚRS 2020 02

68 K 334352112
Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění zřízení z 
palubek

m2 6,048 930,76 5 629,24 CS ÚRS 2020 02

69 K 334352212
Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění odstranění
z palubek

m2 6,048 273,75 1 655,64 CS ÚRS 2020 02

70 K 334361226
Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných
zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 křídel,
závěrných zdí

t 0,176 46 537,91 8 190,67 CS ÚRS 2020 02
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 101.1 - Méněpráce

KSO: CC-CZ:

Místo: Bystřany Datum: 13.09.2022

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D D1
Rozšíření vozoky o 0,5m z HPM místo krajnice u žlabů -
odpočet krajnic

-38 517,29

81 K 569711111
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po
zhutnění kamenivem drceným tl. 50 mm

m2 -465,000 51,96 -24 161,40 CS ÚRS 2020 02

82 K 569903311 Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním m3 -55,800 148,86 -8 306,39 CS ÚRS 2020 02

0,06*-465*2

Součet

83 M 583312002R zásypový materiál nenamrzavý t -100,440 60,23 -6 049,50
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