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Příloha č. 1 

Specifikace díla a harmonogram postupu prací 

I. SPECIFIKACE DÍLA 
 
Předmětem VZ je realizace malé vodní nádrže MNV 1 IV. Kategorie včetně obslužných vedlejších 
polních cest V14A a V14C  v k.ú. Štítary u Krásné. 

 

Tůň č. 2 vč. odtokového příkopu PR2 (objekt 1) 

Jedná se o výstavbu tůně a rekonstrukci odvodňovacího příkopu na pozemku p.p.č.  1207 v k.ú. 
Štítary u Krásné. Základní parametry: maximální délka tůně: 30,94 m; maximální šířka tůně: 12,14 m; 
Plocha tůně: 299,281 m2; Objem tůně: 163,54 m3; Plocha litorálního pásma: 102,113 m2 . Výstavba 
tůně bude provedena na místě stávajícího mokřadu, který bude prohlouben. Bude provedena skrývka 
ornice, vykácení porostů rostoucích mimo les. Břehové svahy budou od hrany tůně v části litorálního 
pásma provedeny ve sklonech 1:3 až 1:10 a to 0,6 m pod hranu odtoku z tůně. Sklony svahů budou 
od západu 1:10, a od severu, jihu a východu 1:3. Do litorálního pásma nebudou vysazeny žádné 
rostliny z důvodu předpokládaného zarůstání litorálu autochroními vodními rostlinami. Od hloubky 
0,60 metru do nejhlubšího místa tůně - 1,50 metru budou sklon svahů ze severní části tůně 1:7, a z 
jižní části tůně 1:6. Dno tůně má v nejširším místě délku 7,5 metru a šířku 2,5 metru. Stávající 
odvodňovací příkop bude upraven v délce 8,36 m, bude provedena přelivová hrana tůně včetně 
těsnícího zámku. Odvoz přebytečné zeminy a stavebního odpadu bude proveden na povolenou 
skládku.  

bude odvážena na řízenou skládku. Součástí stavby je kácení dřevin rostoucích mimo les, 
doprovodná zeleň nebyla navržena. 

 

Malá vodní nádrž MVN 1 (objekt 2) 

Malá vodní nádrž s tělesem hráze řešenou jako zemní sypaná, funkční objekty jsou navrženy z 
betonu, popř. železobetonu, opevnění je řešeno z kamene (zához, dlažba do betonu), filtry, patní drén 
a podkladní vrstvy jsou navrženy z drceného kameniva. Prefabrikovaný bude výpustní zařízení-
požerák s odpadním potrubím. Z plastických hmot (PP, PVC) budou provedeny revizní šachty 
drenážního potrubí a samotné potrubí.  

Výška hráze 2,2 m; Typ hráze sypaná-homogenní; Délka hráze 91,71 m; Sklon návodního líce1: 3; 
Sklon vzdušného líce 1: 2; Šířka koruny hráze 3,5 m; Výpustní zařízení-požerák prefa výška 2700 mm  
výpust DN300mm; délka 13,0m; Bezpečnostní přeliv - přímý délka přelivné hrany 5,5 m ; Plochy 
Vodní plocha při Hnorm 2591 m2 z toho litorální pásmo (do 0,6 m) 410 m2. Pozemek  stavby p.p.č 
1071 v k.ú. Štítary u Krásné. 

Nádrž bude cesta přispívat k zadržení vody v krajině a plní také krajinotvornou funkci. Součástí stavby 
je kácení dřevin rostoucích mimo les, výsadba nové doprovodné zeleně není navržena. Odvoz 
přebytečné zeminy a stavebního odpadu bude proveden na místo uložení a povolenou skládku.  

 
 
Vedlejší polní cesty V14A a V14C (objekt 3) 

Součástí stavby související s MNV 1 a dále hráze budou obslužné vedlejší polní cesty V14A a V14C 
umístěné a propojené na hrázi vodní nádrže. 

Cesta V14A SO 101: polní cesta na pozemku p.p.č. 1073 a části hráze p.p.č. 1071 v k.ú. Štítary u 
Krásné, délka 92,74m. Základní šířkové uspořádání polní cesty je navrženo v souladu s ČSN 73 6109 
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„Projektování polních cest“, přičemž se jedná o jednopruhovou, obousměrnou účelovou komunikaci 
kategorie P 3,5/20 - 1x jízdní pruh š. 3,00 m (+rozšíření v obloucích dle ČSN 73 6109, jejich poloměr 
toto vyžaduje – R<100) + oboustranná nezpevněná krajnice š. 0,250 m Příčný sklon vozovky (včetně 
výhyben) je navržen jednostranný min. 3,00%. Povrch kalený štěrk s lomovou výsivkou. Odvodnění je 
zajištěno příčným sklonem vozovky u připojení svodným žlábkem a vsakovací jámou, která budou 
sloužit jako akumulační nádrž dešťové vody s postupným vsakováním.  

Součástí stavby je kácení dřevin rostoucích mimo les, doprovodná zeleň nebyla navržena. Kromě 
zpřístupnění hráze a obsluhy vodní nádrže bude cesta přispívat k zadržení vody v krajině (dotování 
zásob podzemní vody vsakovacími objekty) a plní také krajinotvornou funkci.   

Cesta V14C SO 102; Polní cesta na pozemku p.p.č.1064 a části hráze p.p.č. 1071 v k.ú. Štítary u 
Krásné, délka 81,16m. Základní šířkové uspořádání polní cesty je navrženo v souladu s ČSN 73 6109 
„Projektování polních cest“, přičemž se jedná o jednopruhovou, obousměrnou účelovou komunikaci s 
výhybnami, tedy kategorie P 3,5/20- 1x jízdní pruh š. 3,00 m (+rozšíření v obloucích dle ČSN 73 6109, 
jejich poloměr toto vyžaduje – R<100) + oboustranná  nezpevněná krajnice š. 0,25 m. Příčný sklon 
vozovky (včetně výhyben) je navržen jednostranný, s ohledem na konfiguraci terénu, vždy v hodnotě 
min. 3,00%.Příčný sklon krajnic je stejné hodnoty jako u vozovky z důvodu jejich zpevnění stejnou 
konstrukcí jako vozovky. Povrch zatravňovací vrstva. Odvodnění je tvořeno podélným a příčným 
sklonem na okolní terén, kde dochází k zasakování dešťové vody.  

Kromě zpřístupnění hráze a obsluhy vodní nádrže bude cesta přispívat k zadržení vody v krajině a 
plní také krajinotvornou funkci. 

Součástí staveb cest je kácení dřevin rostoucích mimo les, výsadba nové doprovodné zeleně není 
navržena. Vzhledem k tomu, že cesty jsou v místě nádrže MNV 1 a na její hrázi je jejich provádění 
omezeno provedením prací v období od začátku srpna daného roku do konce února následujícího 
roku z důvodů rozmnožování místních živočichů spojených s jejich transferem. Podmíněno výjimkou 
vydanou příslušných orgánem ochrany přírody.  Odvoz přebytečné zeminy a stavebního odpadu bude 
proveden na místo uložení a povolenou skládku.  

Kácení a výsadby zeleně  

Součástí díla je kácení náletové zeleně. Výsadba doprovodné liniové zeleně není navržena. 

 
Křížení sítí a další podmínky MNV 1, cesty V14 A a V14C, Tůň č. 2, Terénní úpravy 

• dochází ke střetu křížení s nadzemním vedením NN (správce ČEZ Distribuce a.s.) a 
telekomunikačními kabely CETIN a.s.(O2) zejména na příjezdových trasách tj přejezdy a 
podjezdné výšky.   

• U malé vodní nádrže MNV 1 a cest V14A a V14C je stavba podmíněna provedením prací 
v období od začátku srpna daného roku do konce února následujícího roku z důvodů 
rozmnožování místních živočichů spojených s jejich transferem (ropucha obecná, 
skokan hnědý). Podmíněno výjimkou vydanou příslušných orgánem ochrany přírody.  

• Stavba MNV 1 a cesty V14A a V14 C jsou se nachází v území se zvýšenou ochranou vod – v 
ochranném pásmu vodního zdroje II. stupně.  (a sousedí s ochranným pásmem I. stupně) Ke 
stavbám v ochranných pásmech vodních zdrojů, které mohou ovlivnit vodní poměry, je dle 
§17 odst 1) písm. e) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů, v 
platném znění, třeba plnit podmínky souhlasu vodoprávního úřadu. (objekt čerpání 
podzemních vody pro lidskou spotřebu: Chevak – Štítary u Krásné.) 

 
Součástí Díla (platí pro obě stavby) je také zajištění předběžného záchranného archeologického 
výzkumu. Stavba prochází územími historických osad Ängelein (víska torzální) a Štítary (zaniklá ves). 
Území, ve kterém se stavba pohybuje, je nutné pokládat za území s možnými archeologickými nálezy. 
Bioregion se nachází v nejzápadnějším výběžku ČR a převážná část leží v SRN. Zabírá 
geomorfologický celek Smrčiny.  
 
Součástí Díla je vypracování provozního, manipulačního a havarijního plánu na MNV 1. 
 
Při stavbě je nutno respektovat ochranná pásma inženýrských sítí dle příslušných norem, 
zákonů, vyhlášek, případně údajů správců.  
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Podrobná specifikace díla je uvedena v příslušných projektových dokumentacích, soupisech 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr případně ve stavebních povoleních. 

 

 

Fakturace 

Fakturace bude prováděna v souladu s čl. IV smlouvy o dílo, tj. po dokončení jednotlivých fakturačních 
celků stanovených dle uzlových bodů, a to odděleně pro každou stavbu dle příslušného rozpočtu. 

  

II. HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ 
 
 
Uzlové body – definované fáze výstavby díla, či jen objektu (dle Čl. 5 bodu 6 smlouvy): 

 
Tůň č. 2 vč. odtokového příkopu PR2 (objekt 1) 

Provedení zemního tělesa tůně               - termín plnění do:   15.11.2022 
Dokončení odtokového kanálu PR2         - termín plnění do:   15.11.2022 
 

Malá vodní nádrž MVN 1 (objekt 2) 

Příprava pláně a zákl. spáry pro hráz MNV 1 - termín plnění do:   15.11.2022 
Provedení tělesa a hráze MNV 1        - termín plnění do:   28.2.2023 
Dokončení přelivu a požeráku MNV 1   - termín plnění do:     10.10.2023 
 

Vedlejší polní cesty V14A a V14C (objekt 3) 

Položení zemní pláně vrstev     - termín plnění do:  10.10.2023 
Položení podkladních vrstev     - termín plnění do:  10.10.2023  
Položení finálních vrstev      - termín plnění do:   10.10.2023 
 
 
 

Harmonogram postupu prací 
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