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DODATEK Č. 1 

SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY   

č. 613-2022-505101 

(dále jen „Dodatek“) 

uzavřený 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 

mezi smluvními stranami 

Objednatel:  

                                                  

Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj 
Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice 
Zastoupený:            Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.,  

       ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:        Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,  

       ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj 
V technických záležitostech oprávněn jednat:              Ing. David Mišík,  
        vedoucí Pobočky Tábor 
Tel.:        + 420 724 179 204 
E-mail:        tabor.pk@spucr.cz 
ID DS:        z49per3 
Bankovní spojení:        ČNB   
Číslo účtu:        3723001/0710 
IČO:        01312774                                                                  
DIČ:        CZ01312774 není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel:    

DAICH spol. s r. o.  

Sídlo: Železná 366, 390 02 Tábor  
Zastoupený:                 Josefem Kubíkem,  
          jednatelem společnosti  
          Tomášem Křížkem, 
          jednatelem společnosti  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:           Josef Kubík,  
          jednatel společnosti  
          Tomáš Křížek,  
          jednatel společnosti 

Tel.:                    xxxxxx 

E-mail:                                                                              xxxxxx 

ID DS:                4pixsy6 

V technických záležitostech je oprávněn jednat:            Josef Kubík,  
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         jednatel společnosti  

         Tomáš Křížek,  

         jednatel společnosti 

Bankovní spojení:                KB Tábor   

Číslo účtu:                240546301/0100    

IČO:                42407559   

DIČ:                CZ42407559 je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 429 

(dále jen „zhotovitel“). 
 

Článek I. 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 29.07.2022 Smlouvu  
o dílo na zhotovení stavby č. 613-2022-505101 (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel 
zavázal k provedení díla s názvem „Realizace Polní cesty SÚ6, II.b etapa, k.ú. Meziříčí“ a 
objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu 
a za podmínek ujednaných v této Smlouvě. 
 
 

Článek II. 

Předmět Dodatku 

1. Z důvodu dořešení víceprací se tímto Dodatkem mění část článku V Smlouvy tak, jak je 
uvedeno níže. 
 

  Původní znění Čl. V, bod 1. a bod 4. Smlouvy: 
 

Bod 1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 15.10.2022. 
 
Bod 4. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 

a.  Termín předání a převzetí staveniště: do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy 
b.  Termín zahájení stavebních prací: do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy 
c.  Termín dokončení stavebních prací: 15.10.2022  
d.  Termín předání a převzetí díla:        15.10.2022 

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla) 

 
 

Nové znění Čl. V, bod 1. a bod 4. Smlouvy po úpravě Dodatkem č. 1: 

Bod 1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 31.10.2022. 
 
Bod 4. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 

a.  Termín předání a převzetí staveniště:   do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy  
b.  Termín zahájení stavebních prací: do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy 
c.  Termín dokončení stavebních prací:   31.10.2022  
d.  Termín předání a převzetí díla:           31.10.2022 

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla) 
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Článek III. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena. 
 

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona  

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru 

smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv objednatel. 
 

3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
 

4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále 

prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 

toho připojují své podpisy. 

 
 

Za objednatele:   Za zhotovitele:  
 
V Českých Budějovicích dne 14.10.2022                   V Táboře dne 14.10.2022 
 
 
 
……………………………………  …………………………………… 
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. Tomáš Křížek 
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj jednatel společnosti DAICH spol. s r.o. 
 
 
 
V technických záležitostech:    
 
V Táboře dne 14.10.2022 
 
 
 
……………………………………  
Ing. David Mišík  
vedoucí Pobočky Tábor 
 
 
 
 
Za správnost:     
 
 
 
 
 
……………………………………     
Ing. Hana Kubešová 
KPÚ pro Jihočeský kraj  


