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DODATEK Č. 2 

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby  

- Polní cesty C21, C22, část C20, část C28 a část C23 v k.ú. Roučkovice 

uzavřený 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

(dále jen „občanský zákoník“) 

  

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel:   Česká republika – Státní pozemkový úřad 

  Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina 

Sídlo:   Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Adresa:  Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava 

zastoupený: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ 

pro Kraj Vysočina 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ 
pro Kraj Vysočina 

Tel.: +420 727957247     
E-mail: vysocina.kraj@spucr.cz 
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky  

 Pelhřimov 
Tel.: +420 721444167       
E-mail: l.rudisar@spucr.cz; 
ID DS: z49per 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774                                                                  
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel:  STRABAG a.s. 

Sídlo:   Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 

zastoupený:                                                  Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva 

  Ing. Jarmila Považanová, člen představenstva, 

  Ing. Pavel Brychcín, člen představenstva, 

Tel./fax:                                                          xxxxxxxxxx  

E-mail:  xxxxxxxxxx 

ID DS:     8yuchp8 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxx 

  xxxxxxxxxx 

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxx      

Tel./fax:  xxxxxxxxxx 

E-mail:  xxxxxxxxxx 

mailto:vysocina.kraj@spucr.cz
mailto:l.rudisar@spucr.cz
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Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s.  

Číslo účtu:  10047072/0800   

IČO:  60838744   

DIČ:  CZ60838744 je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, 

vložka 7634  

(dále jen „zhotovitel“) 

 
 

Čl. I. 

1. Tento Dodatek č. 2 smlouvy o dílo se uzavírá z důvodu zjištění vyššího množství 
polyaromatických uhlovodíků (PAU) v asfaltové vrstvě pozemní komunikace a dále pak 
z důvodu finanční úspory z celkového rozpočtu stavby a sjednocení konstrukčních vrstev 
jednotlivých cest.  

 
2. Při provedení kontrolních zkoušek stanovení obsahu PAU ve stávajících asfaltových směsích 

na polní cestě C21 v k.ú. Roučkovice, bylo zjištěno celkové množství polyaromatických 
uhlovodíků > 25 mg/kg suš. Tento materiál lze dle vyhlášky 130/2019 Sb. zpracovat na 
stavbě pouze recyklací za studena na místě, a to při použití asfaltové emulze nebo 
zpěněného asfaltu v kombinaci s vhodným hydraulickým pojivem. V opačném případě je 
klasifikován jako ostatní nebo nebezpečný [hodnota benzo(a)pyrenu>50mg.kg-1] odpad. V 
případě předání odpadu oprávněné osobě a uložení na skládku, by se jednalo o množství 
960,32 m3 resp. 1 664,23 t. Předpokládaná cena za odstranění těchto odpadů vč. dopravy je 
4 800,-Kč / t bez DPH, tj. celkové náklady by pak byly vyčísleny na 7 988 304,- Kč. 
 

3. Cílem zhotovitele je využití vytěženého materiálu zpět do stavby a nezatěžovat životní 
prostředí vč. rozpočtu stavby. Znovuzískaná asfaltová směs by byla použita zpět do cesty 
C21 jako podkladní stmelená vrstva dle TP 208. 

 
4. Dále bude nahrazena podkladní nestmelená vrstva z vibroštěrku tl.170 mm za podkladní 

nestmelenou vrstvu ze štěrkodrti fr. 0/63 (0/32) v tl.170 mm z důvodu sjednocení 
konstrukčních vrstev a finanční úspory z celkového rozpočtu stavby.  

 

Čl. II. 

1. Přílohou tohoto dodatku je položkový rozpočet víceprací a méněprací. Hodnoty jednotlivých 
položek méněprací odpovídají hodnotám v původní smlouvě o dílo. Hodnoty položek 
víceprací jsou určeny v souladu s článkem XVIII smlouvy o dílo. 
 

2. Součet méněprací vyplývající z tohoto dodatku je 4 239 977,43 Kč bez DPH, součet víceprací 
je 8 472 572,36 Kč bez DPH. 

 
3. Tímto dodatkem bude navýšena hodnota zakázky o 4 232 594,93 Kč bez DPH, to je 

5 121 439,87 Kč s DPH. 
 
 
 
 
 

Čl. III. 
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4. V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo č. objednatele 844-2022-520203 ve znění 
dodatku č. 1 nemění. 

 

Čl. IV. 

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv).  

 
2. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále 

prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 
toho připojují své podpisy.  

 

 
Místo: Jihlava 

Datum: 17.10.2022 

Místo: Brno 

Datum 17.10.2022 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M. 

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina  

Státního pozemkového úřadu 

 

 

 

 

 

xxxxxxxxxx  

STRABAG a.s. 

 

 

 

 

…………………………………… 

xxxxxxxxxx  

STRABAG a.s. 

 

 
Za správnost:           Smlouvu prověřil: 
 
 
 
 
………………………………                    ……………………………… 
Ing. Luboš Rudišar                                              xxxxxxxxxx 
Pobočka Pelhřimov 
 

 

Příloha č. 1 – Soupis prací s vyznačenými změnami 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 10. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v 5 121 439,87CZK

20221002
POLNÍ CESTY C21, C22, ČÁST C20, ČÁST C28 A ČÁST C23 V K.Ú. ROUČKOVICE_30052022_ZMĚNA 1

STRABAG a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

4 232 594,93

Sazba daně Základ daně Výše daně
4 232 594,9321,00% 888 844,94

0,0015,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20221002

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

-20 334,67-16 805,51

PC22

POLNÍ CESTY C21, C22, ČÁST C20, ČÁST C28 A ČÁST C23 V K.Ú. ROUČKOVICE_30052022_ZMĚNA 1

7. 10. 2022

 

20221002
4

PC28

-225 978,41-186 759,02
20221002
5

PC20

20221002
2

-126 165,06 -152 659,72

-98 047,66
20221002
3

PC23 -81 031,12

20221002
1

4 643 355,64PC21 5 618 460,32

4 232 594,93 5 121 439,87

 

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 10. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 643 355,64

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 643 355,64 21,00% 975 104,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 618 460,32

POLNÍ CESTY C21, C22, ČÁST C20, ČÁST C28 A ČÁST C23 V K.Ú. ROUČKOVICE_30052022_ZMĚNA 1

202210021 - PC21

STRABAG a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 10. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 643 355,64

HSV - Práce a dodávky HSV 4 643 355,64

    5 - Komunikace pozemní 4 659 277,46

    998 - Přesun hmot -15 921,82

202210021 - PC21

POLNÍ CESTY C21, C22, ČÁST C20, ČÁST C28 A ČÁST C23 V K.Ú. ROUČKOVICE_30052022_ZMĚNA 1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 10. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 643 355,64

D HSV Práce a dodávky HSV 4 643 355,64

D 5 Komunikace pozemní 4 659 277,46

1 K 564752113 Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 170 mm m2 -13 889,176 206,00 -2 861 170,26 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564752113

3 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm m2 4 799,600 233,00 1 118 306,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564861111

4 K 567521151
Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě rozpojení a reprofilace podkladu s hutněním plochy přes 10 
000 m2, tloušťky přes 150 do 200 mm

m2 13 889,176 61,86 859 184,43 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/567521151

5 K 567522154
Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě promísení rozpojené směsi s kamenivem a pojivem (materiál 
ve specifikaci) s rozhrnutím, zhutněním a vlhčením plochy přes 10 000 m2, tloušťky po zhutnění přes 180 do 
200 mm

m2 13 889,176 86,68 1 203 913,78 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/567522154

8 M 11162540 emulze asfaltová obalovací pro použití za studena t 116,669 22 852,00 2 666 119,99 CS ÚRS 2022 01
VV 13889,176*0,0084 116,669

6 M 58522150 cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa t 233,338 3 128,36 729 965,27 CS ÚRS 2022 01
VV 13889,176*0,0168 233,338

7 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 2 452,170 384,54 942 957,45 CS ÚRS 2022 01
VV (13889,176*0,17-959,92)*1,75 2 452,170

D 998 Přesun hmot -15 921,82

2 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t -758,182 21,00 -15 921,82 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998225111

POLNÍ CESTY C21, C22, ČÁST C20, ČÁST C28 A ČÁST C23 V K.Ú. ROUČKOVICE_30052022_ZMĚNA 1

202210021 - PC21
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 10. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -126 165,06

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -126 165,06 21,00% -26 494,66

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -152 659,72

POLNÍ CESTY C21, C22, ČÁST C20, ČÁST C28 A ČÁST C23 V K.Ú. ROUČKOVICE_30052022_ZMĚNA 1

202210022 - PC22

STRABAG a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 10. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -126 165,06

HSV - Práce a dodávky HSV -126 165,06

    5 - Komunikace pozemní -125 284,19

    998 - Přesun hmot -880,87

202210022 - PC22

POLNÍ CESTY C21, C22, ČÁST C20, ČÁST C28 A ČÁST C23 V K.Ú. ROUČKOVICE_30052022_ZMĚNA 1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 10. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -126 165,06

D HSV Práce a dodávky HSV -126 165,06

D 5 Komunikace pozemní -125 284,19

1 K 564752113 Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 170 mm m2 -1 726,153 242,00 -417 729,03 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564752113

2 K 564851113 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 170 mm m2 1 726,153 169,42 292 444,84 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564851113

D 998 Přesun hmot -880,87

3 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t -41,946 21,00 -880,87 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998225111

POLNÍ CESTY C21, C22, ČÁST C20, ČÁST C28 A ČÁST C23 V K.Ú. ROUČKOVICE_30052022_ZMĚNA 1

202210022 - PC22
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 10. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -81 031,12

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -81 031,12 21,00% -17 016,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -98 047,66

POLNÍ CESTY C21, C22, ČÁST C20, ČÁST C28 A ČÁST C23 V K.Ú. ROUČKOVICE_30052022_ZMĚNA 1

202210023 - PC23

STRABAG a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 10. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -81 031,12

HSV - Práce a dodávky HSV -81 031,12

    5 - Komunikace pozemní -80 465,38

    998 - Přesun hmot -565,74

202210023 - PC23

POLNÍ CESTY C21, C22, ČÁST C20, ČÁST C28 A ČÁST C23 V K.Ú. ROUČKOVICE_30052022_ZMĚNA 1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 10. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -81 031,12

D HSV Práce a dodávky HSV -81 031,12

D 5 Komunikace pozemní -80 465,38

1 K 564752113 Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 170 mm m2 -1 108,644 242,00 -268 291,85 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564752113

2 K 564851113 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 170 mm m2 1 108,644 169,42 187 826,47 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564851113

D 998 Přesun hmot -565,74

3 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t -26,940 21,00 -565,74 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998225111

POLNÍ CESTY C21, C22, ČÁST C20, ČÁST C28 A ČÁST C23 V K.Ú. ROUČKOVICE_30052022_ZMĚNA 1

202210023 - PC23
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 10. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -16 805,51

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -16 805,51 21,00% -3 529,16

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -20 334,67

POLNÍ CESTY C21, C22, ČÁST C20, ČÁST C28 A ČÁST C23 V K.Ú. ROUČKOVICE_30052022_ZMĚNA 1

202210024 - PC28

STRABAG a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 10. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -16 805,51

HSV - Práce a dodávky HSV -16 805,51

    5 - Komunikace pozemní -16 688,18

    998 - Přesun hmot -117,33

202210024 - PC28
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 10. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -16 805,51

D HSV Práce a dodávky HSV -16 805,51

D 5 Komunikace pozemní -16 688,18

1 K 564752113 Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 170 mm m2 -229,928 242,00 -55 642,58 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564752113

2 K 564851113 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 170 mm m2 229,928 169,42 38 954,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564851113

D 998 Přesun hmot -117,33

3 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t -5,587 21,00 -117,33 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998225111

POLNÍ CESTY C21, C22, ČÁST C20, ČÁST C28 A ČÁST C23 V K.Ú. ROUČKOVICE_30052022_ZMĚNA 1
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 10. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -186 759,02

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -186 759,02 21,00% -39 219,39

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -225 978,41

POLNÍ CESTY C21, C22, ČÁST C20, ČÁST C28 A ČÁST C23 V K.Ú. ROUČKOVICE_30052022_ZMĚNA 1
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 10. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -186 759,02

HSV - Práce a dodávky HSV -186 759,02

    5 - Komunikace pozemní -185 455,11

    998 - Přesun hmot -1 303,91

202210025 - PC20
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 10. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -186 759,02

D HSV Práce a dodávky HSV -186 759,02

D 5 Komunikace pozemní -185 455,11

1 K 564752113 Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 170 mm m2 -2 555,182 242,00 -618 354,04 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564752113

2 K 564851113 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 170 mm m2 2 555,182 169,42 432 898,93 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564851113

D 998 Přesun hmot -1 303,91

3 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t -62,091 21,00 -1 303,91 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998225111

POLNÍ CESTY C21, C22, ČÁST C20, ČÁST C28 A ČÁST C23 V K.Ú. ROUČKOVICE_30052022_ZMĚNA 1
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