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OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 

dle § 128 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 

Zadavatel: 
Česká republika – Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina 

Sídlo: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava 

Zastoupený: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ 

IČO / DIČ: 01312774 / CZ 01312774 

 

Název veřejné zakázky: Polní cesta C1, C2 v k.ú. Lovčovice 

Sp. značka / č.j.: SPU 206007/2022   /   SPU 387116/2022 

Druh zadávacího řízení: 
dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní 
řízení 

Druh veřejné zakázky: stavební práce 

 

Oznamujeme Vám, že dne 17. 10. 2022 pod č. j. SPU 387109/2022 rozhodla Mgr. Silvie 
Hawerlandová, LL.M., ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina, jednající 
jménem zadavatele Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad,                   
v rámci výše uvedené veřejné zakázky, o zrušení zadávacího řízení, a to v souladu s § 127 
odst. 2 písm.) d zákona. 

 

Odůvodnění: 

Podle § 127 odst. 2 písm. d) zákona platí, že zadavatel může zrušit zadávací řízení, pokud se 
v jeho průběhu vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických,                     
pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu                       
na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv. 

Zadavatel přitom v průběhu zadávacího řízení identifikoval skutečnosti, které brání dokončení 
zadávacího řízení, resp. představují natolik závažné okolnosti, které popírají samotný smysl 
dokončení již zahájeného zadávacího řízení a požadavek na zachování zásad postupu                        
při zadávání veřejné zakázky a zásad hospodaření s finančními prostředky zadavatele.  

Zadavatel primárně na základě dosavadního průběhu zadávacího řízení a v rámci náležitě 
obezřetného a pečlivého postupu identifikoval skutečnosti, z nichž je zřejmé, že zadávací 
řízení není možné dokončit a předmět veřejné zakázky nelze realizovat při zachování 
původního časového rámce plnění a dalších s tím souvisejících závazně stanovených 
podmínek. Současně není možné dále postupovat bez rizika finanční újmy na straně 
zadavatele.  

Zadávací řízení na tuto veřejnou zakázku bylo zahájeno dne 29. 6. 2022 uveřejněním Výzvy                 
k podání nabídek (č.j. SPU 235733/2022) na profilu zadavatele. Zadavatel v rámci zadávacího 
řízení na veřejnou zakázku obdržel ve lhůtě pro podání nabídek celkem šest nabídek.  

Dne 20. 7. 2022 bylo provedeno otevírání nabídek v elektronické podobě a následně zahájila 
činnost komise (1. jednání komise dne 20.7.2022), kterou zadavatel v souladu s § 42 zákona 
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pověřil k provádění úkonů dle zákona. Komise na svém prvním jednání provedla hodnocení 
nabídek jednotlivých účastníků zadávacího řízení (dále jen „účastník“), a to dle hodnotících 
kritérií stanovených v čl. 11 Zadávací dokumentace.  

Zadavatel stanovil maximální limit pro nabídkovou cenu ve výši 15 554 476,00 Kč bez DPH, 
kterou je účastník oprávněn nabídnout. Účastník řízení „Společnost Lovčovice“, (FIRESTA-
Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s. a Stavba a údržba silnic Třebíč-obchodní činnost, s.r.o.) 
s nabídkovou cenou ve výši 19 082 439,08 Kč tento limit překročil. Tento účastník byl vyloučen 
ze Zadávacího řízení pro nesplnění požadavků ve smyslu § 48 odst. 2 písm. a) zákona.  

Dále zadavatel stanovil v článku 2.3. Zadávací dokumentace pevnou výši ceny  
8 000 000,00 Kč bez DPH, pod jejíž úrovní budou nabídkové ceny vždy považovány                              
za mimořádně nízké a bude požadováno jejich vysvětlení. Žádná z nabídkových cen tento limit 
nepřekročila. Komise posoudila i nabídkové ceny ostatních účastníků řízení z hlediska toho, 
zda neobsahují mimořádně nízkou nabídkovou cenu a konstatovala, že žádná z nabídkových 
cen těchto účastníků neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu.  

Jako první v pořadí, se dle kritéria nejnižší nabídkové ceny umístil účastník SOUKUP 
MILOŠ s.r.o. Na tomto jednání komise také posoudila splnění podmínek jeho účasti 
v zadávacím řízení se závěrem, že předložená nabídka tyto podmínky nesplňuje.  

Vzhledem k tomu, že nabídka tohoto účastníka obsahovala nejasnosti a chyběly v ní doklady, 
byl účastník v souladu s § 46 zákona opakovaně žádán o doplnění nabídky a to: 

1) dne 21. 7. 2022 pod č.j. SPU 262262/2022 (Zadavatel obdržel dne 25. 7. 2022 pod č.j. SPU 
267685/2022 doplnění nabídky); komise na 2. jednání dne 26. 7. 2022 provedla kontrolu 
doplnění nabídky se závěrem, že předložená nabídka tyto podmínky nesplňuje; 

2) dne 1. 8. 2022 pod č.j. SPU 275896/2022 (Zadavatel obdržel dne 3. 8.  2022 pod č.j. SPU 
280449/2022 doplnění nabídky); komise na 3. jednání dne 9. 8. 2022 provedla kontrolu 
doplnění nabídky se závěrem, že předložená nabídka tyto podmínky nesplňuje; 

3) dne 12. 8. 2022 pod č.j. SPU 290903/2022 (Zadavatel obdržel dne 15. 8. 2022 pod č.j. SPU 
295367/2022 doplnění nabídky); komise na 4. jednání dne 16. 8. 2022 provedla kontrolu 
doplnění nabídky se závěrem, že předložená nabídka tyto podmínky nesplňuje; 

4) dne 16. 8. 2022 pod č.j. SPU 295558/2022 (Zadavatel obdržel dne 18. 8. 2022 pod č.j. SPU 
299850/2022 doplnění nabídky); komise na 5. jednání dne 24. 8. 2022 provedla kontrolu 
doplnění nabídky se závěrem, že předložená nabídka tyto podmínky splňuje.  

Na prvním místě se v hodnocení umístil účastník SOUKUP MILOŠ s.r.o., který současně 
splnil podmínky účasti v zadávacím řízení. 

Na základě této skutečnosti komise doporučila zadavateli, aby odeslal účastníku řízení 

SOUKUP MILOŠ s.r.o. Výzvu vybranému dodavateli k předložení dokladů.  

Účastníku zadávacího řízení byly zaslány celkem 3 Výzvy vybranému dodavateli, a to ze dne 
26. 8. 2022, pod č.j. SPU 310610/2022; ze dne 31. 8. 2022, pod č.j. SPU 316771/2022; ze dne 
5. 9. 2022, pod č.j. SPU 323722/2022. 

Opakované výzvy zadavatel zasílal s ohledem na respektování principu 3E, zejména pak 
hospodárnosti, jak mu ukládá zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě              
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o finanční 
kontrole“).  
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Účastník postupně požadované doklady doložil a to dne 31. 8. 2022 pod č.j. SPU 
315994/2022, dne 2. 9. 2022 pod č.j. SPU 322305/2022 a dne 6. 9. 2022 pod č.j.: SPU 
327245/2022.  

Zadavatel na základě výše uvedených skutečností vydal dne 13. 9. 2022 pod č.j.: SPU 
331540/2022 Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele. Oznámení o výběru dodavatele 
bylo vydáno dne 13. 9. 2022 pod č.j.: SPU 331543/2022 a zveřejněno téhož dne v souladu              
s čl. 16.9. Zadávací dokumentace na profilu zadavatele. Lhůta pro podání námitek uběhla dne 
29. 9. 2022. Smlouvu o dílo bylo možné uzavřít dne 30. 9. 2022.  

Jelikož došlo k prodloužení doby trvání zadávacího řízení o více než 30 dnů (článek 3.3 
Zadávací dokumentace) byl původní termín dokončení stavebních prací do 31. 10. 2022                   
a výsadby zeleně do 31. 10. 2022 a změněn na nový termín dokončení stavebních prací                
do 30. 11. 2022 a výsadby zeleně do 30. 11. 2022.  Z tohoto důvodu byl účastník zadávacího 
řízení dne 21. 9. 2022 požádán o zaslání opraveného týdenního harmonogramu ve smyslu 
výše uvedeného. 

Zadavatel obdržel dne 29. 9. 2022 pod č.j. SPU 361375/2022 sdělení účastníka zadávacího 
řízení SOUKUP MILOŠ s.r.o.: 

„Dobrý den, 

s ohledem na prodloužení doby trvání zadávacího řízení a vyhodnocení veřejné zakázky                      
ze strany zadavatele, tím posunutí doby realizace zakázky do měsíců říjen a listopad, kdy 
předpokládáme nevhodné klimatické podmínky pro řádné provedení prací při splnění všech 
kvalitativních požadavků, dále též z důvodu zkrácení doby realizace pod únosnou míru, 
nejsme schopni garantovat řádné splnění podmínek stanovených smlouvou, i s ohledem                     
na naše výrobní kapacity, které jsme nemohli dále blokovat pro tuto zakázku a byli jsme nuceni 
je přesunout na jiné zakázky pro zajištění výrobního programu naší společnosti.  

Na základě výše uvedeného Vám sdělujeme, že za těchto podmínek nebudeme uvedenou 
veřejnou zakázku realizovat a k podpisu smlouvy nepřistoupíme“. 

 

Všemi těmito úkony, které byly v zadávacím řízení učiněny a zejména díky jejich časové 
náročnosti, došlo k marnému uplynutí lhůty pro předání staveniště, uvedené v čl. V, bod 4 
smlouvy o dílo. Již v této chvíli je zřejmé, že termín dokončení stavebních prací a výsadby 
zeleně, který byl smlouvou o dílo stanoven na 30. 10.  2022, je nereálný. 

Zadávací dokumentace v bodu 3.3 sice uvádí pro případ jakýchkoliv objektivních důvodů                     
na straně zadavatele, pro které nebylo možné zahájit plnění veřejné zakázky                                                
v předpokládaném termínu, možnost úpravy termínů, ale z důvodů nutnosti dodržení všech 
technologických  
a technických postupů nebude již možné realizaci dokončit v roce 2022.  

S předpokladem realizace, převzetí díla a úhradou faktur za dílo v roce 2022 zadavatel 
pracoval v rámci nastavení řídící kontroly učiněné dle Zákona o finanční kontrole a jeho 
prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Individuálním příslibem, 
(číslo akce 22/PLA001236 ze dne 7. 6. 2022) respektive záznamem o schválení konkrétní 
připravované výdajové operace příkazcem operace a správcem rozpočtu dle ustanovení  
§ 13 odst. 7 výše uvedené prováděcí vyhlášky, je finanční krytí této veřejné zakázky zajištěno 
pouze pro rok 2022.  

Výše uvedené důvody samy o sobě atakují samotný smysl dokončení zahájeného zadávacího 
řízení, kdy jeho pokračování by pro zadavatele představovalo riziko nedostatku finančních 
prostředků potřebných k plnění této veřejné zakázky.  
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S ohledem na to, že aktuální právní úprava zrušení zadávacího řízení dle § 127 odst. 2  
písm. d) zákona navíc nepředpokládá výhradně jen „objektivní“ povahu důvodů hodných 
zvláštního zřetele, pak je zřejmé, že podmínky zrušení zadávacího řízení dle odkazovaného 
ustanovení jsou splněny. 

Zrušení zadávacího řízení dle § 127 odst. 2 písm. d) zákona je s ohledem na shora uvedené 
jediným možným řešením, které odpovídá zákonu, když v daném případě se vyskytly důvody 
hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli 
požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel 
způsobil či nikoliv.  

 

 

Poučení  

Proti zrušení zadávacího řízení lze podat námitky podle ustanovení § 241 zákona. Námitky 
musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne uveřejnění oznámení                                       
o zrušení zadávacího řízení stěžovateli. Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem  
dle § 211 odst. 3 zákona musí probíhat elektronicky. 

 

 

V Jihlavě   dne 17. 10. 2022 

 

 

   

 

………………………………………. 
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M. 
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina 
Státního pozemkového úřadu    
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