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                                      Dodatek č. 4 

   ke smlouvě o dílo 

číslo smlouvy objednatele: 9/2019–537100 ze dne 11.6.2019 

číslo smlouvy generované Pobočkou Příbram: 429-2019-537212 

                                                                   KoPÚ v k.ú. Rtišovice 

 

uzavřené 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „NOZ“) 

 

Smluvní strany:  

 

Objednatel:                                                      Česká republika - Státní pozemkový úřad, 

Sídlo:                                                                 Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 - Žižkov 

                                                                          Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj 

                                                                          a hl. m. Praha 

Adresa:                                                              Nám. Winstona Churchilla 1800/2,  

                                                                          130 00 Praha 3  
Zastoupený:                                                       Ing. Jiří Veselý, ředitel                                                        
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:    Ing. Jiří Veselý, ředitel   

V technických záležitostech oprávněn jednat:   Mgr. Michal Solnický, odborný rada   

                                                                           Pobočka Příbram                                                                          

Adresa:                                                               Poštovní 4, 261 01 Příbram V - Zdaboř  

Tel.:                                                                    XXXXX, XXXXX 

E-mail:                                                               pribram.pk@spucr.cz, m.solnický@spucr.cz 

ID DS:                                                                z49per3 

Bankovní spojení:                                              Česká národní banka 

Číslo účtu:                                                          3723001/0710 

IČO:                                                                    01312774                                                                  

DIČ:                                                                    CZ01312774 - není plátce DPH  

 

  (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

            Zhotovitel (reprezentant sdružení):         GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s. r. o. 

            Sídlo:         Budovcova 2530, 397 01 Písek 

            Zastoupený:         Ing. Janem Plavcem, jednatelem 

            Ve smluvních záležitostech oprávněn 
            jednat: 

      

        Ing. Jan Plavec, Petr Michalec - jednatelé 
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           V technických záležitostech oprávněn 
           jednat: 

 

        XXXXX 

           Tel./Fax :         XXXXX 

           E-mail :         XXXXX 

           ID DS:         u2u8efa 

           Bankovní spojení:             Oberbank AG 

           Číslo účtu:        7300002050/8040 

           IČO:        26042452 

           DIČ:          CZ26042452 

           Společnost je zapsaná v obchodním 

           rejstříku vedeném:             

 

         KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853 

         

           Zhotovitel (podal nabídku společně) : 

           Sídlo : 

           IČO : 
           DIČ : 

           Osoba odpovědná (úředně oprávněná) 

           za geodetické práce : 

           Osoba odpovědná (úředně oprávněná) 

           za projekční práce : 

 

         Ing. Josef Honz 

       XXXXX, 387 42 Lnáře 

        48223981 

      XXXXX 

 

      XXXXX 

 

      XXXXX 

             (dále jen „zhotovitel“) 

             (společně dále jako „smluvní strany“) 

 

 

 
 
 

II. 
 
V souladu s ustanovením čl. XII., odst. 12.2. smlouvy o dílo číslo objednatele: 9/2019-537100 ze dne 
11. 6. 2019 včetně jejich dodatků a na základě žádosti zhotovitele ze dne 20. 10. 2021 vedené u Státního 
pozemkového úřadu pod č.j. SPU 390704/2021 (v pomocné evidenci Státního pozemkového úřadu, 
KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočky Příbram zaevidováno dne 20. 10. 2021 pod 
č.j. 631/2021), s přihlédnutím k čl.  6.  Směrnice SPÚ o zadávání veřejných zakázek č. 07/2016 ve znění 
změny č. 8 ze dne 4. 8. 2021 (účinnost od 5. 8. 2021) a v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, se smluvní strany dohodly na změně počtu měrných jednotek a změně 
termínů plnění. 
 
Změna byla odsouhlasena dopisem Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní 
město Praha dne 10. 11. 2021 pod č.j. SPU 418607/2021 (v pomocné evidenci Státního pozemkového 
úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočky Příbram dne 10. 11. 2021 pod č.j. 
677/2021).   
                                
 
 
 

III. 
 
V rámci zpracování pozemkové úpravy pro KoPÚ v k.ú. Rtišovice byly na základě průzkumu trhu 
doplněny do položkového výkazu činností položky: 
3.4.2.   Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty – aktualizace, v rámci 
které budou zpracovány 3 MJ, termín plnění 28. 2. 2022  
3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 
předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – aktualizace, v rámci které bude zpracováno 9 
MJ, termín plnění 28. 2. 2022   
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Důvodem je vyjmutí některých pozemků (vlastníci XXXXX a XXXXX) z řešeného území KoPÚ a 
potřebnosti rozšíření obvodu KoPÚ pro realizaci PSZ.  
 
V rámci zpracování pozemkové úpravy pro KoPÚ v k.ú. Rtišovice došlo rovněž ke změně termínu 
ukončení následujících etap:  

- 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení 
- 3.5.i.a) Výškové zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé obvody 
- 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami 
- 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb 

PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
z původního termínu 31. 10. 2021 na nový termín 31. 5. 2022 
 
Důvodem změny termínu je návaznost na zmíněné aktualizace etap 3.4.2. a 3.4.3. 
  
Potřeba změny počtu měrných jednotek a termínů vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající 
s náležitou péčí nemohl předvídat.  
 
Na základě těchto skutečností dochází ke změně závazku v odstavci 6.1., čl. VI. „Cena za provedení 
díla“ smlouvy o dílo a v dílčích částech 3.4.2., 3.4.3., 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b) a 3.5.i.c). „Položkový výkaz 
činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Rtišovice“ pro KoPÚ v katastrálním území Rtišovice takto: 
 
 
   a)    odstavec 6.1., čl. VI „Cena za provedení díla“ smlouvy o dílo číslo objednatele: 9/2019–537100:   
 

Čl. VI 

Cena za provedení díla 

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené 
objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této 
smlouvy. Rekapitulace ceny: 

Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH 863 500,00 Kč 

Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH 378 100,00 Kč 

Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH 102 400,00 Kč 

Celková cena díla bez DPH 1 344 000,00 Kč 

DPH 21 % 282 240,00 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 1 626 240,00 Kč 

  
6.1.1.   Sjednanou  celkovou  cenu  lze  změnit  pouze  v  souladu  s  čl. 6.2.  nebo  6.3. tohoto   

            článku,  případně  při  naplnění  podmínek  pro  vyhrazené  změny závazku uvedených 

            v čl. IX  této  smlouvy  v souladu  s podmínkami  stanovenými v příslušném dodatku ke 

            smlouvě, a dále  v případě, že v  průběhu  plnění dojde  ke změnám sazeb DPH. Cena 

            je   platná  po  celou  dobu   realizace   díla   a  obsahuje   veškeré   práce   související   

            s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné  k řádnému dokončení díla.                                                              

             6.1.2.   Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím  

            odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.  
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       b)    příloha č. 1 SoD „Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Rtišovice“ 

dílčí část: 

- 3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty – aktualizace – nová 
položka – 3 MJ 

- 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 
předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – aktualizace – nová položka – 9 MJ  

 
 

IV. 
 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo objednatele: 9/2019–537100 ze dne 11.6.2019 zůstávají 
v platnosti v nezměněné podobě.  

 

Nedílnou součást dodatku č. 4 tvoří položkový výkaz činností. 

 

Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou 
vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. 

 
Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto 
dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se 
dohodly, že tento dodatek bez zbytečného odkladu zašle správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv objednatel. 

 
V Praze dne 18. 11. 2021      
 
                         
     
 
 
                   
Za objednatele:                                                                  Za zhotovitele: 

 
 
 
 
  
……………………………………                                 …………………………………..                                                     
Ing. Jiří Veselý                                                                     Ing. Jan Plavec, jednatel 

ředitel Krajského pozemkového úřadu                                GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář  

pro Středočeský kraj a hl. m. Praha                                     s.r.o.  (reprezentant sdružení) 

 

 

Příloha: 

1. Položkový výkaz činností          

            



Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín   dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 4 1 000 4 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 10 3 500 35 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 174 800 139 200 30.8.2020

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo 

trvalé porosty - aktualizace
ha 3 2 700 8 100 28.2.2022

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 82 900 73 800 30.8.2020

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů
100 bm 0 2 000 0 30.10.2020

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 129 2 000 258 000 30.10.2020

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb. - aktualizace

100 bm 9 4 000 36 000 28.2.2022

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 111 2 000 222 000 30.10.2020

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 256 150 38 400 30.11.2020

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 245 200 49 000 31.3.2021

863 500 28.2.2022

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 256 500 128 000

3.5.i..a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 256 100 25 600

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 10 500 5 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 5 500 2 500

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 174 1 000 174 000 31.10.2022

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 21 500 43 000
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

378 100

3.6. Mapové dílo ha 256 400 102 400 
do 3 měsíců od výzvy 

objednatele 

102 400

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Rtišovice

30.8.20203.4.1.

3.4.3.

3.4.2.

31.5.2022

Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků



Ing. Jiří Veselý, 

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha                                                                                                            

Ing. Jan Plavec, jednatel

GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o. - reprezentant sdružení

Za objednatele: Za zhotovitele:

863 500 Kč

378 100 Kč

102 400 Kč

1 344 000 Kč

282 240 Kč

1 626 240 Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

……………………………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Praze dne 18. 11. 2021

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

…………………………………………………………………….


