
DODATEK č. 7 KE SMLOUVĚ O DÍLO
č. objednatele: 47/2017-537100 (číslo smlouvy vygenerované Pobočkou Mělník 1518-2017-537207– Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Cítov – dále jen KoPÚ Cítov) 

uzavřené 
podle § 2586 a násl. Zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

SMLUVNÍ STRANY
OBJEDNATEL:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, 
Sídlo:						nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00  Praha 3 - Žižkov
Zastoupen:		Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Oldřich Smolík, vedoucí Pobočky Mělník
Hana Vogelová, Pobočka Mělník
Adresa:			Bezručova 109, 276 01  Mělník
Telefon:			602287360
			725 950 122
E-mail:			melnik.pk@spucr.cz
ID DS:			z49per3
Bankovní spojení:			Česká národní banka
Číslo účtu:			3723001/0710
IČ:			01312774
DIČ:			CZ01312774 – není plátce DPH
dále jen „objednatel“


ZHOTOVITEL:			AGROPLAN, spol. s r.o.
Sídlo:			Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
Zastoupen:			Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatelé
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatelé
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	XXXXX, XXXXX
Telefon:			XXXXX / XXXXX
E-mail:			XXXXX
ID DS:			pb5jxk5
Bankovní spojení:			ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 			31405/0300
IČO:			48110141
DIČ:			CZ48110141
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 	Úřad městské části Praha 4
vedeném: 
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za	XXXXX 
zpracování návrhu KoPÚ:
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za	XXXXX
Geodetické práce:
dále jen „zhotovitel“


Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 7 smlouvy o dílo číslo objednatele: 47/2017-537100 (číslo smlouvy vygenerované Pobočkou Mělník 1518-2017-537207), uzavřené dne 13.11.2017 mezi objednatele ČR – Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha a zhotovitelem AGROPLAN, spol. s r.o. Praha ve znění dodatku číslo 1 – číslo 6:


I. 

V rámci probíhajících komplexních pozemkových úprav (KoPÚ Cítov) – etapy 3.5.2. – „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona“ při projednávání zpracovaných variant návrhu někteří vlastníci podmiňují svůj souhlas  s návrhem nového uspořádání pozemků KoPÚ Cítov závazným stanoviskem obce, které musí odsouhlasit její nové zastupitelstvo (směny pozemků souvisejících s pozemky mimo obvod KoPÚ, zajištění souhlasů se sjezdy na zemědělské pozemky přes obecní chodník vedoucí od železniční zastávky do obce). 
Dále v blízkosti zařízení společnosti ČEPRO, a.s. (LV xxx), z důvodu jejich nesouhlasu s prvotním návrhem, dochází v současné době k rozdělení pozemku sousedního vlastníka a k následnému majetkovému vyrovnání. Vzniklý geometrický plán bude zapsán do katastru nemovitostí a zohledněn v návrhu KoPÚ Cítov pro dotčené vlastníky. 

Na základě obdržené žádosti zhotovitele – AGROPLAN spol. s.r.o., ze dne 19.10.2022 (zaevidováno pod čj. SPU 390418/2022) a na základě žádosti obce Cítov čj: 01298/22/OU ze dne 17.10.20221 (zaevidováno pod čj: SPU 386770/2022) a dle výše uvedeného, a z důvodu, že probíhá vklad geometrického plánu do katastru nemovitostí, bylo přistoupeno k uzavření dodatku číslo 7. KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha vydal dne 25.10.2022 pod čj. SPU 398093/2022 souhlas k uzavření dodatku číslo 7 ke smlouvě o dílo čj. 47/2017-537100 (vygenerované číslo Pobočkou Mělník 1518-2017-537207), neboť uzavřením tohoto dodatku hodnota závazku zůstává beze změny. Dodatkem číslo 7 dochází k posunutí termínu dokončení etapy číslo 3.5.2. a to následovně: 



	 
	Dílčí část
	Termín 
ukončení
dle SoD a dodatku č. 6
	Návrh
na termín dle dodatku číslo 7 -  posun termínu

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	30.10.2022
	30.11.2022





II.


Ostatní ujednání smlouvy o dílo číslo objednatele: 47/2017-537100 (číslo smlouvy vygenerované Pobočkou Mělník 1518-2017-537207), uzavřené dne 13.11.2017, ve znění dodatku číslo 1 – číslo 6 se nemění. 









III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.





V Praze dne: 27.10.2022                                  V Praze dne: 27.10.2022		




	

Z a  o b j e d n a t e l e:					Z a  z h o t o v i t e l e:








…………………………………………			…………………………………….
Ing. Jiří Veselý					   	Ing. Petr Kubů – jednatel,
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj		AGROPLAN spol. s r.o. Praha
a hlavní město Praha		
